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1. OBIECTIV DE INVESTIȚII 1: CLĂDIRE CENTRU 

INTEGRAT DE TRANSPLANT 

Secțiunile de mai jos detaliază etapele și serviciile care vor face obiectul contractului 

încheiat între beneficiar, Consiliul Județean Cluj, și câștigătorul concursului pentru 

obiectivul de investiții 1: Clădire Centrul Integrat de Transplant.  

 

1.1. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1.1. ETAPA 1 / ANTEPROIECT 

Etapa 1 Anteproiect  

 • Conceptul general de arhitectură  

Detalierea soluției prezentate în cadrul concursului, cu integrarea 

constrângerilor care rezultă din amplasament: piese scrise (memoriu 

tehnic) și piese desenate / scara 1:100 (plan de situație, planurile tuturor 

nivelelor, fațade și secțiuni relevante).  

• Planificarea desfășurării investiției  

Planificarea desfășurării în timp a proiectului de investiție, care să 

cuprindă toate etapele proiectării, precum și principalele etape ulterioare, 

de avizare, autorizare, licitație și execuție ale lucrărilor de construcție. 

• Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate  

Elaborarea temelor de lucru pentru toți specialiștii implicați în proiect. 

Temele de lucru vor fi redactate în urma discutării și verificării propunerilor 

cu toți specialiștii implicați. 

Tabel 1 Etapa 1 / Studiu de fezabilitate. Descriere servicii contractate 

 

1.1.2. ETAPA 2 / STUDIU DE FEZABILITATE 

Etapa 2 Studiu de fezabilitate 

 • Studiu de fezabilitate 

Elaborat în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907 

din 29 noiembrie 2016 precum și altor prevederi legale incidente; 

• Documentație topografică necesară întocmirii documentației de 

autorizare a lucrărilor de construire scara minimă 1:500 - conform 

Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700/09.07.2014, cu 

modificările și completările ulterioare și altor prevederi legale incidente;  

• Studiu Geotehnic – conform "Normativ privind documentațiile geotehnice 

pentru construcții", indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 
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Etapa 2 Studiu de fezabilitate 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentațiile 

geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074-2014. Se vor realiza cel 

puțin 7 (șapte) foraje, distribuite unitar pe suprafața terenului.  

• Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor  

Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile specifice, de a le 

depune și de a obține, în numele Județului Cluj, Consiliul Județean Cluj, 

toate avizele și acordurile necesare avizării studiului de fezabilitate. Acolo 

unde este posibil, avizele solicitate vor acoperi și faza DTAC. 

Contravaloarea lor va fi suportată de către beneficiar. 

 

De asemenea prestatorul va verifica și implementa condițiile impuse prin 

certificatul de urbanism obținut de către acesta, precum și condițiile 

menționate în avizele și acordurile obținute, cerințele specifice ale 

beneficiarului, inclusiv cele pentru certificarea BREEAM.  

 • Expertiză geotehnică realizată de un expert atestat pentru domeniul 

Af care:  

o Verifică studiul geotehnic realizat, dispunând, dacă este cazul, 

efectuarea unor investigații geotehnice suplimentare;  

o Verifică soluțiile de fundare propuse;  

o Verifică rezistența și stabilitatea terenului de fundare în raport cu 

construcțiile învecinate; 

• Expertiză tehnică de rezistență și stabilitate – elaborată conform 

Hotărârii de Guvern nr. 925 din 20 noiembrie 1995 și a Legii nr. 10 din 18 

ianuarie 1995, cu modificările și completările ulterioare și altor prevederi 

legale incidente; Raportul de expertiza tehnică va cuprinde soluții și 

măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a 

deciziei de intervenție (în special privind modul de relaționare cu structura 

existentă pe teren) și va sta la baza stabilirii măsurilor cuprinse prin 

proiect;  

Tabel 2 Etapa 2 / Studiu de fezabilitate. Descriere servicii contractate 

 

 

1.1.3. ETAPA 3 / PLAN URBANISTIC ZONAL DE ZONĂ CONSTRUITĂ 

PROTEJATĂ  

Etapa 3 Plan Urbanistic Zonal de Zonă Construită Protejată (PUZCP) 

 Se va elabora în conformitate cu prevederile legale - Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001  privind 
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amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentațiilor de urbanism aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.  

 

Va cuprinde documentația pentru obținerea avizului de oportunitate, elaborarea 

proiectului, suportul topografic realizat pe zona de reglementare delimitată prin 

avizul de oportunitate, toate studiile necesare în vederea obținerii avizelor 

solicitate prin avizul de oportunitate, avizarea și susținerea proiectului, 

obținerea Hotărârii de Consiliu Local.  

 

În cazul în care pe parcursul elaborării documentației apare necesitatea 

elaborării altor studii decât cele estimate inițial, acestea intră în sarcina 

prestatorului. Contravaloarea avizelor va fi suportată de către beneficiar.   

Tabel 3 Etapa 3 / PUZCP. Descriere servicii contractate. 

 

 

1.1.4. ETAPA 4 / DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU AVIZAREA 

LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

Etapa 4 Documentația tehnică pentru avizarea lucrărilor de construire (DTAC)  

 • Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor - 

conform cerințelor specifice fiecărui emitent de aviz/acord/autorizație. 

Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile specifice, de a le 

depune și de a obține, în numele Județului Cluj, Consiliul Județean Cluj, 

toate avizele/ acordurile/ autorizațiile necesare pentru emiterea autorizației 

de construire. Contravaloarea lor va fi suportată de către beneficiar. De 

asemenea prestatorul va verifica și implementa condițiile impuse prin 

certificatul de urbanism, precum și condițiile menționate în avizele și 

acordurile obținute, precum și cerințele beneficiarului. Dacă prin avizele, 

acorduri, autorizații se solicită documentații suplimentare acestea intră în 

sarcina prestatorului; 

• Documentații topografice necesare întocmirii documentației de 

autorizare a lucrărilor de construire scara minimă 1:500 - conform 

Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700 / 09.07.2014, cu 

modificările și completările ulterioare și altor prevederi legale incidente; 

recepționată de către O.C.P.I. Cluj; 

 • Documentații tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire, inclusiv pentru lucrările aferente 

organizării executării lucrărilor - conform conținutului-cadru din Legea nr. 

50 din 29 iulie 1991, cu modificările și completările ulterioare, și din 

Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12 
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Etapa 4 Documentația tehnică pentru avizarea lucrărilor de construire (DTAC)  

octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv Documentații tehnice - 

D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de 

desființare a lucrărilor/construcțiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor 

aferente organizării executării lucrărilor; Documentațiile tehnice vor fi 

verificate de către verificatori tehnici autorizați și de către consultantul 

BREEAM înainte de depunerea în vederea obținerii autorizațiilor de 

construire/demolare. 

Tabel 4 Etapa 4 /  DTAC. Descriere servicii contractate. 

 

1.1.5. ETAPA 5 / DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE EXECUȚIE  

Etapa 5 Documentație tehnică de execuție  

 • Proiect tehnic de execuție – reprezentând documentația tehnico-

economică - piese scrise și desenate - elaborată în condițiile legii, care 

dezvoltă documentația tehnică - D.T., cu respectarea condițiilor impuse 

prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile și actul 

administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la 

autorizația de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice 

și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se 

execută lucrările de construcții autorizate. Se va elabora conform cadrului 

conținut prevăzut in Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anexa 10, 

normativelor, standardelor și legislației în vigoare la data elaborării; 

Articolele de deviz vor asigura, prin încorporare, cerințele din caietele de 

sarcini în ceea ce privește calitatea și tipul materialelor ce urmează a fi 

folosite. Fișele tehnice vor fi suficient de detaliate pentru a asigura 

atingerea nivelului de calitate solicitat. Recomandările consultantului 

BREEAM vor fi, de asemenea, integrate în soluția detaliată în proiectul 

tehnic de execuție 

• Detalii de execuție - ca parte componentă a proiectului tehnic de 

execuție, care respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de 

alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni 

privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și 

care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și 
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Etapa 5 Documentație tehnică de execuție  

legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 

obiectivului de investiții. 

• Proiect tehnic amenajare interioară – cu detaliile aferente, inclusiv cu 

fișe la aparatură și echipamente, proiect de mobilier și fișe pentru piesele 

de mobilier; 

• Plan de sănătate și securitate în muncă conform Hotărârii de Guvern 

nr. 300 din 2 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 • Programul de control al calității - componentă a proiectului prin care 

sunt stabilite etapele de verificare pe domenii și categorii de lucrări în 

acord cu reglementările tehnice specifice, inclusiv fazele determinante, 

necesare asigurării realizării cerințelor specificate; în conformitate cu 

Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.370 

din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea 

controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența 

mecanică și stabilitatea construcțiilor - indicativ PCF 002; 

Tabel 5 Etapa 5 / Documentație tehnică de execuție. Descrierea serviciilor contractate. 
 
 

1.1.6. ETAPA 6 / ASISTENȚĂ TEHNICĂ  

Etapa 6 Asistență tehnică  

 Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a 

lucrărilor conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind 

calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

constând, în principal, în:  

• Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform 

reglementărilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de 

execuție existente; 

• Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și 

urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora 

da către verificatorii atestați de proiecte; 

• Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către 

verificatorii atestați, executanți, beneficiar, etc. la soluțiile tehnice 

proiectate; 

• Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității 

lucrărilor de execuție; 

• Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții 

finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și 

elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor; 
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Etapa 6 Asistență tehnică  

• Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul 

derulării execuției lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în 

proiect și urmărirea aplicării acestora, inclusiv depunerea acestora la 

emitentul autorizației de construire conform prevederilor art. 67 alin. (4) 

din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12 

octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare și elaborarea documentației tehnice - 

D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire, în cazul în care modificările impun reautorizarea lucrărilor; 

• Avizarea/verificarea/justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni 

pe parcursul execuției lucrărilor; 

• Participarea la elaborarea cărții tehnice a construcției, conform 

prevederilor legale; 

• Orice altă asistență de specialitate solicitată de beneficiar în legătură cu 

contractului de servicii; 

• Asistenţă tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție 

publică prin răspunsuri la solicitările de clarificări din partea operatorilor 

economici interesați; 

• Actualizarea Devizului general/Studiului de fezabilitate la solicitarea 

beneficiarului ori de câte ori este necesar; 

• Instrucțiuni de urmărire curentă a construcțiilor – conform Ordinul 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 847 din 2 

iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitățile de control 

efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă și 

specială a comportării în exploatare a construcțiilor - indicativ PCU 004; 

• Documentație „AS-Build” compusă din minim următoarele piese - 

memoriul descriptiv privind eventualele modificări survenite pe parcurs cu 

descrierea situației inițiale, a modificărilor realizate și a justificării acestora, 

piese desenate cu includerea modificărilor realizate (prin dispoziții de 

șantier, ș.a.), releveu; 

• Asistenţă tehnică din partea proiectantului începe odată cu încheierea 

contractului de achiziție publică și se încheie la 60 de zile de la semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții; 

Tabel 6 Etapa 6 / Asistență tehnică. Descrierea serviciilor contractate. 
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1.1.7. MATERIALE DE COMUNICARE 

• Randări / simulare tridimensională – La finalul fazelor 2 & 3 (Studiu de fezabilitate, 

respectiv Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție), Prestatorul serviciilor de 

proiectare va realiza randări de prezentare a propunerii, pe care Autoritatea Contractantă 

să le poată folosi în scopul promovării obiectivului de intervenție. Pe parcursul proiectului, 

Prestatorul va actualiza imaginile de prezentare a soluției propuse, pentru a ilustra 

evoluția și detalierea proiectului. Aceste imagini vor fi folosite de Autoritatea Contractantă 

în același scop, de promovare a obiectivului de investiții. 

 

 

1.2. TERMENE MAXIME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 

 

Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor 

Etapa 1 Anteproiect  • Maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea 

contractului; 

• Se consideră încheiată la recepționarea 

documentației de către Consiliul Județean Cluj.  

Etapa 2 Studiu de 

fezabilitate 

 

• Maxim 210 de zile calendaristice de la ordinul de 

începere a lucrărilor; 

• Se consideră încheiată la aprobarea indicatorilor 

prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj,  

• Nu intră in calcul termenul necesar procedurilor 

birocratice pentru obtinerea HCJ 

Etapa 3 Plan Urbanistic 

Zonal de Zonă 

Construită Protejată 

(PUZCP)  

 

• Maxim 300 de zile calendaristice de la semnarea 

contractului; 

• Nu intră în calcul termenul de aprobare și avizare a 

documentației, însă termenul de aducere a 

eventualelor completări solicitate de avizatori intră 

în calcul. 

• Se consideră încheiată la obținerea Hotărârii de 

Consiliul Local care aprobă PUZCP.  

Etapa 4 Documentația 

tehnică pentru 

avizarea lucrărilor 

de construire 

(DTAC)  

 

• Maxim 90 de zile calendaristice de la ordinul de 

la obținerea Hotărârii de Consiliul Local care 

avizează PUZCP 

• Nu intră în calcul termenul de emitere al 

autorizației de construire, însă termenul de 

aducere a eventualelor completări solicitate de 

emitentul autorizației intră în calcul; 
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Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor 

• Se consideră încheiată la obținerea autorizației de 

construire.  

Etapa 5 Documentație 

tehnică de execuție  

 

• Maxim 60 de zile calendaristice de la obținerea 

autorizației de construire; 

• Se consideră încheiată la predarea integrală a 

documentației după verificarea de către verificatorii 

de proiect contractați de către Consiliul Județean 

Cluj; 

Etapa 6 Asistență tehnică  

 

• Asistența tehnică din partea proiectantului începe 

odată cu încheierea contractului de achiziție 

publică și se încheie la 60 de zile de la semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor de construcții și predarea documentației 

„AS Build”;  

• Termenul de răspuns la adresele beneficiarului 

este de maxim 2 zile lucrătoare; 

 

Tabel 7 Obiectiv de investiții 1: Termene maxime pentru prestarea serviciilor 
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2. OBIECTIV DE INVESTIȚII 2: ANSAMBLUL 

CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE 

URBANĂ ȘI PEISAJERĂ 

Secțiunile de mai jos detaliază etapele și serviciile care vor face obiectul contractului 

încheiat între beneficiar, Consiliul Județean Cluj, și câștigătorul concursului pentru 

obiectivul de investiții 2:  Ansamblul Clinicilor Universitare – amenajare urbană și 

peisajeră. 

 

2.1. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.1. ETAPA 1 / MASTERPLAN   

ETAPA 1 Masterplan  

 • Conceptul general de amenajare  

Detalierea soluției prezentate în cadrul concursului, cu integrarea 

constrângerilor care rezultă din amplasament.  

Soluția adoptată va include un concept de reintegrare în circuitul urban al 

întregului Ansamblu, ținând cont de necesitățile aferente funcțiunilor 

medicale existente pe parcelă.  

• Planificarea desfășurării investiției  

Planificarea desfășurării în timp a obiectivului de investiție, care să 

cuprindă toate etapele proiectării, precum și principalele etape ulterioare, 

de avizare, autorizare, licitație și execuție ale lucrărilor de construcție. 

• Sinteza negocierilor cu Autoritatea Contractantă  

Proiectul definitiv va trebui să includă aspecte de amenajare, întreținere și 

exploatare a întregului Ansamblu al Clinicilor Universitare, considerate 

necesare de Autoritatea Contractantă și care nu au fost cuprinse, sau 

apar doar parțial în soluția adoptată și urmează a fi implementate în 

documentația tehnică. 

• Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate  

Elaborarea temelor de lucru pentru toți specialiștii implicați în proiect. 

Temele de lucru vor fi redactate în urma discutării și verificării propunerilor 

cu toți specialiștii implicați. 

Tabel 8 Etapa 1 / Masterplan. Descriere servicii contractate 
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2.1.2. ETAPA 2 / STUDIU DE FEZABILITATE 

Etapa 2 Studiu de fezabilitate 

 • Studiu de fezabilitate 

Elaborat în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907 

din 29 noiembrie 2016 precum și altor prevederi legale incidente; 

 • Studii preliminare 

Cuprinde totalitatea studiilor necesare elaborării proiectului de amenajare. 

Acestea vor fundamenta și Planul Urbanistic Zonal de Zonă Construită 

Protejată aferent obiectivului de investiții – Construire Centru Integrat de 

Transplant.  

• Studiu Geotehnic – conform "Normativ privind documentațiile geotehnice 

pentru construcții", indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentațiile 

geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074-2014. Concluziile sale vor 

fundamenta verdictul definitiv în ceea ce privește amplasamentul, 

anvergura și structura clădirilor definitive și temporare ce vor fi construite 

pe terenul de studiu. 

• Documentație topografică necesară întocmirii documentației de 

autorizare a lucrărilor de construire scara minimă 1:500 - conform 

Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700/09.07.2014, cu 

modificările și completările ulterioare și altor prevederi legale incidente; 

• Studiu Dendrologic – va inventaria totalitatea vegetației valoroase de pe 

teritoriul de studiu. Exemplarele care urmează să fie păstrate vor influența 

configurația proiectului definitiv. 

• Alte studii (în funcție de cerințele avizatorilor / necesitățile de 

fundamentare ale proiectului) 

 • Sinteza studiilor preliminare 

Rezultatele studiilor preliminare vor fundamenta în detaliu permisivitățile și 

interdicțiile intervențiilor preconizate pe teritoriul de amplasament, în 

conformitate cu soluția de amenajare adoptată, contribuind la elaborarea 

formei sale definitive. 

Tabel 9 Etapa 2 / Studiu de fezabilitate. Descriere servicii contractate 
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2.1.3. ETAPA 3 / DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU AVIZAREA 

LUCRĂRILOR DE AMENAJARE 

Etapa 3 Documentația tehnică pentru avizarea lucrărilor de construire (DTAC)  

 • Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor - 

conform cerințelor specifice fiecărui emitent de aviz/acord/autorizație. 

Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile specifice, de a le 

depune și de a obține, în numele Județului Cluj, Consiliul Județean Cluj, 

toate avizele/ acordurile/ autorizațiile necesare pentru emiterea autorizației 

de construire. Contravaloarea lor va fi suportată de către beneficiar. De 

asemenea prestatorul va verifica și implementa condițiile impuse prin 

certificatul de urbanism, precum și condițiile menționate în avizele și 

acordurile obținute, precum și cerințele beneficiarului. Dacă prin avizele, 

acorduri, autorizații se solicită documentații suplimentare acestea intră în 

sarcina prestatorului; 

 • Documentații tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire, inclusiv pentru lucrările aferente 

organizării executării lucrărilor - conform conținutului-cadru din Legea nr. 

50 din 29 iulie 1991, cu modificările și completările ulterioare, și din 

Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12 

octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv Documentații tehnice - 

D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de 

desființare a lucrărilor/construcțiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor 

aferente organizării executării lucrărilor; Documentațiile tehnice vor fi 

verificate de către verificatori tehnici autorizați înainte de depunerea în 

vederea obținerii autorizațiilor de construire/demolare. 

Tabel 10 Etapa 3 /  DTAC. Descriere servicii contractate. 

 

 

2.1.4. ETAPA 4 / DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE EXECUȚIE  

Etapa 4 Documentație tehnică de execuție  

 • Proiect tehnic de execuție – reprezentând documentația tehnico-

economică - piese scrise și desenate - elaborată în condițiile legii, care 

dezvoltă documentația tehnică - D.T., cu respectarea condițiilor impuse 

prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile și actul 

administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la 

autorizația de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice 

și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se 
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Etapa 4 Documentație tehnică de execuție  

execută lucrările de construcții autorizate. Se va elabora conform cadrului 

conținut prevăzut in Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anexa 10, 

normativelor, standardelor și legislației în vigoare la data elaborării; 

Articolele de deviz vor asigura, prin încorporare, cerințele din caietele de 

sarcini în ceea ce privește calitatea și tipul materialelor ce urmează a fi 

folosite. Fișele tehnice vor fi suficient de detaliate pentru a asigura 

atingerea nivelului de calitate solicitat. 

• Detalii de execuție - ca parte componentă a proiectului tehnic de 

execuție, care respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de 

alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni 

privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și 

care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și 

legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 

obiectivului de investiții. 

• Plan de sănătate și securitate în muncă conform Hotărârii de Guvern 

nr. 300 din 2 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 • Programul de control al calității - componentă a proiectului prin care 

sunt stabilite etapele de verificare pe domenii și categorii de lucrări în 

acord cu reglementările tehnice specifice, inclusiv fazele determinante, 

necesare asigurării realizării cerințelor specificate; în conformitate cu 

Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.370 

din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea 

controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența 

mecanică și stabilitatea construcțiilor - indicativ PCF 002; 

Tabel 11 Etapa 4 / Documentație tehnică de execuție. Descrierea serviciilor contractate. 
 
 
 

2.1.5. ETAPA 5 / ASISTENȚĂ TEHNICĂ  

Etapa 6 Asistență tehnică  

 Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a 

lucrărilor conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind 

calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

constând, în principal, în:  
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Etapa 6 Asistență tehnică  

• Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform 

reglementărilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de 

execuție existente; 

• Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și 

urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora 

da către verificatorii atestați de proiecte; 

• Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către 

verificatorii atestați, executanți, beneficiar, etc. la soluțiile tehnice 

proiectate; 

• Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității 

lucrărilor de execuție; 

• Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții 

finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și 

elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor; 

• Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul 

derulării execuției lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în 

proiect și urmărirea aplicării acestora, inclusiv depunerea acestora la 

emitentul autorizației de construire conform prevederilor art. 67 alin. (4) 

din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12 

octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare și elaborarea documentației tehnice - 

D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire, în cazul în care modificările impun reautorizarea lucrărilor; 

• Avizarea/verificarea/justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni 

pe parcursul execuției lucrărilor; 

• Participarea la elaborarea cărții tehnice a construcției, conform 

prevederilor legale; 

• Orice altă asistență de specialitate solicitată de beneficiar în legătură cu 

contractului de servicii; 

• Asistenţă tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție 

publică prin răspunsuri la solicitările de clarificări din partea operatorilor 

economici interesați; 

• Actualizarea Devizului general/Studiului de fezabilitate la solicitarea 

beneficiarului ori de câte ori este necesar; 

• Instrucțiuni de urmărire curentă a construcțiilor – conform Ordinul 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 847 din 2 

iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitățile de control 
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Etapa 6 Asistență tehnică  

efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă și 

specială a comportării în exploatare a construcțiilor - indicativ PCU 004; 

• Documentație „AS-Build” compusă din minim următoarele piese - 

memoriul descriptiv privind eventualele modificări survenite pe parcurs cu 

descrierea situației inițiale, a modificărilor realizate și a justificării acestora, 

piese desenate cu includerea modificărilor realizate (prin dispoziții de 

șantier, ș.a.), releveu; 

• Asistență tehnică din partea proiectantului începe odată cu încheierea 

contractului de achiziție publică și se încheie la 60 de zile de la semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții; 

Tabel 12 Etapa 5 / Asistență tehnică. Descrierea serviciilor contractate. 

 
 

2.1.6. MATERIALE DE COMUNICARE 

• Randări / simulare tridimensională – La finalul fazelor 2 & 3 (Studiu de fezabilitate, 

respectiv Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție), Prestatorul serviciilor de 

proiectare va realiza randări de prezentare a propunerii, pe care Autoritatea Contractantă 

să le poată folosi în scopul promovării obiectivului de intervenție. Pe parcursul proiectului, 

Prestatorul va actualiza imaginile de prezentare a soluției propuse, pentru a ilustra 

evoluția și detalierea proiectului. Aceste imagini vor fi folosite de Autoritatea Contractantă 

în același scop, de promovare a obiectivului de investiții. 

 

 

2.2. TERMENE MAXIME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 

Tabelul de mai jos detaliază termenele maxime pentru prestarea serviciilor aferente 

obiectivului de investiții Centrul Integrat de Transplant, care vor face obiectul 

contractului încheiat între beneficiar, Consiliul Județean Cluj, și câștigătorul 

concursului.  

 

Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor 

Etapa 1 Masterplan • Maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea 

contractului; 

• Se consideră încheiată la recepționarea 

documentației de către Consiliul Județean Cluj.  

Etapa 2 Studiu de 

fezabilitate 

 

• Maxim 150 de zile calendaristice de la ordinul de 

începere a lucrărilor; 
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Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor 

• Se consideră încheiată la aprobarea indicatorilor 

prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj  

• Nu intră in calcul termenul necesar procedurilor 

birocratice pentru obtinerea HCJ 

Etapa 3 Documentația 

tehnică pentru 

avizarea lucrărilor 

de construire 

(DTAC)  

 

• Maxim 60 de zile calendaristice de la obținerea 

Hotărârii de Consiliul Local care avizează PUZCP 

• Nu intră în calcul termenul de emitere al 

autorizației de construire, însă termenul de 

aducere a eventualelor completări solicitate de 

emitentul autorizației intră în calcul; 

• Se consideră încheiată la obținerea autorizației de 

construire.  

Etapa 5 Documentație 

tehnică de execuție  

 

• Maxim 60 de zile calendaristice de la obținerea 

autorizației de construire; 

• Se consideră încheiată la predarea integrală a 

documentației după verificarea de către verificatorii 

de proiect contractați de către Consiliul Județean 

Cluj; 

Etapa 6 Asistență tehnică  

 

• Asistența tehnică din partea proiectantului începe 

odată cu încheierea contractului de achiziție 

publică și se încheie la 60 de zile de la semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor de construcții și predarea documentației 

„AS Build”;  

• Termenul de răspuns la adresele beneficiarului 

este de maxim 2 zile lucrătoare; 

 

Tabel 13 Obiectiv de investiții 2: Termene maxime pentru prestarea serviciilor 
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3. GRAFIC DE EXECUȚIE A SERVICIILOR – SIMULARE 

 

Etapa Denumire servicii Durată (Lx = 30 zile calendaristice) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 

O1 CLĂDIRE CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLANT                

Etapa 1 Anteproiect                 

Etapa 2 Studiu de fezabilitate                

Etapa 3 Plan Urbanistic Zonal de Zonă Construită Protejată                 

Etapa 4 Documentația tehnică pentru avizarea lucrărilor de 

construire (DTAC)  

               

Etapa 5 Documentație tehnică de execuție                 

Etapa 6 Asistență tehnică                 

HCJ 

HCL 

AP 

PTh 

AC 
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Etapa Denumire servicii Durată (Lx = 30 zile calendaristice) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 

O2 ANSAMBLU CLINICI UNIVERSITARE 

PROPUNERE DE AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ 

               

Etapa 1 Masterplan                

Etapa 2 Studiu de fezabilitate                

Etapa 3 Documentația tehnică pentru avizarea lucrărilor de 

construire (DTAC)  

               

Etapa 4 Documentație tehnică de execuție                 

Etapa 5 Asistență tehnică                

Tabel 14 Grafic de execuție a serviciilor - simulare 

HCJ 

AC 

PTh 

M 
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