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Hotararea 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice 

Dată act: 29-nov-2016 

Emitent: Guvernul 

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice 

centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

CAPITOLUL I:Dispoziţii generale 

 

Art. 1  

(1)Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de 

investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor 

lucrări de investiţii, denumite în continuare obiective de investiţii, ale căror cheltuieli, 

destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii 

administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, 

se finanţează total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 

alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 



 

ulterioare, Şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2)Documentaţiile prevăzute la alin (1) se elaborează, pe etape, astfel: 

a)în etapa I: 

(i)nota conceptuală; 

(ii)tema de proiectare; 

b)în etapa a II-a: 

(i)studiul de prefezabilitate, după caz; 

(ii)studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz; 

c)în etapa a III-a: 

(i)documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, denumită în 

continuare D.T.A.C./documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

desfiinţare, denumită în continuare D.T.A.D.; 

 

d)în etapa a IV-a: 

(i)proiectul tehnic de execuţie. 

 

Art. 2  

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a)obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca 

urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament 

distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi 

de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de 

investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă; 

b)obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul 

ansamblului acestuia, care constă îh lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi 

de investiţii sau în lucrări de intervenţii la construcţii existente; 

c)obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de construcţii 

pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de intervenţii 

asupra uneia/mai multor construcţii existente; 

d)obiectiv/proiect major de investiţii - obiectiv de investiţii a cărui valoare totală estimată 

depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor 

de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau 

echivalentul a 50 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii; 

e)intervenţie ia construcţie existentă - rezultatul scontat obţinut ca urmare a realizării de 

lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente, inclusiv instalaţiile 

aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 

republicată, efectuate în scopul asigurării, menţinerii şi/sau îmbunătăţirii cerinţelor 

fundamentale aplicabile construcţiilor, potrivit destinaţiei acestora: 

f)investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale sau ulterioare, 

destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii 

administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile 

ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile publice 



 

prevăzute la art. 1; se consideră investiţie publică şi totalitatea cheltuielilor de investiţii, 

iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietăţii private a 

persoanelor fizice şi/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi 

cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile 

publice prevăzute la art. 1; 

g)investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de 

investiţii care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute ia art. 1, având 

drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiţii; 

h)beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 

execuţie a lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

i)construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcţii, respectiv 

orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe 

pământ, concepută şi executată pentru îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, 

economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanţa, categoria şi clasa de 

importanţă, inclusiv utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice şi funcţionale aferente; 

j)construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor 

sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară; 

k)construcţie nefinalizată - construcţie în diferite stadii de execuţie pentru care a fost sistată 

execuţia lucrărilor şi neefectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică 

un rest de executat, fizic şi valoric; 

l)soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico - economic(e) din studiul de 

fezabilitate, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând 

descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a 

principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de 

performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 

m)durata de execuţie a obiectivului de investiţii - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între 

data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului 

şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor; 

n)durata de realizare a obiectivului de investiţii - perioada cuprinsă între data aprobării 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi data procesului-verbal privind admiterea 

recepţiei finale; 

o)durata de implementare a obiectivului de investiţii - perioada exprimată în luni cuprinsă 

între data aprobării notei conceptuale şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea 

recepţiei finale. 

 

CAPITOLUL II:Nota conceptuală şi tema de proiectare 

 

Art. 3  

(1)Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul 

justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau 

parţial din fonduri publice. 



 

(2)Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării 

obiectivului de investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea 

suportabilităţii investiţiei publice. 

(3)Conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1. 

 

Art. 4  

(1)Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale 

beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare 

a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale 

amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte 

condiţionări specifice obiectivului de investiţii. 

(2)Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către 

proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se 

aprobă de către beneficiar. 

(3)Conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 şi se adaptează de către 

beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de 

complexitatea obiectivului de investiţii propus. 

 

CAPITOLUL III:Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

 

SECŢIUNEA 1:Prevederi comune 

 

Art. 5  

(1)Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel: 

a)în cazul obiectivelor noi de investiţii: 

(i)studiu de prefezabilitate, după caz; 

(ii)studiu de fezabilitate; 

(iii)proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

(iv)proiect tehnic de execuţie; 

b)în cazul intervenţiilor la construcţii existente: 

(i)documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

(ii)proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

(iii)proiect tehnic de execuţie; 

c)în cazul obiectivelor mixte de investiţii: 

(i)studiu de prefezabilitate, după caz; 

(ii)studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii; 

(iii)proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

(iv)proiect tehnic de execuţie. 

 



 

(2)Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă 

de către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 

şi 4. 

(3)Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de către operatori 

economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. 

(4)Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a 

indicatorilor tehnico - economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării 

lucrărilor. 

 

SECŢIUNEA 2:Studiul de prefezabilitate 

 

Art. 6  

(1)Studiul de prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a se limita la datele şi 

informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, 

necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni 

tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile 

pentru realizarea obiectivului de investiţii. 

(2)Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiţii, cu 

excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor obiective de investiţii 

au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor maşter planuri, unui plan de amenajare a 

teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative. 

(3)Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în cazul 

administraţiei publice centrale, respectiv de către autorităţile deliberative, în cazul 

programelor de investiţii publice locale. 

(4)Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 3. 

 

SECŢIUNEA 3:Studiul de fezabilitate 

 

Art. 7  

(1)Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a 

se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după 

caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două 

scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, 

scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii. 

(2)Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1), 

cuprinde: 

a)soluţia tehnică; 

b)principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii; 

c)certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, 

acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii; 

d)strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei. 



 

(3)În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice 

specifice, componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de 

proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1). 

(4)Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind: 

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj în conformitate cu devizul 

general; 

 

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii-şi, după caz, calitativi, în conformitate 

cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

(5)Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (4) lit. c), proiectantul indică, în 

cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra 

acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi 

reglementările tehnice în vigoare. 

(6)În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care 

determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor 

minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la 

alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice 

aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de 

actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

(7)Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(8)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4. 

 

Art. 8  

(1)În cazul obiectivului mixt de investiţii, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea 

conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din conţinutul-

cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii prevăzut în anexa nr. 5. 

(2)Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind soluţiile tehnice şi măsurile din 

expertiza tehnică la construcţia/construcţiile existentă/existente şi, după caz, ale auditului 

energetic la clădirea/clădirile existentă/existente, precum şi ale studiilor, auditurilor ori 

analizelor relevante realizate. 

 

SECŢIUNEA 4:Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 



 

 

Art. 9  

(1)Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, 

similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a 

construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de 

specialitate în raport cu specificul investiţiei. 

(2)Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele si 

informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 

(3)În cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, 

componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 

adecvate aplicabile pentru realizarea investiţiei, la faza de proiectare - proiect tehnic de 

execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1). 

(4)Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor 

stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5)Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în 

anexa nr. 5. 

 

SECŢIUNEA 5:Devizul general şi devizul pe obiect 

 

Art. 10  

(1)Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată 

în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii. 

(2)Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. în cadrul fiecărui 

capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării 

obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii. 

(21)În cadrul devizului general se vor cuprinde cheltuieli destinate acoperirii eventualelor 

diferenţe de costuri determinate de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare 

şi asistenţei tehnice pe durata de execuţie, ca urmare a completării sau optimizării soluţiilor 

tehnice stabilite la fazele anterioare. Sumele cu această destinaţie constituie marja de buget şi 

pot fi utilizate până la finalizarea, potrivit prevederilor art. 12, a elaborării/definitivării 

proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie. În cazul contractelor de achiziţie 

publică de lucrări care includ proiectarea, sumele aferente marjei de buget se vor utiliza în 

conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările 

contractuale. 

 

(3)Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de 

investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 

(4)Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 

obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin 



 

grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod 

obligatoriu în următoarele situaţii: 

a)la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii; 

b)la data solicitării autorizaţiei de construire; 

c)după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţii; 

d)la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 

listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 

(5)Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija 

beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între 

capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj 

din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare. 

(51)În limita indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în documentaţiile tehnico-economice 

aprobate potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (4), diferenţele de sume rezultate la 

capitolele/subcapitolele din devizul general întocmit la faza studiu de fezabilitate sau 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi capitolele/subcapitolele din devizul 

general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziţii se pot utiliza pentru majorarea 

sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol din devizul general, cu respectarea prevederilor 

din legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

 

(6)Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin, (6), în situaţia în care punerea în aplicare a unor 

noi prevederi legale fiscale influenţează valoarea investiţiei, aceasta se reface prin grija şi pe 

răspunderea beneficiarului investiţiei/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de 

aprobare a noii valori rezultate. 

(7)Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este prevăzută în 

anexa nr. 6 

(8)Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conţinuturilor-cadru 

prevăzute în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8. 

 

SECŢIUNEA 6:SECŢIUNEA 6: Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire - D.T.A.C./Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării 

lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D. şi proiectul tehnic de execuţie 

Art. 11  

(1)D.T.A.C./D.T.A.D. este parte a documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de 

construire/desfiinţare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2)Conţinutul-cadru al D.T.A.C., conţinutul-cadru al D.T.A.D., precum şi conţinutul-cadru al 

proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 9 şi se 

adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în 

conformitate cu specificul investiţiei. 

 



 

 

Art. 12  

(1)Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, 

detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în 

cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 

adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect 

tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare. 

(2)Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia 

obiectivului de investiţii. 

(3)Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, 

memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul 

general de realizare a investiţiei. 

(4)Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente specialităţilor: 

planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv 

planşe de dotări. 

(5)Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, 

constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, 

executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de 

instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum 

şi legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiţii. 

(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot 

elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de 

intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese 

tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie. 

(7)Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru 

instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, 

pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru 

asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a 

construcţiilor. 

(8)Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 10 şi se 

adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în 

conformitate cu specificul investiţiei. 

 

SECŢIUNEA 7:Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru 

obiectivele de investiţii care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private, de 

concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii 

Art. 121 

(1)Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii 

care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau de 



 

concesiuni de servicii care includ şi lucrări, care se finanţează potrivit prevederilor art. 1 alin. 

(1) şi în care riscurile de proiectare şi de construcţie sunt transferate total sau parţial 

partenerului privat/concesionarului, se adaptează în funcţie de indicatorii de performanţă pe 

care trebuie să îi îndeplinească investiţia în etapa de operare. 

(2)Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1), studiul de prefezabilitate şi studiul de 

fezabilitate trebuie să propună soluţii conceptuale de implementare a investiţiilor, soluţiile 

tehnice constructive urmând a fi elaborate ulterior de către partenerul privat/concesionar. 

(3)Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1), conţinutul-cadru al studiului de 

prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 31, iar conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate 

este prevăzut în anexa nr. 41. 

(4)Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) nu este necesară elaborarea devizului 

general şi a devizului pe obiect. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor finanţate din 

bugetele menţionate la art. 1 alin. (1) se stabileşte cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut 

în anexa nr. 71 şi înlocuieşte devizul general şi devizul pe obiect ca părţi componente ale 

studiului de fezabilitate. 

(5)Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (4) lit. a), pentru obiectivele de investiţii 

prevăzute la alin. (1), indicatorii maximali care se adoptă sunt reprezentaţi de valoarea totală 

a cheltuielilor finanţate din fonduri publice, care constă în valoarea totală a cheltuielilor, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, finanţată din bugetele menţionate la art. 1 

alin. (1), sub formă de plăţi în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de plăţi în etapa de 

construcţie a proiectului şi, respectiv, sub formă de plăţi în etapa de operare a proiectului. 

 

 

CAPITOLUL IV:Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 13  

Etapele de elaborare a documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice sunt prevăzute în anexa nr. 11. 

 

Art. 14  

(1)Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, pentru care autorizaţia de 

construire/desfiinţare se emite imediat în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnico-economică prevăzută la art. 5 

alin. (1) lit. b) se elaborează şi se aprobă până la recepţia la terminarea lucrărilor de 

intervenţii în primă urgenţă, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea finanţării şi 

începerea execuţiei lucrărilor. 

(2)Prin excepţie de la prevederile art. 4, în cazul lucrărilor în primă urgenţă prevăzute la alin. 

(1), raportul de expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat, cu respectarea 

reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile, constituie temă de proiectare. La elaborarea 

raportului de expertiză tehnică se iau în considerare datele şi informaţiile din procesul-verbal 

de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori 

vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare. 



 

(3)Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, proiectantul dezvoltă soluţia tehnică 

recomandată prin raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (2). 

(4)Pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acţiuni 

accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la art. 381 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, până la aprobarea documentaţiei de avizare, se 

aprobă deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări 

estimate cantitativ şi valoric. 

(5)Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (4), decontarea se va face pe baza situaţiilor de 

lucrări însuşite de beneficiar. 

 

Art. 15  

(1)Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii: 

a)ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

 

b)pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor 

de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea 

invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii 

de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost 

depuse spre aprobare/avizare; 

 

c)pentru care a fost aprobată finanţarea. 

 

d)ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de 

intervenţii necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost 

elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare. 

 

 

(2)Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislaţia referitoare la elaborarea documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi la elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data la care au intervenit 

situaţiile respective. 

 

 

Art. 16  

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, cu consultarea autorităţilor publice centrale responsabile pentru 

implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii, emite instrucţiuni, care se aprobă prin 

ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 17  

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

Art. 18  

(1)Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

a)Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008; 

b)Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru 

aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei teinico - economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

-****- 

PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

Vasile Dîncu 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, 

Costin Grigore Borc 

Ministrul fondurilor europene, 

Dragoş Cristian Dinu 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, 

Erika Stanciu, 

secretar de stat 

p. Ministrul culturii, 

Oana Bogdan, 

secretar de stat 

Ministrul transporturilor, 

Petru Sorin Buşe 

Ministrul finanţelor publice, 

Anca Dana Dragu 

 

ANEXA nr. 1: 

Beneficiar ……….. 

Nr……… / …………. 



 

Aprob 

………. 

(numele, funcţia şi semnătura) 

L.S. 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

- conţinut-cadru - 

 

1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii propus 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4.Beneficiarul investiţiei 

 

2.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

 

2.1.Scurtă prezentare privind: 

a)deficienţe ale situaţiei actuale; 

b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 

c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 

2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 

similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării 

necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus 

2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui maşter plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii 

propus 

2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea 

română la realizarea obiectivului de investiţii 

2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

 

3.Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 

 

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 

considerare, după caz: 

- costurile unor investiţii similare realizate; 

- standarde de cost pentru investiţii similare. 



 

3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-

econornice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de 

specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare 

pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 

3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată) 

4.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente 

 

5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investiţii: 

a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan); 

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c)surse de poluare existente în zonă; 

d)particularităţi de relief; 

e)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

g)posibile obligaţii de servitute; 

h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 

unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, 

după caz; 

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate 

- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 

sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 

zone protejate. 

 

6.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic 

şi funcţional: 

a)destinaţie şi funcţiuni; 

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

d)nevoi/solicitări funcţionale specifice. 

 

7.Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; 

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 

audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la 

construcţii existente; 



 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente 

istorice sau în zone protejate. 

Data: 

………………………… 

Întocmit 

…………………………………….. 

(numele, funcţia, compartimentul şi semnătura) 

 

ANEXA nr. 2: 

Beneficiar/Proiectant/Consultant 

………………………………………….. 

Nr…….. / ………………….. 

TEMĂ DE PROIECTARE1) 

 

1.Informaţii generale 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 

1.3.Ordonator de credite (secundar, terţiar) 

1.4.Beneficiarul investiţiei 

1.5.Elaboratorul temei de proiectare 

 

2.Dale de Identificare a obiectivului de Investiţii 

2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente, documentaţie cadastrală 

 

2.2.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru 

realizarea obiectivului de investiţii, după caz: 

a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c)surse de poluare existente în zonă; 

d)particularităţi de relief; 

e)nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 



 

f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

g)posibile obligaţii de servitute; 

h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 

unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, 

după caz; 

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate 

- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 

sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 

zone protejate sau de protecţie. 

 

2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic 

şi funcţional: 

a)destinaţie şi funcţiuni; 

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

c)nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 

conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi 

de mediu în vigoare; 

d)număr estimat de utilizatori; 

e)durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

f)nevoi/solicitări funcţionale specifice; 

g)corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 

patrimoniului; 

h)stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 

 

2.4.Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

Aprob 

Beneficiar; 

…………………………….. 

Luat la cunoştinţă 

Investitor, 

……………………………………… 

(numele, funcţia şi semnătura autorizată) 

Întocmit 

Beneficiar/Proiectant/Consultant, 



 

………………………………………………………… 

1)Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie de 

specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de 

investiţii propus. 

 

ANEXA nr. 3: 

Proiectant, 

……………………………………………………… 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

Nr. …………/ …………. 

STUDIU DE PREFEZABILITATE 

- conţinut - cadru1) - 

 

(A)PIESE SCRISE 

 

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4.Beneficiarul investiţiei 

1.5.Elaboratorul studiului de prefezabilitate 

 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii 

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

2.3.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii şi dimensionării obiectivului de 

investiţii 

2.4.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

3.Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile 

pentru realizarea obiectivului de investiţii 

 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului 



 

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 

drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/ constrângeri extrase 

din documentaţiile de urbanism, după caz); 

b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite; 

 

d)surse de poluare existente în zonă; 

e)date climatice şi particularităţi de relief; 

 

f)existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot 

fi identificate; 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate; 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională; 

 

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic 

preliminar, cuprinzând: 

(i)date privind zonarea seismică; 

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională 

şi nivelul maxim al apelor freatice; 

(iii)date geologice generale; 

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz; 

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare; 

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

 



 

3.2.Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii: 

a)destinaţie şi funcţiuni; 

b)caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date tehnice specifice, 

preconizate; 

c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

d)nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz. 

3.3.Aspecte sociale şi de mediu 

3.4.Aspecte instituţionale şi de implementare 

3.5.Rezultatele preconizate 

3.6.Costurile de investiţie estimate prin raportare la obiective de investiţii similare 

3.7.Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la obiective de investiţii 

similare 

3.8.Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare 

 

4.Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii 

4.1.Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate care vor fi 

analizate la faza de studiu de fezabilitate 

4.2.Identificarea surselor potenţiale de finanţare a investiţiei publice: fonduri proprii, 

credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

4.3.Concluzii 

4.4.Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice fezabile 

selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate 

 

(B)PIESE DESENATE 

1.plan de amplasare în zonă; 

 

2.plan de situaţie. 

Data. 

……………………….. 

Proiectant2) 

…………………………………….. 

(numele, funcţia şi semnătura autorizată) 

1)Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, îh funcţie de specificul 

şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 

2)Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, 

prin care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va 

conţine cel puţin următoarele date: nr. .../dată contract, numele şi prenumele în clar ale 



 

proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director 

de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. 

 

ANEXA nr. 31:STUDIU DE PREFEZABILITATE 

....................................................................................... 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

Nr. ........../.......... 

STUDIU DE PREFEZABILITATE 

- conţinut-cadru1) - 

_______ 

1)Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 

complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune propus. 

 

1.Informaţii generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune 

1.1.Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

1.2.Ordonator principal de credite/Investitor/Autoritate contractantă 

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4.Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune 

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

2.3.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii şi dimensionării proiectului de 

parteneriat public-privat/de concesiune 

2.4.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune 

 

3.Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile 

pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului (Se aplică numai dacă alegerea 

amplasamentului nu constituie responsabilitatea partenerului privat din cadrul 



 

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune şi numai dacă informaţiile de 

mai jos sunt disponibile în etapa elaborării studiului de prefezabilitate.): 

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 

drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase 

din documentaţiile de urbanism, după caz), dacă este disponibilă în această etapă; 

b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile, dacă 

informaţiile sunt disponibile în această etapă; 

c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite, dacă sunt disponibile în această etapă; 

d)surse de poluare existente în zonă, dacă informaţiile sunt disponibile în această etapă; 

e)date climatice şi particularităţi de relief, dacă sunt disponibile în această etapă; 

 

f)existenţa unor (dacă informaţiile sunt disponibile în această etapă): 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot 

fi identificate; 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate; 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională; 

 

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, cuprinzând: 

(i)date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională 

şi nivelul maxim al apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(iii)date geologice generale, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare, dacă este disponibilă în această etapă; 

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic, dacă sunt 

disponibile în această etapă. 



 

 

3.2.Date tehnice şi funcţionale ale proiectului de parteneriat public-privat/de 

concesiune: 

a)destinaţie şi funcţiuni; 

b)caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, preconizate; 

c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

d)nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz. 

3.3.Aspecte sociale şi de mediu 

3.4.Aspecte instituţionale şi de implementare 

3.5.Rezultatele preconizate 

3.6.Costurile asociate cu parteneriatul public-privat/cu concesiunea estimate prin 

raportare la proiecte de parteneriat public-private/proiecte de concesiune similare 

3.7.Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la proiecte de parteneriat 

public-privat/de concesiune similare 

3.8.Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare 

 

4.Soluţii fezabile pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de 

concesiune 

4.1.Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate care vor fi 

analizate la faza de studiu de fezabilitate 

4.2.Identificarea surselor potenţiale de finanţare a proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura în care sunt disponibile în această 

etapă 

4.3.Concluzii 

 

4.4.Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice 

fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate 

 

Data: 

............................ 

Personal autorizat2), 

........................................ 

(numele, funcţia şi semnătura autorizată) 

_______ 

2)Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, 

prin care partenerul public sau autoritatea/entitatea contractantă responsabil/responsabilă 

cu elaborarea acestuia îşi însuşeşte datele şi soluţiile propuse şi care va conţine cel puţin 

următoarele date: nr. .../dată contract, numele şi prenumele în clar ale persoanei din 

cadrul autorităţii contractante responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect. 

 

 



 

ANEXA nr. 4: 

PROIECTANT 

……………………………………….. 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

Nr. …………/………… 

STUDIU DE FEZABILITATE 

- conţinut-cadru1) - 

 

(A)PIESE SCRISE 

 

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4.Beneficiarul investiţiei 

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate 

 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 

privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 

scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni 

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2) 

Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 

 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 

drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase 

din documentaţiile de urbanism, după caz); 



 

b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite; 

 

d)surse de poluare existente în zonă; 

e)date climatice şi particularităţi de relief; 

 

f)existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot 

fi identificate; 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională; 

 

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i)date privind zonarea seismică; 

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională 

şi nivelul maxim al apelor freatice; 

(iii)date geologice generale; 

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz; 

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare; 

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

 

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi 

tehnologic: 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 



 

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

 

3.3.Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile pentru realizarea obiectivului de investiţii, estimate pe baza preţurilor existente 

pe piaţă la momentul elaborării/revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate sau pe baza 

unor standarde de cost pentru investiţii similare realizate prin programe de investiţii 

finanţate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici 

obiectivului de investiţii, aplicate la cantităţile de lucrări estimate; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 

publice. 

 

 

3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 

construcţiilor, după caz: 

- studiu topografic; 

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului; 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate 

publică; 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii 

verzi şi peisajere; 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

3.5.Grafice orientative de realizare a investiţiei 

 

4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e) 

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 



 

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

 

4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

 

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare; 

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

d)impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 

se integrează, după caz. 

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 

investiţii 

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după 

caz, analiza cost-eficacitate 

4.8.Analiza de senzitivitate3) 

4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 

5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e) 

 

5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a)obţinerea si amenajarea terenului; 

b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

c)soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 

bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 

tehnico-economici propuşi; 

d)probe tehnologice şi teste. 

 

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 



 

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite. 

 

6.Urbanism, acorduri şi avize conforme 

6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

 

7.Implementarea investiţiei 

7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a 

investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

8.Concluzii şi recomandări 

 

(B)PIESE DESENATE 

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 

vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 

1.plan de amplasare în zonă; 

2.plan de situaţie; 



 

3.planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de 

principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau 

planuri specifice, după caz; 

 

4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri 

specifice, după caz. 

Data: 

…………………………………. 

Proiectant4) 

……………………………….. 

(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 

1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 

complexitatea obiectivului de investiţii propus. 

2)În cazul îh care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se 

vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca 

fezabile la faza studiu de prefezabilitate. 

3)Prin excepţia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror 

valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică 

se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioara, se elaborează analiza cost-

eficacitate. 

4)Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin 

care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va 

conţine cel puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale 

proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director 

de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. 

 

ANEXA nr. 41:STUDIU DE FEZABILITATE 

........................................................................................ 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

Nr. ........../.......... 

STUDIU DE FEZABILITATE 



 

- conţinut-cadru1) - 

_______ 

1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 

complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune propus. 

 

1.Informaţii generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune 

1.1.Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

1.2.Autoritatea contractantă 

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4.Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune (dacă este diferit 

de autoritatea contractantă) 

 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune 

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 

privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării proiectului de parteneriat 

public-privat/de concesiune şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi 

propuse spre analiză 

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune 

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune 

 

3.Identificarea, propunerea şi prezentarea de opţiuni pentru realizarea proiectului 

de parteneriat public-privat/de concesiune 

Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 

 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului (Se aplică numai dacă alegerea 

amplasamentului nu constituie responsabilitatea partenerului privat din cadrul 

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune şi numai dacă informaţiile de 

mai jos sunt disponibile în etapa elaborării studiului de fezabilitate.): 

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 

drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase 

din documentaţiile de urbanism, după caz); 



 

b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite; 

d)surse de poluare existente în zonă; 

e)date climatice şi particularităţi de relief; 

 

f)existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot 

fi identificate; 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională; 

 

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, dacă sunt aplicabile sau 

relevante pentru proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune respectiv - 

extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i)date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională 

şi nivelul maxim al apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(iii)date geologice generale, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz, dacă sunt disponibile în această etapă; 

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare, dacă este disponibilă în această etapă; 

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic, dacă sunt 

disponibile în această etapă. 

 

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi 

tehnologic, la nivelul unor linii generale ale proiectului tehnic preliminar: 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici proiectului de parteneriat public-privat/de 

concesiune; 



 

- varianta constructivă de realizare a proiectului de parteneriat public-privat/de 

concesiune, dacă este disponibilă în această etapă, cu justificarea alegerii acesteia; 

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

 

3.3.Costurile estimative ale proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: 

- costurile CapEx estimate pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de 

concesiune, cu luarea în considerare a costurilor unor proiecte similare ori a unor 

standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi 

parametrii specifici proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a proiectului de 

parteneriat public-privat/de concesiune. 

 

3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 

construcţiilor, după caz, şi, dacă sunt disponibile în etapa de elaborare a studiului 

de fezabilitate: 

- studiu topografic; 

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate 

publică; 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii 

verzi şi peisajere; 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

3.5.Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu investiţia, dacă sunt aplicabile în 

această etapă a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

 

4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e) 



 

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune 

 

4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum, dacă sunt aplicabile în această etapă de 

elaborare a studiului de fezabilitate şi cu condiţia să nu constituie responsabilitatea 

partenerului privat într-o etapă ulterioară a realizării proiectului: 

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

 

4.4.Sustenabilitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: 

a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea proiectului de parteneriat 

public-privat/de concesiune: în faza de realizare, în faza de operare; 

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

d)impactul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune raportat la contextul 

natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz. 

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea proiectului de 

parteneriat public-privat/de concesiune 

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată; sustenabilitatea 

financiară la nivelul de model financiar indicativ 

4.7.Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată şi raportul cost-beneficiu 

sau, după caz, analiza cost-eficacitate la nivelul de model financiar indicativ 

 

4.8.Analiza de senzitivitate2) 

_______ 

2)Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul proiectelor de parteneriat public-

privat/de concesiune a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care 

documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit 

prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. 

4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor în măsura în care sunt 

aplicabile în această etapă a realizării proiectului de parteneriat public-privat/de 

concesiune 

 



 

5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), cu excepţia 

cazului în care soluţia tehnică face obiectul procedurii de atribuire a contractului de 

parteneriat public-privat/de concesiune 

5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e), cu excepţia 

cazului în care scenariul/opţiunea optim(ă) face obiectul procedurii de atribuire a 

contractului de parteneriat public-privat/de concesiune 

 

5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind (numai dacă se 

aplică în această etapă de elaborare a studiului de fezabilitate): 

a)obţinerea şi amenajarea terenului; 

b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului. 

 

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi proiectului de parteneriat 

public-privat/de concesiune: 

a)indicatori maximali, respectiv contribuţia financiară totală la proiect suportată din 

fonduri publice, care este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, finanţată din bugetele menţionate la art. 1 alin. (1) din 

hotărâre, sub formă de plăţi în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de plăţi în etapa 

de construcţie a proiectului şi, respectiv, sub formă de plăţi în etapa de operare a 

proiectului; 

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

- şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările 

tehnice în vigoare; 

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui proiect de parteneriat public-privat/de concesiune; 

d)durata estimată de execuţie a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, 

exprimată în ani. 

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat/de 

concesiune, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, 

alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de 

stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura în care sunt 

aplicabile în această etapă 

 

6.Implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

6.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului de parteneriat 

public-privat/de concesiune 



 

6.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a proiectului de 

parteneriat public-privat/de concesiune (în luni calendaristice), durata de execuţie, 

graficul previzionat de implementare a investiţiei, eşalonarea previzionată a investiţiei pe 

ani 

6.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere, cu menţiunea dacă operarea/mentenanţa 

vor constitui responsabilitatea partenerului privat/concesionarului sau responsabilitatea 

partenerului public/concedentului: etape, metode şi resurse necesare 

6.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale necesare 

realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

 

7.Concluzii şi recomandări 

 

Data: 

............................ 

Personal autorizat3), 

........................................ 

(numele, funcţia şi semnătura persoanei 

autorizate) 

L.S. 

_______ 

3)Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin 

care partenerul public sau autoritatea/entitatea contractantă responsabilă cu realizarea 

studiului de fezabilitate îşi însuşeşte datele şi soluţiile propuse şi care va conţine cel puţin 

următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele în clar ale 

consultanţilor/societăţilor de consultanţă, ale persoanei responsabile de proiect - şef de 

proiect/director de proiect. 

 

 

ANEXA nr. 5: 

PROIECTANT, 

………………………………………… 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

Nr. ….../………. 

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenţii 

- conţinut-cadru1) - 

 

(A)PIESE SCRISE 

 



 

1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4.Beneficiarul investiţiei 

1.5.Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de Intervenţii 

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

3.Descrierea construcţiei existente 

 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan); 

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c)datele seismice şi climatice; 

 

d)studii de teren: 

(i)studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor 

tehnice în vigoare; 

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

e)situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

f)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

g)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 

specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

 

3.2.Regimul juridic: 

a)natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 

preempţiune; 

b)destinaţia construcţiei existente; 

c)includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite 

protejate, după caz; 

d)informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 



 

 

3.3.Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a)categoria şi clasa de importanţă; 

b)cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

d)suprafaţa construită; 

e)suprafaţa construită desfăşurată; 

f)valoarea de inventar a construcţiei; 

g)alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

3.4.Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază 

de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie 

ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, 

precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, 

acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a 

construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza 

tehnică. 

3.5.Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere 

al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

3.6.Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

 

4.Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile 

studiilor de diagnosticare2): 

a)clasa de risc seismic; 

b)prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

c)soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

d)recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor 

şi conform exigenţelor de calitate. 

 

5.Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 

detaliată a acestora 

 

5.1.Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, cuprinzând: 

 

a)descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 

arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 



 

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 

valoroase, după caz; 

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea 

configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai 

construcţiei existente; 

b)descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, 

finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi 

lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

c)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

d)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 

specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

e)caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 

lucrărilor de intervenţie. 

5.2.Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 

iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

5.3.Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

 

5.4.Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile pentru realizarea investiţiei, estimate pe baza preţurilor existente pe piaţă la 

momentul elaborării/revizuirii/actualizării documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii sau pe baza unor standarde de cost pentru investiţii similare realizate prin 

programe de investiţii finanţate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice şi 

parametrii specifici obiectivului de investiţii, aplicate la cantităţile de lucrări estimate; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

 

 

5.5.Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a)impactul social şi cultural; 

b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare; 



 

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

sitarilor protejate, după caz. 

 

5.6.Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

a)prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă; 

b)analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

c)analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

d)analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

e)analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 

6.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

6.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

6.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomand at(e) 

 

6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în 

iei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate 

cu devizul general; 

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

6.4.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

6.5.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 

 

7.Urbanism, acorduri şi avize conforme 

7.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

7.2.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

7.3.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

7.4.Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 



 

7.5.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 

 

7.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 

precum: 

a)studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

b)studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

c)raport de diagnostic arheologic. în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

d)studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

e)studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei, 

 

(B)PIESE DESENATE 

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 

vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 

 

1.Construcţia existentă: 

a)plan de amplasare în zonă; 

b)plan de situaţie; 

c)releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, 

cotate; 

d)planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în 

zonele de protecţie aferente. 

 

2.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 

a)plan de amplasare în zonă; 

b)plan de situaţie; 

c)planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de 

principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau 

planuri specifice, după caz; 

 

d)planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, 

planuri specifice, după caz. 

Data: 

………………………………….. 

Proiectant3, 

………………………………….. 



 

(numele, funcţia si semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 

1)Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii poate fi adaptat, 

în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 

2)Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce 

utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente Istorice, pentru 

monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale 

a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii ta care aceasta răspunde 

cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. 

3)Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca pagină de 

capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi 

soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele 

şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect 

- şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. 

 

ANEXA nr. 6:METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe 

obiect 

 

CAPITOLUL I:Structura devizului general 

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. 

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, 

după caz, la subcap. 1.2,1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte 

capitole/subcapitole). 

Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului 

general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 12, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 

4.2, 5.1.1 din devizul general. 

Conţinutul-cadru al devizului general, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde următoarele capitole 

şi subcapitole de cheltuieli: 

 

SECŢIUNEA 1:Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

 

1.1.Obţinerea terenului 

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: 

a)cumpărarea de terenuri; 

b)plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor; 



 

c)exproprieri şi despăgubiri; 

d)schimbarea regimului juridic al terenului; 

e)scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol; 

f)cheltuieli de aceeaşi natură, prevăzute de lege. 

 

1.2.Amenajarea terenului 

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: 

a)demolări; 

b)demontări; 

c)dezafectări; 

d)defrişări; 

e)colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate; 

f)sistematizări pe verticală; 

g)accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; 

h)drenaje; 

i)epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); 

j)devieri de cursuri de apă; 

k)strămutări de localităţi; 

l)strămutări de monumente istorice; 

m)descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului 

de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista 

monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic naţional); 

n)lucrări pentru pregătirea amplasamentului. 

 

1.3.Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru 

refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: 

a)plantare de copaci; 

b)reamenajare spaţii verzi; 

c)reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz; 

d)lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului. 

 

1.4.Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 

(devieri reţele de utilităţi din amplasament) 

 

SECŢIUNEA 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii 

Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării 

obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere 



 

juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la 

reţelele de utilităţi, precum: 

a)alimentare cu apă; 

b)canalizare; 

c)alimentare cu gaze naturale; 

d)agent termic; 

e)energie electrică; 

f)telecomunicaţii; 

g)drumuri de acces; 

h)căi ferate industriale; 

i)alte utilităţi. 

 

SECŢIUNEA 3:Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

 

3.1.Studii 

Cuprinde cheltuielile pentru: 

3.1.1.studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul 

de investiţie; 

3.1.2.raport privind impactul asupra mediului; 

3.1.3.studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

 

3.2.Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor: 

a)obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 

b)obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

c)obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de 

alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie 

electrică, telefonie; 

d)obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 

e)întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea 

terenului în cartea funciară; 

f)obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 

g)obţinerea avizului de protecţie civilă; 

h)avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu; 

i)alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

3.3.Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor 

tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în 

conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) 



 

3.4.Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul pentru 

siguranţă rutieră. 

 

 

3.5.Proiectare 

Cuprinde cheltuielile pentru: 

3.5.1.tema de proiectare; 

3.5.2.studiu de prefezabilitate; 

3.5.3.studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general; 

3.5.4.documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

3.5.5.verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

3.5.6.proiect tehnic şi detalii de execuţie. 

 

3.6.Organizarea procedurilor de achiziţie 

Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice: 

a)cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv 

cele cumpărate de ofertanţi); 

b)cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de 

evaluare; 

c)anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, 

fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică; 

d)cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice. 

 

3.7.Consultanţă 

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru: 

3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii; 

3.7.2.auditul financiar. 

 

3.8.Asistenţă tehnică 

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: 

 

3.8.1.asistenţă tehnică din partea proiectantului: 

a)pe perioada de execuţie a lucrărilor; 

b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

3.8.2.dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat. 

3.8.3.coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 



 

temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

SECŢIUNEA 4:Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 

4.1.Construcţii şi Instalaţii 

Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie. 

Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va 

nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. 

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect. 

 

4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în 

instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi 

a celor incluse în instalaţiile funcţionale. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

4.4.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport 

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită 

montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

4.5.Dotări 

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau 

obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva 

incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 



 

Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi 

oportunitatea finanţării acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către 

autoritatea administraţiei publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează 

investiţia publică. 

 

4.6Active necorporale 

Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, 

licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. 

 

SECŢIUNEA 5:Alte cheltuieli 

 

5.1.Organizare de şantier 

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de 

construcţii-montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric. 

 

5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii 

existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier: 

a)vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier; 

b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; 

c)grupuri sanitare; 

d)rampe de spălare auto; 

e)depozite pentru materiale; 

f)fundaţii pentru macarale; 

g)reţele electrice de iluminat şi forţă; 

h)căi de acces auto şi căi ferate; 

i)branşamente/racorduri la utilităţi; j) împrejmuiri; 

k)panouri de prezentare; 

l)pichete de incendiu; 

m)cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii 

terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu 

excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială" din structura devizului general; 

 

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de şantier Cuprinde cheltuielile pentru: 

a)obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier; 

b)taxe de amplasament; 

c)închirieri semne de circulaţie; 



 

d)întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent 

termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; 

e)contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; 

f)contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de 

salubrizare; 

 

g)taxe depozit ecologic; 

h)taxe locale; 

i)chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; 

j)cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea 

execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, 

cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 «Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială" din structura devizului general; 

k)costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de 

execuţie a lucrărilor; 

l)costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora; 

m)paza şantierului; n) asigurarea pompierului autorizat; o) cheltuieli privind asigurarea 

securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier. 

5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz: 

5.2.1.comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare; 

5.2.2.cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 

5.2.3.cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5.2.4.cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 

215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.; 

5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare. 

 

5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei. 

Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor 

prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 

a)10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii; 

b)20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă. 

 

5.4.Cheltuieli pentru informare şi publicitate 

Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea 

informaţiilor de interes public. 



 

 

SECŢIUNEA 6:Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

 

6.1.Pregătirea personalului de exploatare 

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte 

şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 

 

6.2.Probe tehnologice şi teste 

Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, 

expertizelor la recepţie, omologărilor. 

În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se 

înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor 

şi veniturile realizate din acestea. 

 

SECŢIUNEA 7:Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ 

7.1.Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a 

cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1. 

7.2.Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ. 

 

 

CAPITOLUL II:Structura devizului pe obiect 

Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiţii. 

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către proiectant, la faza 

de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. 

Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect şi se obţine prin însumarea 

valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 

Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect se 

evaluează/estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru 

realizarea obiectului de investiţii, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8. 

 

ANEXA nr. 7:DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţie 

DEVIZ GENERAL1) al obiectivului de investiţie 

.................................................(denumirea obiectivului de investiţii) 



 

_______ 

1)Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

- conţinut-cadru - 

 

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoarea (inclusiv TVA) 

Valoarea2) 

(fără TVA) 
TVA 

Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului 
   

1.2. Amenajarea terenului 
   

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea la starea iniţială 
   

1.4. 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor 
   

 
TOTAL CAPITOL 1 

   

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2. 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 
   

 
TOTAL CAPITOL 2 

   

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii 
   

3.1.1. Studii de teren 
   

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 
   

3.1.3. Alte studii specifice 
   

3.2. 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
   



 

3.3. Expertizare tehnică 
   

3.4. 

Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor, auditul de 

siguranţă rutieră 

   

3.5. Proiectare 
   

3.5.1. Temă de proiectare 
   

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 
   

3.5.3. 

Studiu de fezabilitate/Documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general 

   

3.5.4. 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
   

3.5.5. 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 
   

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 
   

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 
   

3.7. Consultanţă 
   

3.7.1. 
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 
   

3.7.2. Auditul financiar 
   

3.8. Asistenţă tehnică 
   

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 
   

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 
   

3.8.1.2. 

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor 

de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii 

   

3.8.2. Dirigenţie de şantier 
   

3.8.3. 

Coordonator în materie de securitate şi 

sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 

300/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare 

   



 

 
TOTAL CAPITOL 3 

   

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 
   

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 
   

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
   

4.4. 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport 

   

4.5. Dotări 
   

4.6. Active necorporale 
   

 
TOTAL CAPITOL 4 

   

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 
   

5.1.1. 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 
   

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 
   

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 
   

5.2.1. 
Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
   

5.2.2. 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii 
   

5.2.3. 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi 

pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

   

5.2.4. 
Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
   

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare 
   

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
   

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
   



 

 
TOTAL CAPITOL 5 

   

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
   

6.2. Probe tehnologice şi teste 
   

 
TOTAL CAPITOL 6 

   

CAPITOLUL 7 

Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de preţ 

7.1. 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 

+ 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

   

7.2. 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ 
   

 
TOTAL CAPITOL 7 

   

TOTAL GENERAL 
   

 din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 

+ 4.2 + 5.1.1) 
   

_______ 

2)În preţuri la data de ............; 1 euro = ..... lei. 

Data: ........................... 

Întocmit 

............................................... 

(numele, funcţia şi semnătura) 

Beneficiar/Investitor, 

............................................... 

 

 

ANEXA nr. 71:VALOAREA TOTALĂ ESTIMATIVĂ A CHELTUIELILOR aferente 

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune 

 



 

Nr. Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare1) 

(fără TVA) 
TVA 

Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

1. 
Plăţi în etapa de pregătire a 

proiectului 
   

2. 
Plăţi în etapa de construcţie a 

proiectului 
   

3. Plăţi în etapa de operare a proiectului 
   

_______ 

1)În valori la data de ..........; 1 euro = .......... lei. 

 

 

ANEXA nr. 8: 

Proiectant, 

………………………………………… 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

Nr. …../ ……………….. 

DEVIZUL obiectului ……………………………… 

- conţinut-cadru - 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fără 

TVA) 

TVA 
Valoare 

cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1* Construcţii şi instalaţii       

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări 

exterioare 

      

4.1.2 Rezistenţă       

4.1.3 Arhitectură       

4.1.4 Instalaţii       

TOTAL I - subcap. 4.1       



 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale       

TOTAL II - subcap. 4.2       

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 

      

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport 

      

4.5 Dotări       

4.6 Active necorporale       

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6       

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)       

* în cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferenta acestora, categoriile de lucrări se 

detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, 

în funcţie de tipul şi specificul obiectului. 

 

ANEXA nr. 9:Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor 

de desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei 

lucrărilor 

 

CAPITOLUL I:A. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU 

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C. 

 

SECŢIUNEA I:Piese scrise 

 

1.Lista şi semnăturile proiectanţilor 

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din 

proiect pentru care răspund. 

 

2.Memoriu 

 

2.1.Date generale: 

Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 

- clima şi fenomenele naturale specifice; 

- geologia şi seismicitatea; 

- categoria de importanţă a obiectivului. 



 

 

2.2.Memorii pe specialităţi 

Descrierea lucrărilor de: 

- arhitectură; 

- structură; 

- instalaţii; 

- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; 

- amenajări exterioare şi sistematizare verticală. 

 

2.3.Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la 

cererea pentru autorizare: 

- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol si utilă; 

- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri; 

- volumul construcţiilor; 

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; 

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 

2.4.Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

2.5.Anexe la memoriu 

2.5.1.Studiul geotehnic 

2.5.2.Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor 

 

SECŢIUNEA II:Piese desenate 

 

1.Planuri generale 

 

1.1.Plan de încadrare în teritoriu 

- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 

1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 

 

1.2.Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei 



 

- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la 

scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şj 

publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: 

- imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de 

urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, 

lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, 

precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; 

- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor 

construi, după caz; 

- cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote 

de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele 

asemenea); 

- denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 

- sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 

- accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; 

- planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de 

restituire a proprietăţii. 

 

1.3.Planul privind construcţiile subterane 

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 

amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier 

şi capac - şi va fi redactat la scara 1:500. 

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico - edilitară se vor indica instalaţiile 

proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 

 

2.Planşe pe specialităţi 

 

2.1.Arhitectură 

Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, 

redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: 

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea 

funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor; 



 

- planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor 

meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se 

execută învelitorile; 

- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -

, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale 

acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate, la care se 

alătură construcţiile proiectate; 

- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu 

indicarea racordării la nivelul terenului amenajat; 

- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea 

stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent. 

2.2.Structura 

 

2.2.1.Planul fundaţiilor 

Se redactează la scara 1:50 şi va releva: 

- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; 

- măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură 

construcţiile proiectate. 

2.2.2.Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează 

la scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite 

elementele structurale. 

2.3.Instalaţii 

 

2.3.1.Schemele instalaţiilor 

Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 

 

2.4.Dotări şi instalaţii tehnologice 

În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii 

tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor 

prezenta: 

2.4.1.Desene de ansamblu 

 

2.4.2.Scheme ale fluxului tehnologic 

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II. "Piese desenate" va avea în partea dreaptă 

jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 



 

înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul 

proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi 

ale şefului de proiect. 

 

CAPITOLUL II:B. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU 

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE - P.A.D. 

 

SECŢIUNEA I:Piese scrise 

 

1.Lista şi semnăturile proiectanţilor 

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din 

proiect pentru care răspund. 

 

2.Memoriu 

 

2.1.Date generale 

Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: 

- scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice; 

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; 

- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se 

preleva; 

- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se 

vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii; 

- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de 

desfiinţare. 

 

SECŢIUNEA II:Piese desenate 

 

1.Plan de încadrare în teritoriu 

- planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară 

teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000,1:2.000 sau 1:1.000, după caz. 

 

2.Plan de situaţie a imobilelor 



 

- planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară 

teritorial, întocmită la scările 1:2 000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin 

care se precizează: 

- parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; 

- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; 

- modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; 

- sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 

- plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare 

Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi 

cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., 

după caz. 

 

3.Planul privind construcţiile subterane 

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 

amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor-radier 

şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. 

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico - edilitară se vor indica instalaţiile 

proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare. 

 

4.Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate 

Planşele se vor redacta la o scară convenabilă -1:100 sau 1:50 - care să permită 

evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a 

materialelor existente: 

- planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; 

- principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz; 

- toate faţadele. 

În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi 

proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor. 

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta 

jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 

înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, denumirea investiţiei, titlul proiectului 



 

şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi 

semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. 

 

CAPITOLUL III:C. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI OE ORGANIZARE 

A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. 

 

SECŢIUNEA 0: 

P.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, 

împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în 

condiţiile legii. 

Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor 

provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, 

atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv 

cele de pe domeniul public, după cum urmează: 

 

SECŢIUNEA I:Piese scrise 

 

1.Lista şi semnăturile proiectanţilor 

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din 

proiect pentru care răspund. 

 

2.Memoriu 

Acesta va cuprinde: 

- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a 

construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale; 

- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente; 

- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului; 

- precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri; 

- precizări privind protecţia muncii. 

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, 

necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice 

întocmite în proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, 

după caz. 

 



 

SECŢIUNEA II:Piese desenate 

Plan general 

a)la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de 

situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi 

toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; 

 

b)la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor 

putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al 

proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos 

un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 

înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul 

proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale 

şefului de proiect. 

*) În tot cuprinsul anexei nr. 9 sintagmele "proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire", "proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E." şi "proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D." se înlocuiesc cu sintagmele 

"documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.", 

"documentaţie tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E." şi, 

respectiv, "documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - 

D.T.A.D.". 

 

 

ANEXA nr. 10: 

Proiectant, 

…………………. 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

Nr……… /….../……../ .. 

PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE 

- conţinut-cadru1) - 

1)Conţinutul proiectului tehnic de execuţie se adaptează da către operatorii economici care 

prestează in condiţiile legii servicii de proiectare in domeniu, ta conformitate cu specificul 

investiţiei. 



 

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii 

tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi 

tehnologice ale beneficiarului. 

 

CAPITOLUL I:A. PĂRŢI SCRISE 

 

SECŢIUNEA I:Memoriu tehnic general 

 

1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2.Amplasamentul 

1.3.Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 

1.4.Ordonatorul principal de credite 

1.5.Investitorul 

1.6.Beneficiarul investiţiei 

1.7.Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

 

2.Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de 

fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de Intervenţii 

 

2.1.Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: 

a)descrierea amplasamentul; 

b)topografia; 

c)clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

d)geologia, seismicitatea; 

e)devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

f)sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 

definitive şi provizorii; 

g)căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

h)căile de acces provizorii; 

i)bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

 

2.2.Soluţia tehnică cuprinzând: 

a)caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

b)varianta constructivă de realizare a investiţiei; 

c)trasarea lucrărilor; 

d)protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 

e)organizarea de şantier. 

 

SECŢIUNEA II:Memorii tehnice pe specialităţi 



 

a)Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării 

şi dotării specifice funcţiunii 

b)Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii 

c)Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării 

specifice funcţiunii 

 

SECŢIUNEA III:Breviare de calcul 

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de 

construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. în 

acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia 

de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. 

 

SECŢIUNEA IV:Caiete de sarcini 

Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează 

nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, 

condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, 

inclusiv cele tehnologice, 

încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea 

exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, 

servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe 

specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie 

restrictive. 

Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să 

se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi 

dotarea necesară execuţiei lucrărilor. 

Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. 

 

1.Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 

a)reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă 

informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 

b)detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi 

probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, 

verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 

c)prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 

d)prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul 

natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

 



 

2.Tipuri de caiete de sarcini 

 

2.1.în funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de 

sarcini pot fi: 

a)caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi 

care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 

b)caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează 

independent pentru fiecare lucrare. 

 

2.2.În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

a)caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 

b)caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente 

tehnologice şi confecţii diverse; 

c)caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 

d)caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii 

tehnice. 

 

3.Conţinutul caietelor de sarcini 

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 

a)nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care 

guvernează lucrarea; 

b)descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe 

şi altele asemenea; 

c)descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele 

privind realizarea execuţiei; 

d)măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul 

execuţiei obiectivului de investiţii; 

e)proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele 

asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii; 

f)standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, 

produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, 

probelor, testelor, verificărilor; 

g)condiţii privind recepţia. 

 

SECŢIUNEA V:Liste cu cantităţi de lucrări 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi 

conţine: 

a)centralizatorul cheltuielilor] pe obiectiv (formularul F1); 

b)centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

c)listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

d)listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 



 

e)fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); 

 

f)listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) 

(Se poate utiliza formularul F3). 

NOTĂ: 

Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul 

ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea 

decontării. 

 

SECŢIUNEA VI:Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de 

investiţii/intervenţii. 

NOTA 

Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre. 

 

CAPITOLUL II:B. PĂRŢI DESENATE 

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează 

părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de 

sarcini şi care, de regulă, se compun din: 

 

1.Planşe generale 

Sunt planşe de ansamblu şi cuprind: 

a)planşa de încadrare în zonă; 

b)planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 

c)planşele topografice principale; 

d)planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a 

recomandărilor privind lucrările de fundare; 

e)planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a 

distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi 

planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de 

amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea; 

f)planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea 

volumelor de terasamente, săpături - umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului 

transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind 

utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi 

tehnologice; 



 

g)planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, 

profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi 

cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii 

împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; 

h)planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 

 

2.Planşele aferente specialităţilor 

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. 

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi 

denumire proprii. 

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 

 

2.1.Planşe de arhitectură 

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, 

dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte 

informaţii de această natură: 

- planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de 

acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat; 

- secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; 

- faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal 

existent, după caz. 

 

2.2.Planşe de structură 

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, 

cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 

- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj 

(numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind 

transportul, manipularea, depozitarea şi montajul. 

 

2.3.Planşe de instalaţii 

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia 

instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 



 

 

2.4.Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice 

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, 

detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: 

- planşe de ansamblu; 

- scheme ale fluxului tehnologic; 

- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 

- scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, 

reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor 

tehnologice; 

- planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, 

sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de 

montaj; 

- diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul 

grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 

- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe 

cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

 

2.5.Planşe de dotări 

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, 

tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: 

- piese de mobilier; 

- elemente de inventar gospodăresc; 

- dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 

- dotări necesare securităţii muncii; 

- alte dotări necesare în funcţie de specific. 

NOTĂ 

La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele 

tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. 



 

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau 

la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă 

concurenţa. 

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe 

cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în 

scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător). 

 

CAPITOLUL III:C. DETALII DE EXECUŢIE 

Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă prevederile 

acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea 

operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care 

indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele 

constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. 

În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în 

cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, 

anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de 

investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi 

elaborate/definitivate astfel). 

Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri: 

a)detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; 

b)detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu 

aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către 

furnizorii acestora; 

 

c)detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de 

subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei 

constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor. 

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să 

supervizeze întocmirea şi adaptarea luncţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de 

elaboratorul acestora. 

 

ANEXA nr. 101: 

FORMULARUL F1 

OBIECTIV 

…………………………… 

(denumirea) 



 

Proiectant, 

……………………………… 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv 

Nr. cap/ 

subcap. 

deviz 

general 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoarea 

cheltuielilor pe 

obiect (exclusiv 

TVA) 

Din 

care: C-

M 

leii lai 

1 2 3 4 

1.2 
Amenajarea terenului 

1.2.1.... 

    

1.3 

Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 

terenului la starea iniţială 

1.3.1... 

    

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 

1.4.1... 

    

2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului     

3.5 
Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se 

realizează în sistemul "design & build") 

    

4 

Investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora 

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 

    

5.1 

Organizare de şantier 

5.1.1.... 

5.1.2.... 

    

6.2 Probe tehnologice şi teste     

Total valoare (exclusiv TVA):     

Taxa pe valoarea adăugată     

Total valoare (inclusiv TVA):   

Proiectant, 

………………………… 

(numele şi semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 



 

PRECIZARE: 

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 

Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 

proceduri de achiziţie publică. 

 

ANEXA nr. 102: 

FORMULARUL F2 

OBIECTIV 

……………………….. 

(denumirea) 

Proiectant, 

………………………. 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări 

Obiectul ………………….. 

Nr. 

cap./subcap. 

deviz general 

Cheltuieli pe categoria de lucrări 

Valoarea (exclusiv 

TVA) 

lei 

1 2 3 

4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora   

4.1.1 Terasamente   

4.1.2 Rezistenţă   

4.1.3 Arhitectură   

4.1.4 Instalaţii   

Total I   

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice   

Total II   

  Procurare   

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 

  

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care   



 

nu necesită montaj şi echipamente de transport 

4.5 Dotări   

4.6 Active necorporale   

Total III   

6.2 Probe tehnologice şi teste   

Total IV   

Total valoare (exclusiv TVA):   

Taxa pe valoarea adăugată   

Total valoare   

Proiectant, 

………………………………………. 

(numele şi semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 

PRECIZARE: 

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 

Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 

proceduri de achiziţie publică. 

 

ANEXA nr. 103: 

FORMULARUL F3 

OBIECTIV 

……………….. 

(denumirea) 

Proiectant, 

……………………….. 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

LISTA cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări 

Obiectul ……………. 

Categoria de lucrări …………………….. 



 

- lei - 

Nr. 

crt. 

Capitolul 

de lucrări 
U.M. Cantitate 

Preţul unitar 

a) materiale 

b) manoperă c) 

utilaj 

d) transport 

………………. 

Total a) + b) + 

c) + d) 

M 

Materiale 

(3x4a) 

m 

Manoperă 

(3x4b) 

U 

Utilaj 

(3x4c) 

t 

Transport 

(3x4d) 

T 

Total 

(3x4) 

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Capitol de 

lucrare 

1.1. 

Subcapitol 

1.2. 

Subcapitol 

                

2 

Capitol de 

lucrare 

2.1. 

Subcapitol 

2.2. 

Subcapitol 

                

…… ………..                 

Cheltuieli directe   M m u t T 

Alte cheltuieli directe: 

- CAS 

- şomaj 

- fond de risc 

- alte cheltuieli conform prevederilor legale, 

nominalizate: 

          

Total cheltuieli directe MO mO UO tO TO 

Cheltuieli indirecte = TO x%   IO 

Profit = (TO+ IO) x% PO 

TOTAL GENERAL 

VO = 

TO + 

IO+ 



 

PO 

Proiectant, 

………………………………………. 

(numele si semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 

PRECIZĂRI: 

1.Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1-3. 

Coloanele 4-9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 

proceduri de achiziţie publică. 

2.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în 

secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le 

pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi 

condiţiile de livrare. Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către 

beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi 

echipamentelor. 

3.Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii 

provizorii OS (organizare de şantier). 

 

ANEXA nr. 104: 

FORMULARUL F4 

OBIECTIV 

…………………. 

(denumirea) 

Proiectant, 

……………………. 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

LISTA cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active 

necorporale 

Nr. 

crt. 
Denumirea U.M. 

Preţul unitar 

- lei/U.M. - 

Valoarea 

(exdusiv 

Fişa tehnică 

ataşată 



 

TVA) (3x4) - 

lei - 

0 1 2 3 4 5 

  Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 

        

  a)...       Fişa tehnică 

nr. ... 

  b)...       Fişa tehnică 

nr. ... 

  ...       Fişa tehnică 

nr. ... 

  Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj 

şi echipamente de transport 

        

  a)..       Fişa tehnică 

nr. ... 

  b)...       Fişa tehnică 

nr. ... 

  ...       Fişa tehnică 

nr. ... 

  Dotări       Fişa tehnică 

nr. ... 

  Active necorporale       Fişa tehnică 

nr. ... 

TOTAL     

Proiectant, 

……………………………………….. 

(numele si semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 

PRECIZARE: 

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 

Coloanele 3-5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 

proceduri de achiziţie publică. 

 

ANEXA nr. 105: 



 

FORMULARUL F5 

OBIECTIV 

…………………….. 

(denumirea) 

Proiectant, 

……………………………… 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

FIŞA TEHNICĂ Nr …………………… 

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: ……………………………….. 

(denumirea) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice 

cu specificaţiile 

tehnice impuse prin 

caietul de sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, 

telefon, fax) 

0 1 2 3 

1 
Parametri tehnici şi funcţionali 

…………………………… 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare 

……………………………… 

    

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele 

relevante 

……………………………………….. 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 Condiţii cu caracter tehnic     

Proiectant, 

…………………………………………. 

(numele şi semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 



 

PRECIZARE: 

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. 

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 

proceduri de achiziţie publică. 

 

ANEXA nr. 106: 

FORMULARUL F6 

OBIECTIV 

………………………………….. 

(denumirea) 

Proiectant, 

……………………….. 

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectului/categoriei de 

lucrări 

Anul 1 ……… Anul n 

Luna 

1 2 3 ………… n 

I Organizare de şantier           

1 
Obiect... 

Categoria de lucrări: 

          

2 
Obiect... 

Categoria de lucrări: 

          

.... 
Obiect... 

Categoria de lucrări: 

          

Proiectant, 

……………………………………. 

(numele şi semnătura persoanei autorizate) 

L.S. 

 



 

ANEXA nr. 11:ETAPELE DE ELABORARE a documentaţiilor tehnico-economice*) 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 

*) Conţinutul documentaţiilor este prevăzut în anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre. 



 

**) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiţii a căror valoare totală 

estimată depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea 

sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor 

majore sau echivalentul a 50 milioane euro ta cazul investiţiilor promovate în alte domenii; 

***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor 

stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

****) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite in conformitate cu prevederile Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

*) În tot cuprinsul anexei nr. 11, sintagmele "proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire", "proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E." şi "proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D." se înlocuiesc cu sintagmele 

"documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.", 

"documentaţie tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E." şi, 

respectiv, "documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - 

D.T.A.D.". 
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