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[logo] 

Contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii și urbanismului 
nr. ___ / __.__.____ 

 
 

A. Părțile contractante 

A.1. Arhitect 

Firma/biroul ____________________________________________ 
reprezentată prin ____________________________________________ 
adresa ____________________________________________ 
cod poștal, oraș, județ, țară ____________________________________________ 
telefon, fax ____________________________________________ 
telefon mobil +xx xxx xxx xxx 
e-mail xxx@xxx.xxx 
CUI (CIF) RO xxxxxxxx 
numărul de înregistrare la 
Registrul Comerțului 

Jxx / xxx / xxxx 

 

A.2. Client 

Firma ____________________________________________ 
reprezentată prin ____________________________________________ 
adresa ____________________________________________ 
cod poștal, oraș ____________________________________________ 
telefon, fax ____________________________________________ 
telefon mobil +xx xxx xxx xxx 
e-mail xxx@xxx.xxx 
CUI (CIF) RO xxxxxxxx 
numărul de înregistrare la 
Registrul Comerțului 

Jxx / xxx / xxxx 

B. Obiectul contractului, componența contractului și definițiile termenilor 

B.1. Obiectul contractului 

B.1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea de către Arhitect a misiunilor 
convenite în secțiunea G, ca prestație necesară pentru realizarea obiectivului 
"________________________________", și acordarea dreptului de utilizare sau 
cesiunea unor drepturi patrimoniale, în forma prevăzută în secțiunea D. 

B.1.2. Pentru prestația contractată, Arhitectul este îndreptațit la încasarea unui onorariu, definit 
în secțiunea C. 

B.2. Componența contractului 

B.2.1. Constituie părți componente ale prezentului contract anexele numerotate și identificate în 
subtitlu ca fiind anexe ale prezentului contract, semnate de toate părțile contractante. 

B.2.2. Contractul este guvernat de prevederile imperative ale normelor românești în materie, 
inclusiv legea privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (L 184/2001, 
actualiz.) și celelalte acte normative specifice profesiei de arhitect. 
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B.3. Definițiile termenilor 

B.3.1. Atunci când sunt folosiți în prezentul contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii, 
dacă nu reiese altfel din context, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele 
înțelesuri: 
 Contract 

înseamnă prezentul contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii, inclusiv 
anexele contractului și actele adiționale, dacă este cazul. 

 Arhitect 
înseamnă o persoană fizică capabilă să încheie acte juridice, care desfășoară o activitate 
profesională independentă, dispune de autorizări / atestări în domeniul arhitecturii 
și/sau urbanismului, și este înscrisă ca membru al Ordinului Arhitecților din România 
și/sau atestată ca specialist de către Registrul Urbaniștilor din România, sau o entitate 
juridică în care activează cel puţin o persoană care îndeplinește condiţiile de mai sus. 

 Client 
înseamnă o persoană fizică capabilă să încheie acte juridice, o persoană juridică sau o 
autoritate contractantă (care este obligată la atribuirea contractelor de achiziţii publice 
să aplice normele privind achiziţiile publice). 

 Părțile 
înseamnă toate părțile semnatare, Arhitectul și Clientul, împreună. 

 Documentație 
înseamnă proiectul precum şi alte servicii care fac obiectul contractului, de asemenea 
toate documentele, contractele, notele, dispozițiile legate de realizarea obiectului 
contractului. 

 Proiectul 
înseamnă partea închisă a Documentaţiei, care se află sub protecţia drepturilor de 
autor, şi se situează în toate sectoarele şi domeniile comandate Arhitectului, și a cărui 
execuţie constituie obiectul contractului. 

 Supravegherea autorului  
înseamnă îndeplinirea obligațiilor pe șantier care rezultă din legislația în construcții. 

 Onorariu 
înseamnă totalitatea remuneraţiei datorate de Client către Arhitect pentru activitatea 
desfăşurată în temeiul contractului, decontată prin factură unică sau facturi parţiale şi 
factură finală. 

 Investiție 
înseamnă un proiect de construcţie care implică construirea unui obiect nou sau 
extinderea, reconstrucţia, supraînălțarea, adaptarea şi modernizarea etc. unui obiect 
existent, prin termenul de "obiect" înţelegând atât o construcţie arhitectonică 
individuală, o construcție, o lucrare peisagistică sau un ansamblu. 

 Executantul 
înseamnă antreprenorul general sau un grup de antreprenori de construcții. 

 Întârziere 
înseamnă nerealizarea unei activități la timp, dacă depăşirea termenului a apărut din 
motive pentru care cel care a provocat întârzierea nu este responsabil. 

 Întârziere din vina părții  
înseamnă nerealizarea unei activități la timp, dacă depăşirea termenului a apărut din 
motive pentru care cel care a provocat întârzierea este responsabil. 

 Schimbări semnificative  
înseamnă schimbări semnificative în proiect, dacă interferează mai mult de 5% în 
sistemul constructiv, funcţional sau de instalații al investiţiei aprobat în prealabil de 
către Client. 
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C. Onorariul Arhitectului 

C.1. Modul de calcul al onorariului 

C.1.1. Părțile stabilesc că principalul document prin care se stabilește modul de calcul al 
onorariului este "Stabilirea onorariului și eșalonarea plăților" care reprezintă anexa 1 la 
prezentul contract. 

C.1.2. Onorariul convenit este stabilit prin negociere liberă, având ca punct de referinţă valorile 
de timp ale Sistemului de Informații asupra Costurilor, elaborate de Ordinul Arhitecţilor 
din România1. 

C.2. Modificarea onorariului 

C.2.1. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, se va dovedi necesară elaborarea de 
documentații suplimentare pentru lucrări ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului, aceste noi documentații vor fi considerate prestații suplimentare, cu un 
onorariu distinct, și vor face obiectul unor acte adiționale la prezentul contract. 

C.2.2. Modificările, completările și variantele ulterioare solicitate de Client față de tema inițială 
de proiectare atrag dupa sine tratarea lucrarilor noi ca prestații suplimentare, in sensul 
articolului precedent. 

C.2.3. Valoarea onorariului se poate actualiza, doar cu acordul scris al ambelor părți, dacă este 
necesar, în funcție de rezultatele studiilor preliminare și / sau evoluției 
proiectului/execuției. 

C.3. Consultanță de specialitate în afara obiectului contractului 

C.3.1. Pentru toate celelalte servicii solicitate, care nu fac parte din misiunile asumate de 
Arhitect pentru realizarea obiectului contractului, onorariul pentru consultanța acordata 
se tarifează orar, cu un tarif de …2 EUR / h, echivalent în RON la cursul BNR din ziua 
facturării serviciului. 

C.3.2. Timpul de deplasare sau timpul de așteptare se tarifează cu un procent de …3 % din 
valoarea tarifului orar pentru consultanță de specialitate. 

C.3.3. Serviciile de consultanță se decontează lunar în baza unor tabele detaliate (cuprinzând 
numele persoanei care a prestat serviciul, data, descrierea serviciului, durata prestării 
serviciului, costuri suplimentare - cu data, felul cheltuielii, dovada, suma). 

C.4. Costuri conexe suplimentare 

C.4.1. Clientul va rambursa sau va suporta cheltuielile de deplasare pentru deplasări la distanțe 
mai mari de …4 km calculați de la sediul Arhitectului. Pentru deplasări cu vehiculele 
proprii, Arhitectul stabilește tariful de …5 EUR / km. 

C.4.2. Pentru activități de consultanță de specialitate în afara obiectului contractului, la costurile 
efective de deplasare se adauga și onorariul pentru timpul de deplasare, respectiv 
așteptare. 

 

 

1 Pentru programe sau misiuni acoperite de baza de date a SIC la momentul negocierii contractului. 

2 Se recomandă introducerea tarifului cei mai ridicat al biroului Arhitectului, întrucât în această categorie trebuie 

încadrate serviciile cele mai complexe, cu un raport extrem de ridicat între valoarea pentru Client și timp efectiv 

alocat de Arhitect. 

3 Se recomandă o valoare de 60%, în principal pentru a crește prețuirea timpului Arhitectului. 

4 O valoare uzual acceptată este de 20km de la sediul Arhitectului. Condițiile de trafic (în special în situația 

Capitalei) pot însă influența semnificativ acest prag recomandat. 

5 Tariful per km ar trebui compus din costul combustibilului, consumabilelor, mentenanței/reviziilor, reparațiilor 

curente, asigurării de răspundere civilă auto, asigurării Casco. Ordinul de mărime ar trebui să fie în medie 

echivalentul a 4-4,5 ori costul combustibilului per km, cu o dependență semnificativă în funcție de tipul vehiculului. 
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C.4.3. În cazul în care Clientul solicită Arhitectului să preia activități logistice și de secretariat 
(depuneri documentații / ridicări de avize, multiplicări documentații etc.), aceste prestații 
se tarifează cu …6 % din valoarea tarifului orar pentru consultanță de specialitate. După 
caz, se adaugă costurile de deplasare. 

C.4.4. Cheltuielile legate de multiplicarea desenelor și documentelor în cantități care le depășesc 
pe cele prevăzute în contract, precum și realizarea de filme și fotografii se vor suporta de 
către Client, suplimentar față de orice alte onorarii stabilite. 

C.4.5. Orice studii, expertize sau documentații solicitate de terți pe parcursul derulării 
contractului sunt considerate prestații suplimentare și vor fi tratate în sensul art. C.2.1. 

C.5. Modalitatea de plată a onorariului 

C.5.1. Plățile se vor face integral pe baza facturilor emise de către Arhitect, valoarea acestora 
fiind echivalentul onorariului convenit în anexa 1, calculat la cursul de schimb RON/EUR 
al BNR din ziua emiterii facturii. 

C.5.2. Decontarea lucrărilor se face prin virament în contul Arhitectului, în maxim …7 zile 
lucrătoare de la primirea facturii de către Client. 

C.5.3. Plata lucrarilor de proiectare nu este condiționată de obținerea aprobărilor și avizelor ce, 
potrivit legii, se obțin de către Client. 

D. Drepturile patrimoniale 

D.1.1. Dreptul de autor asupra proiectului și dreptul de proprietate asupra unui exemplar 
original aparțin Arhitectului, care va păstra acest exemplar în arhiva sa. 

D.1.2. Exemplarele predate Clientului în condițiile prevăzute în prezentul contract, devin după 
plata integrală a acestora proprietatea lui. Acesta are dreptul de a folosi în mod exclusiv 
proiectul care face obiectul prezentului contract, numai o singură dată și numai pentru 
realizarea investiției menționate în capitolul A - Obiectul contractului. 

D.1.3. Proiectul care face obiectul prezentului contract nu poate fi reprodus, vândut sau pus la 
dispoziția terților, în parte sau integral, decât cu acordul prealabil scris al Arhitectului. 
Prin excepție, exemplarele puse la dispoziția Clientului pot fi utilizate pentru scopul 
destinat, de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor din partea autorităților 
îndreptățite conform legii.  

D.1.4. Utilizarea de către Client a documentațiilor ce fac obiectul prezentului contract și pentru 
alte amplasamente sau înstrainarea lor în acest scop, parțial sau integral, fără acordul 
prealabil scris al Arhitectului, obligă pe Client la plata unor despăgubiri către Arhitect, în 
cuantum egal cu onorariul total convenit, pentru fiecare repetare în parte. Aceste 
despăgubiri sunt datorate Arhitectului ca drept de protecție asupra propriei creații. 

D.1.5. Arhitectul este exonerat de orice responsabilitate pentru construcțiile realizate în 
condițiile prevăzute la articolul precedent. 

D.1.6. Arhitectul este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului 
întocmit, precum și ale lucrărilor de construcții-instalații executate după acesta, până la 
data recepției finale a obiectivului, în caz contrar este îndreptățit să ceară despăgubiri din 
partea Clientului. 

D.1.7. Arhitectului îi este permisă publicarea documentațiilor elaborate de acesta, în scopuri de 
promovare profesională. Pentru publicarea imaginilor private ale obiectului construit, 
Arhitectul este obligat sa obțină acordul Clientului. 

D.1.8. În cazul în care o parte, cu ocazia încheierii și executării prezentului contract, obține 
informații de ordin intern cu privire la cealaltă parte, sau informații și date confidențiale, 

 

 

6 Se recomandă o valoare de 60%, în principal pentru a crește prețuirea timpului Arhitectului. 

7 Dependent de negocierea dintre părți. Dat fiind faptul că prestația este de regulă una exclusivă, de realizare a 

unui serviciu unicat, spre deosebire de achiziționarea unor produse de stoc, termenul de plată trebuie să reflecte 

caracterul orientat spre client al prestației. Astfel se recomandă ca termenul de plată negociat să fie situat între 3 

și 10 zile lucrătoare, cât mai scurt posibil. 
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inclusiv de ordin tehnic, privind dezvoltarea, producția, capacitatea, costurile, know-how-
ul și unele proceduri - numite în general informații confidențiale - acesta se obligă să 
păstreze confidențialitatea acestor informații față de terți și să nu le folosească în scopuri 
proprii, fără existența unei convenții scrise în acest sens între părți. În cazul încălcării 
acestor clauze, partea culpabilă va fi obligată la plata de despăgubiri. 

E. Condițiile generale ale contractului 

E.1. Principalele obligații ale Arhitectului 

E.1.1. Arhitectul se obligă să execute serviciile convenite prin prezentul contract, respectând 
normele tehnice și legislația în domeniu, în conformitate cu cele mai bune cunoștințe și 
abilități ale sale. 

E.1.2. Lucrările la obiectul contractului nu vor fi începute de Arhitect înainte de semnarea 
contractului. 

E.1.3. Arhitectul va informa Clientul asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situația avută 
în vedere la încheierea contractului și să participe la soluționarea problemelor ivite pe 
parcursul derulării acestuia. 

E.1.4. Arhitectul va analiza și va introduce în proiect toate recomandările legale ale forurilor 
avizatoare. 

E.1.5. Dacă are obiecțiuni față de instrucțiunile primite de la Client, Arhitectul îi va comunica 
acest lucru de îndată ce este luat la cunoștință. 

E.2. Principalele obligații ale Clientului 

E.2.1. Clientul este obligat să plătească onorariul convenit pentru prestațiile stabilite prin 
contract. 

E.2.2. Clientul se obligă să asigure Arhitectului accesul la toate informațiile aflate în posesia sa 
sau disponibile la terți, legate de obiectul contractului și să obțină pentru Arhitect 
permisiunea de acces în zona lucrărilor, pentru a culege datele tehnice necesare executării 
obligațiilor contractuale. 

E.2.3. Clientul va furniza parțile de documentație la care se angajează în secțiunile G, H și I. 
Întârzierile în furnizarea acestor documente prelungesc automat termenele de predare 
către Clientului și nu pot constitui baza de calcul a penalităților pentru Arhitect. 

E.2.4. Clientul se obligă să comunice cu Arhitectul numai prin șeful de proiect complex și șefii de 
proiect de specialitate sau, după caz, prin alte persoane autorizate de aceștia. Totodată va 
indica Arhitectului sau va stabili împreună cu acesta, într-un termen convenit de comun 
acord, partenerii de proiectare și, respectiv, de executare a lucrărilor de șantier. 

E.2.5. Conform cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, Clientul va comanda 
și va plăti verificarea documentațiilor de execuție. 

E.3. Comunicarea dintre Arhitect și Client 

E.3.1. Reprezentantul cu drepturi depline al Arhitectului în orice situații este arh. 
_______________________, reprezentantul cu drepturi depline al Clientului în orice 
situații este dl./dna. _______________________. 

E.3.2. Transmiterea de notificări de orice fel se face în scris, atât pe suport fizic cât și electronic, 
și se consideră corespunzătoare odată cu confirmarea de primire din partea destinatarului. 

E.4. Obligații în relațiile cu terți 

E.4.1. Orice specialist sau proiectant de specialitate inclus în lucrările de executare a prezentului 
contract de către Client va fi considerat specialist independent.  

E.4.2. Înainte de indicarea specialiștilor independenți Clientului se obligă că va verifica dacă: 
 vor fi acceptați de către Arhitect, 
 domeniul lor de lucru va fi acceptat de către Arhitect, 
 condițiile angajării lor la lucrări privind executarea prezentului contract includ un punct 

în care este stipulat că Arhitectul este coordonatorul activității lor, în afară de cazul în 
care a fost stabilit altfel.  
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E.4.3. Clientul se obligă să angajeze / să indice specialiști independenți care dețin cel puțin o 
asigurare de răspundere civilă de valoare egală cu cea a Arhitectului.  

E.4.4. Clientul se obligă ca înainte de angajarea / indicarea specialiștilor independenți să pună la 
dispoziția Arhitectului o copie certificată pentru conformitatea cu originalul a asigurării de 
răspundere civilă a acestora. 

E.4.5. Clientul se obligă să transmită specialiștilor independenți instrucțiunile prin intermediul 
Arhitectului. În caz contrar Clientul suportă în totalitate responsabilitatea și se obligă să îi 
plătească Arhitectului daune pentru prejudiciul produs. 

E.5. Responsabilitatea Arhitectului 

E.5.1. Dacă investiția realizată pe baza unui proiect defectuos nu atinge parametrii tehnici și 
utilitari prevăzuți, Clientul are dreptul să solicite despăgubiri pe baza poliței de asigurare a 
Arhitectului. 

E.6. Limitarea răspunderii Arhitectului 

E.6.1. Arhitectul nu răspunde pentru neconformitățile sau cheltuielile produse Clientului de 
terțe persoane.  

E.6.2. Arhitectul nu răspunde pentru schimbările la proiect introduse de Client în cursul 
construcției dacă Arhitectul nu și-a dat acordul în scris.  

E.6.3. Arhitectul nu răspunde și nu poate fi considerat garant în următoarele privințe: 
 acțiuni și decizii comerciale ale Clientului, cu excepția sfaturilor de specialitate incluse în 

lucrările acceptate; 
 greșeli în documentația care nu a fost pregătită de Arhitect sau de o persoană pentru ale 

cărei acțiuni/lipsă de acțiuni răspunde Arhitectul;  
 neglijență, omisiune sau renunțare de către Client sau persoane care acționează în 

numele său; 
 competența și acțiunile specialiștilor independenți, executanților de lucrări de 

construcții, furnizorilor sau oricăror alte persoane în afara Arhitectului și persoanelor 
care lucrează la executarea prezentului contract, pentru a căror acțiuni sau omisiuni 
este răspunzător;  

E.6.4. Arhitectul nu răspunde pentru prejudiciile sau întârzierile care rezultă din acțiunile sau 
omisiunile organelor administrației dacă cauzele acestora nu rezultă din acțiuni sau 
omisiuni ale Arhitectului.  

E.6.5. Răspunderea Arhitectului față de Client pentru lucrările specialiștilor independenți se 
limitează la coordonarea lucrărilor acestora.  

E.6.6. Limitarea responsabilității Arhitectului nu se aplică dacă legea prevede altfel.  
E.6.7. Arhitectul nu are obligația de a asigura asistența tehnică de șantier decât ca misiune 

contractată și nici de a furniza informații referitoare la lucrările efectuate de specialiștii 
independenți. 

E.7. Responsabilitatea Clientului și mandatul 

E.7.1. Clientul răspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 
sale care decurg din prezentul Contract.  

E.7.2. După terminarea lucrărilor de execuție, responsabilitatea și îngrijirea obiectului trec în 
sarcina Clientului. 

E.7.3. Arhitectul poate asuma obligatii financiare in numele Clientului numai în caz de pericol 
iminent de colaps total sau parțial, când acordul Clientului sau al reprezentantului său nu 
poate fi obținut in timp util. 

E.8. Procedurile de înlăturare a deficiențelor și lacunelor proiectului 

E.8.1. Clientul are obligația ca, înainte de acceptarea Proiectului sau a versiunii de lucru să 
efectueze verificarea în termen de max. 3 (trei) zile lucrătoare, socotite de la data predării 
cu proces verbal, dacă Părțile nu au stabilit altfel. 
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E.8.2. Dacă în timpul verificării vor fi descoperite deficiențe semnificative, care diminuează 
valoarea sau utilitatea Proiectului sau a unei părți a acestuia, Clientul poate acționa în 
următoarea ordine:  

 să solicite corectarea sau completarea Proiectului într-un termen corespunzător, stabilit 
de Părți,  

 după trecerea termenului sus-menționat, dacă proiectul nu a fost remediat, Clientul va 
acorda un termen suplimentar, 

 dacă termenul suplimentar a expirat, iar Proiectul nu a fost remediat sau completat 
corespunzător Clientul poate rezilia Contractul. 

E.8.3. Arhitectul are obligația să înlăture gratuit și în termenul corespunzător, stabilit de comun 
acord, toate deficiențele și lacunele proiectului a căror existență a fost constatată abia în 
cursul realizării investiției și despre care Clientul va dovedi că nu puteau fi descoperite în 
timpul acțiunilor de verificare.  

E.8.4. În cazul apariției împrejurărilor descrise la alin. E.8.3 se aplică procedurile descrise în 
alin. E.8.2. 

F. Parametrii obiectului contractului 

F.1. Parametrii generali ai obiectului contractului 

Capitolul definește: 
Complexitatea proiectării, manifestată în toate etapele realizării prezentului 
Contract  
Părțile Contractante marchează cu semnul X pozițiile respective – dacă e cazul. 

 

Realizarea proiectului investiției este prevăzută a fi executată pe etape, dacă investiția 
necesită soluții de proiectare deosebite 

- 

Realizarea de variante de concept 
Se notează numărul de variante 

1-38 

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu (clasate sau nu): 
a) unitare sau simple din punct de vedere stilistic 
b) complexe din punct de vedere stilistic (diverse stiluri și întrepătrunderea acestora) 

- 

Proiectarea de clădiri noi, extinderea prin corpuri noi a clădirilor existente, 
amplasate în zone protejate construite sau naturale 

- 

Proiectarea de clădiri cu componentă subterană: 
a) 2 niveluri (-2) 
b) 3 sau mai multe niveluri (-3) 

-1 

Proiectarea de clădiri de apărare individuale, de obiecte adaptate la cerințele 
protecției civile sau de obiecte cu pericol de explozie 

- 

Proiectarea de obiecte amplasate pe terenuri care necesită integrarea clădirii în peisaj 
(urban sau natural); clădiri din zonele centrale ale orașelor 

X 

Proiectarea de obiecte a căror condiții de amplasare (de exemplu suprafața 
construită) sau forma sau cromatica sunt parțial definite de reglementările locale 
(planul de amenajare zonală sau condițiile de construcție) 

X 

 

 

8 Se recomandă limitarea numărului de variante de soluție elaborate în faza de concept. De regulă 3 variante sunt 

privite de ambele părți ca un număr echilibrat. 
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Proiectarea de obiecte amplasate pe pante sau pe parcele cu teren denivelat - 

Realizarea unui proiect cu clauză de confidențialitate - 

Realizarea unei lucrări de proiectare pentru export sau pentru o locație în afara 
granițelor României 

- 

Realizarea de desene de atelier individuale pentru proiectarea: 
a) construcțiilor metalice  
b) construcțiilor din lemn 

X 

Reconstrucție (renovare, modernizare) a clădirii numai în privința instalațiilor  - 

Realizarea exclusiv a unei documentații post-execuție   - 

O investiție unicat datorită importanței sociale, funcției, tehnologiei sau 
caracteristicilor ambientale, ca și datorită realizării în locații centrale foarte expuse, 
în locații cu valoare peisagistică deosebită sau în cazul unor soluții ambientale, 
constructive și funcțional-tehnologice deosebit de laborioase 

- 

 

Semnătura Clientului                              Semnătura Arhitectului9 

 

F.2. Tema de proiectare 

F.2.1. Informații generale sau de detaliu privind program funcțional – utilitar, suprafață/volum 
estimate, parametrii tehnici care precizează Obiectul Contractului, bugetul investiției, 
calculul onorariilor, alte comentarii pe care părţile le consideră esenţiale pentru punerea 
în aplicare corectă a obiectului contractului: 
 ________________________; 
 ________________________; 
 ________________________; 

 

Semnătura Clientului                              Semnătura Arhitectului10 

 
 

 

 

9 Semnarea de către părți a listei sintetice de parametri generali responsabilizează suplimentar semnatarii. Aceasta 

se recomandă a fi aplicată conștient, nu doar pe colțul paginii din contract (semnarea fiecărei pagini este de 

asemenea recomandată). 

10 Semnarea de către părți a informațiilor generale sau de detaliu responsabilizează suplimentar semnatarii. 

Aceasta se recomandă a fi aplicată conștient, nu doar pe colțul paginii din contract (semnarea fiecărei pagini este 

de asemenea recomandată). 
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G. Misiunile Arhitectului11 

G.1. Etapa planului urbanistic – după caz12 

G.1.1. Stabilirea temei și determinarea misiunilor de proiectare - necesar 
 Stabilirea zonei de studiu și realizarea unei viziuni de ansamblu asupra prevederilor, 

planurilor și documentelor locale și supralocale în vigoare 
 Determinarea misiunilor de proiectare în conformitate cu prevederile legale și normative 

în vigoare 
 Stabilirea studiilor de specialitate conexe și asistența în luarea deciziilor privitoare la 

alegerea specialiștilor implicați în procesul de planificare, după caz 
 Verificarea compatibilității PUZ cu PUG în vigoare 
 Vizite pe teren 

G.1.2. Determinarea condițiilor de planificare - necesar 
 Prelevarea datelor 

 Determinarea documentelor relevante existente, atât la nivelul administrației 
locale cât și a altor autorități, interesul public 

 Determinarea nivelului de planificare existent, precum studii topografice, 
existența fondului construit și a funcțiunii reglementate, terenurilor virane și 
funcțiunii acestora, inclusiv plantații, circulații, echipare edilitară, condiții de 
mediu, condiții geologice și hidrologice, de protecție a patrimoniului construit 
sau mediului natural, structuri tehnologice, oglinzi de apă, proprietate prin 
intermediul: vizitelor pe teren, reprezentărilor grafice, descrieri provenite din 
contribuțiile altor specialisti implicați în demers (astfel o parte a PUZ nu poate 
fi realizată înaintea avizării tuturor studiilor de specialitate); determinările 
trebuie să aibă la bază încadrarea în prevederile PUG și să dezvolte și 
completeze aceste prevederi  

 Reprezentarea suprafețelor pe care terenul este grevat de substanțe periculoase 
pentru mediu, în masura în care există aceste date; 

 Variații de înălțime a terenului 

 Cuprinderea expresiilor manifestate de localnici, după caz 
 Analiza stării de fapt determinată în faza de prelevare a datelor 
 Prognoza evoluției previzionate, în special prin prisma documentațiilor de urbanism 

supraordonate, cu considerarea contribuțiilor celorlalți specialiști implicați 
 Contribuția la stabilirea țelurilor și scopurilor planificării 

G.1.3. Anteproiect - necesar 
 Soluția de principiu a principalelor componente ale temei în forma desenată cu explicații 

scrise, pentru justificarea concepției urbanistice, pentru prezentarea soluțiilor diverse 
pentru o aceeași problemă. Reprezentarea principalelor efecte ale planificării 

 Corelarea cu componentele de specialitate ale planificării 
 Colaborarea la consultarea diverselor autorități și reprezentanți posibil afectați de 

planificare 
 Colaborarea la tratative cu comune învecinate, după caz 
 Colaborarea la informarea din timp a cetățenilor, inclusiv ilustrarea planificării 
 Corelarea anteproiectului cu Clientul și consiliile comunale 

 

 

11 Se recomandă insistent păstrarea tuturor misiunilor în contract, cele care se convine că nu se vor ss vor 

rămâne reprezentate tăiat, pentru a marca decizia comună de a nu presta respectivele servicii. 

12 Având în vedere frecvența cu care investițiile de construcții au nevoie de definirea sau detalierea condițiilor 

urbanistice, pentru cazul în care se preiau în contract și aceste prestații, au fost introduse etape și misiuni cf. 

practicii germane în domeniu, cu adaptări inerente. Astfel, este necesară realizarea corespondenței între 

numerotarea rezultată din structura contractului și numerotarea din documentul „Misiunile Arhitectului”, aprobat de 

CN al OAR. 



[antet] 

pag. 10 din 23 
 

G.1.4. Proiect - necesar 
 Proiectarea PUZ pentru prezentarea publică în formă prescrisă cu motivarea elementelor 
 Colaborarea la estimarea primară a costurilor și, după caz, considerațiilor asupra 

lucrărilor de sistematizare sau altor acțiuni, pentru care PUZ-ul constituie baza 
 Colaborarea la sintetizarea punctului de vedere al autoritătii publice locale cu privire la 

observațiile recepționate 
 Corelarea proiectului cu Clientul 

G.1.5. Proiectul în formă avizabilă - necesar 
 Realizarea documentației PUZ în forma integrată pentru aprobarea în consiliul local, 

motivații după caz 

G.2. Etapa preliminară 

G.2.1. Tema pentru ofertare - necesar 
În aceasta etapă, arhitectul trebuie să colecteze de la Client date suficiente, cu scopul de a 
întocmi oferta de proiectare de arhitectură, respectiv oferta de proiectare generală. Oferta 
va cuprinde onorariul de proiectare (propriu, al unui grup de specialişti, sau pentru 
proiectarea generală), organizat pe etape de lucru/misiuni, precum şi calendarul de 
desfăşurare în timp a procesului de proiectare, după caz. Arhitectul va efectua o analiză 
preliminară asupra terenului/spaţiului interior, din punct de vedere al constrângerilor şi 
posibilităţilor de a construi – tehnice, urbanistice, legislative, şi va informa Clientul. 

G.2.2. Oferta economică - necesar 
Pe baza datelor din tema de ofertare, arhitectul va redacta oferta economică. În cuprinsul 
ofertei economice, vor exista cel puţin informaţii cu privire la: specialiştii implicaţi în 
procesul de proiectare, etapele de lucru, timpul de desfăşurare, onorariul propus. Pentru a 
evita confuziile în interpretarea ofertei, este recomandabil să fie mentionaţi specialiştii ale 
căror onorarii nu sunt incluse şi/sau misiunile ce nu fac obiectul ofertei. 

G.2.3. Contractul de proiectare - necesar 
Pe baza ofertei economice (şi tehnice, acolo unde este cazul) acceptate, Arhitectul va 
negocia contractul de proiectare. Modelul de contract va fi pus la dispoziţia Clientului de 
către Arhitect, sau, în anumite cazuri excepţionale, sugerat de Client Arhitectului. 

G.2.4. Analiza contextului urbanistic, tehnic şi legislativ - necesar 
Arhitectul va analiza contextul sitului/construcţiei din punct de vedere urbanistic, al 
cadrului tehnic şi legislativ, al posibilităţilor şi constrângerilor, cu privire la viitoarea 
construcţie (inclusiv problematica infrastructurii disponibile şi/sau necesare). Este vorba 
atât de culegerea de date, dar, mai ales, de interpretarea acestora şi de formularea 
posibilităţilor reale de a construi/amenaja. Arhitectul poate reprezenta Clientul pentru 
solicitarea şi ridicarea documentelor de la autorităţile competente dacă se convine în acest 
fel, de comun acord. Aceste servicii vor fi remunerate suplimentar. 

G.2.5. Consultanță imobiliară - opțional 
Misiunea arhitectului de consultanţă imobiliară nu trebuie confundată cu cea a agentului 
imobiliar. 
Arhitectul nu oferă intermediere şi promovare imobiliară. 
Sub denumirea de consultanţă imobiliră, se presupune că arhitectul îl va sfatui pe Client 
cu privire la intenţia acestuia de a achiziţiona un teren, închiria / achiziţiona un spaţiu 
într-o clădire, sau chiar în ceea ce priveşte o investiţie imobiliară. Stabilirea prefezabilităţii 
investiţiei va avea în vedere parametrii tehnico-economici. 
În cadrul acestei misiuni, arhitectul poate furniza « planuri test » de compatibilitate a 
proprietăţii imobiliare cu tema (fie că este vorba de a utiliza proprietatea în scop 
individual, sau că se doreşte valorificarea acesteia şi sunt de interes limitele maxime ale 
parametrilor tehnici). 
Tot in cadrul acestei misiuni, arhitectul va evalua şi va informa Clientul cu privire la 
elementele care ţin de contextul urbanistic sau de posibilităţile tehnice ale spaţiului 
interior, parametri maximi, limitări constructive şi implicaţii cu privire la siguranţa în 
exploatare, siguranţa în caz de incendiu, igiena, sănătate ş mediu, economie de energie şi 
izolare termică, protecţia împotriva zgomotului etc. 
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G.2.6. Ilustrarea de temă în scop de ofertare - opțional 
În cadrul etapei de ofertare, arhitectul poate decide, la cererea Clientului, sau din proprie 
iniţiativă, să pregătească, în sprijinul ofertei economice, o propunere tehnică. Această 
propunere tehnică va consta într-un material scris şi desenat, cu scopul de a prezenta 
Clientului una dintre soluţiile posibile, conform cu tema de ofertare, precum şi cu scopul 
de a comunica capacitatea de a răspunde temei (creativitate, experienţă etc). În această 
etapă (de ofertare), arhitectul trebuie să se limiteze doar la acele materiale care vin în 
sprijinul ofertei economice şi va evita să facă act de concurenţă neloială sau dumping. 
Practica de a lucra propuneri tehnice elaborate fără a percepe o remuneraţie 
corespunzătoare este descurajată de organizația profesională. 

G.2.7. Studiul de prefezabilitate - opțional 
În această etapă, de ofertare şi contractare, misiunea arhitectului cu privire la 
prefezabilitatea investiţiei este limitată în mod normal doar la schiţe preliminare şi calcule 
minimale. La fel ca tema de proiectare aferentă acestei etape, prefezabilitatea pentru 
ofertare şi contractare are drept scop principal stabilirea parametrilor necesari în vederea 
elaborării ofertei economice. În cazul lucrărilor publice, conform cu prevederile legii cu 
privire la investiţia plănuită, arhitectul îl va ajuta pe Client să fundamenteze necesitatea şi 
oportunitatea investiţiei, respectând conţinutul cadru prevăzut de lege. Pentru stabilirea 
prefezabilităţii, se vor analiza parametrii urbanistici, valoarea de investiţie estimată, 
precum şi costurile în exploatare, respectiv beneficiile potenţiale. Formatul (conţinutul 
cadru, livrabilele) studiului de prefezabilitatea va fi adaptat la gradul de complexitate al 
investiţiei vizate. În cadrul acestei misiuni, pentru estimarea costurilor, programarea 
activităţilor în timp sau calculul de eficienţă economică, în cazul temelor-program cu grad 
mare de dificultate, este recomandată colaborarea cu specialişti, sub coordonarea 
arhitectului. Calcularea prefezabilităţii investiţiei poate avea în vedere soluţii alternative 
de amplasare pe teren şi/sau de planimetrie, de tehnici de construcţie sau studii pentru 
stabilirea structurii funcţionale. 

G.3. Etapa pregătitoare 

G.3.1. Tema preliminară de proiectare - necesar 
Colectarea şi structurarea datelor de la Client cu privire la intenţiile şi dorinţele acestuia 
de a construi (amenaja, reabilita, restaura etc). Tema preliminară de proiectare nu va oferi 
soluţii, ci va enunţa dezideratele cu privire la viitoarea construcţie. În cadrul temei de 
proiectare, se pot face referiri inclusiv la legile şi normativele de interes pentru proiect. 
Acest fapt nu exonerează proiectantul de obligativitatea de a respecta în totalitate 
legislaţia în vigoare. Tema de proiectare asumată de către Client este documentul de 
referinţă în evaluarea nivelului de îndeplinire a solicitărilor Clientului. Tema de 
proiectare, împreună cu modificările de pe parcursul proiectării, agreate de Client şi 
Arhitect, poate fi considerată anexă la contractul de proiectare. Clientul şi Arhitectul vor 
negocia fiecare modificare de temă, ulterior demarării proiectului. Modificările de temă 
pot influenţa dramatic volumul de muncă şi timpul necesar proiectării şi vor atrage 
redimensionarea onorariului. Tema preliminară de proiectare constituie baza pentru 
elaborarea temei detaliate de proiectare. 

G.3.2. Documente şi studii necesare - necesar 
Arhitectul va elabora lista de documente şi studii necesare (de ex.: studiu geotehnic, 
topometric, de mediu etc.) în procesul de proiectare şi avizare. Lista va constitui, pe 
parcursul proiectului, platforma de comunicare în ceea ce priveşte responsabilitatea 
Clientului cu privire la ce trebuie să pună la dispoziţia Arhitectului (documente, studii 
etc). Este recomandabil ca responsabilităţile (Clientului sau Arhitectului) privind punerea 
la dispoziţie, respectiv elaborarea documentelor şi studiilor necesare, să constituie parte 
integrantă a contractului sau anexă la contract. Arhitectul este răspunzător să anunţe în 
timp util necesitatea elaborării sau punerii la dispoziţie a documentelor/studiilor 
preliminare necesare în procesul de proiectare. 

G.3.3. Specialişti necesari a fi implicaţi - necesar 
În această etapă, Arhitectul, pe baza informaţiilor despre proiect, va propune lista de 
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specialişti care vor colabora la elaborarea proiectului (structură, instalaţii etc). Conform şi 
cu înţelegerea contractuală, toţi specialiştii implicaţi în procesul de proiectare vor fi 
numiţi de către Arhitect şi aprobaţi de către Client. Specialiştii vor fi contractaţi, după caz, 
de Arhitect sau direct de către Client. Arhitectul este răspunzator să anunţe Clientul în 
timp util de necesitatea implicării diferiţilor specialişti în cadrul procesului de proiectare. 
Este recomandabil ca lista specialiştilor necesari a fi implicaţi în procesul de proiectare să 
fie nominalizată în cadrul contractului sau să constituie o anexă la contract. În contract se 
va specifica care specialişti vor fi subcontractaţi de către Arhitect. 

G.3.4. Ilustrarea de temă - necesar 
Misiunea de a ilustra tema presupune elaborarea unui material scris şi desenat, detaliat 
suficient pentru a înţelege interacţiunea dintre cerinţe şi posibilităţi şi pentru a ilustra 
posibilităţile de satisfacere a cerinţelor de temă. Materialul prezentat în cadrul ilustrării de 
temă va include orice piese scrise sau desenate cu scopul de a stabili principalele 
caracteristici ale viitoarei construcţii. 
În această etapă, în general, nu se va studia şi prezenta arhitectura faţadelor, cromatica, 
alegerea materialelor sau alte elemente care ţin de concepţia detaliată de arhitectură. 
Ilustrarea de temă va putea fi ajustată la cererea Clientului, conform cu tema de proiectare 
agreată, dacă nu presupune elaborarea de variante complet diferite. Elaborarea unui 
studiu de variante se consideră o misiune suplimentară şi va fi remunerată suplimentar. 

G.3.5. Bugetare costuri investiţie - necesar 
Misiunea de bugetare va presupune, în această etapă, estimarea costului de execuţie (pe 
bază de indici de cost şi cu marja maximă de eroare de ± 25%). În această etapă, estimările 
vor folosi pentru a stabili planul de costuri ale investiţiei, care va face parte integrantă din 
tema de proiectare. 

G.3.6. Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar 
Planificarea desfăşurării în timp a proiectului se va face la nivel macro, având în vedere 
perioada de proiectare, licitaţie şi implementare a proiectului. Încă din această etapă, se 
pot prevedea termene pentru etapele de avizare şi autorizare, eşalonarea investiţiei sau 
realizarea diferitelor componente ale construcţiei (structura de rezistenţă, anvelopanta, 
instalaţii interioare şi exterioare, finisaje etc.). 

G.3.7. Studiu de ilustrare comparativ (pe variante) - opțional 
Când complexitatea programului sau/şi dificultatea sitului sau a altor factori o impune, se 
vor stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii printr-un studiu comparativ 
pe variante. Condiţiile de remunerare se vor stabili în prealabil. 

G.3.8. Solicitarea, urmărirea şi ridicarea certificatului de urbanism şi a avizelor preliminare - 
opțional 
În această etapă, arhitectul poate depune (solicita), urmări şi ridica certificatul de 
urbanism şi avizele ce sunt considerate necesare pentru fundamentarea temei de 
proiectare sau a prefezabilităţii în numele Clientului, dacă se convine, de comun acord, în 
acest sens. 

G.3.9. Bugetare costuri de operare - opțional 
În cadrul misiunii de bugetare, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare 
îintreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa “buget de 
investiţie/costuri de operare”. 

G.3.10. Consultanţă pentru modalitatea de urbanizare a terenului - opțional 
Arhitectul poate consilia Clientul cu privire la modalitatea optimă de urbanizare a 
terenului. Arhitectul îl va îndruma pe Client către specialiştii abilitaţi să elaboreze 
documentaţiile de urbanism necesare şi va putea susţine causa Clientului în faţa forurilor 
şi instituţiilor decidente. 

G.4. Etapa concept 

G.4.1. Conceptul general şi de arhitectură - necesar 
Arhitectul va propune Clientului, pe baza temei de proiectate agreate în prealabil, o soluţie 
tehnică şi estetică. Cu toate că etapa este incipientă, este obligaţia Arhitectului să se 
asigure că propunerile sale sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi economic şi că 
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dezvoltarea proiectului nu va atrage după sine modificări importante datorate 
imposibilităţii aplicării soluţiilor propuse. Cu toate că, în această etapă, nu este necesară 
detalierea din punct de vedere al structurii de rezistenţă şi al instalaţiilor, este 
responsabilitatea Arhitectului ca aceste elemente ale construcţiei să nu contravină cu 
soluţiile arhitecturale prezentate. Conceptul general şi de arhitectură se poate considera 
finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Arhitectul îşi va asuma decizia de 
a propune avansarea la etapa următoare. Pentru trecerea la etapa următoare este necesară 
aprobarea Clientului. Această misiune presupune şi încorporarea comentariilor Clientului, 
altele decât cele care modifică tema de proiectare. 

G.4.2. Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar 
Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele 
proiectării, precum şi principalele etape de construcţie. 

G.4.3. Realizarea de variante suplimentare - opțional 
În urma prezentării conceptului de arhitectură Clientului de către architect, în anumite 
cazuri, Clientul poate cere variante suplimentare. 

G.4.4. Verificarea de încadrare în buget - opțional 
În completarea misiunii de concept general şi de arhitectură, arhitectul va încorpora acele 
ajustări datorate necesităţii reducerii costului de investiţie. Asemenea ajustări ale 
proiectului vor fi stabilite de architect împreună cu Clientul, pe baza unui material realizat 
sau nu de către primul. 

G.4.5. Estimarea costului investiţiei - opțional 
Arhitectul va calcula cantităţile de unităţi (fie mp construiţi, fie detaliat) şi a estimării de 
cost de construcţie. Pe baza estimării de cost, se vor lua deciziile de ajustare ale 
proiectului, fie prin recalibrarea specificaţiilor pentru materialele de construcţie propuse, 
prin schimbarea tehnologiilor de construcţie sau, după caz, chiar prin reducerea 
cantităţilor. 

G.4.6. Estimare costuri de operare - opțional 
În cadrul misiunii de estimare costuri, un capitol separat va fi estimarea costurilor de 
operare (întreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa “buget de 
investiţie/costuri de operare”. În această etapă, decizii importante cu privire la 
dimensiunile construcţiei sau materialelor folosite pot fi determinate de valorile costurilor 
de operare. 

G.4.7. Proiectare pentru un impact redus asupra mediului - opțional 
Prevederea, în proiect, de soluţii cu privire la un impact redus asupra mediului (aşa după 
cum este prevăzut în literatura de specialitate şi conform cu practica de proiectare 
modernă). În cazul în care Clientul urmăreşte să obţină atestări de profil pentru viitoarea 
clădire, arhitectul va putea oferi consultanţă specifică în cadrul acestei misiuni 
suplimentare. Respectarea principiilor de proiectare pentru un impact redus asupra 
mediului şi pentru dezvoltare sustenabilă sunt recomandabile. 

G.5. Etapa proiect definitiv 

G.5.1. Tema detaliată (definitivă) - necesar 
Arhitectul va detalia tema de proiectare în vederea demarării elaborării proiectului 
definitiv. Tema va include, în această etapă, toţi parametrii tehnici de funcţionare propuşi 
a sta la baza proiectului. Pentru aceasta, tema detaliată este propusă a se realiza în 
colaborare cu toţi specialiştii implicaţi în proiect. În această etapă, tema de proiectare este 
tehnică şi definitivă. Tema detaliată definitivă va include, de asemenea, toate ajustările 
survenite pe parcursul etapelor anterioare, inclusiv observaţiile aprobate ce nu necesitau 
reeditarea etapelor precedente şi care vor constitui parte din datele de temă pentru etapa 
în curs. Tema detaliată definitivă va fi asumată de către Client, iar orice revenire sau 
modificare ulterioară va atrage după sine o reevaluare a onorariului, în raport cu misiunile 
suplimentare rezultate. 

G.5.2. Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic - necesar 
Proiectarea schematică presupune pregătirea, pe baza proiectului de concept (inclusiv 
comentariile Clientului cu privire la proiect şi buget şi care se regăsesc în tema detaliată 
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definitivă), a părţilor scrise şi desenate în format definitiv, cu scopul de a descrie şi a 
decide scheletul proiectului. În acest sens, proiectul va fi prezentat şi validat de către 
autorităţi, specialiştii implicaţi în elaborarea acestuia, precum şi de către verificatorii de 
proiect, conform legii. Totuşi, cu privire la redactarea părţilor scrise şi desenate, în această 
etapă nu se vor impune cerinţele specifice unui proiect tehnic (cu excepţia documentaţiei 
ce se va depune către autorităţi şi care va trebui să corespundă cu cerinţele specifice 
acestora). Cu privire la verificările tehnice, acestea nu vor fi finale, ci preliminare, pe 
problematica majoră. La această etapă vor trebui cerute toate avizele relevante pentru 
validarea proiectului (cele din certificatul de urbanism şi altele, conform legii). Este 
acceptat ca toate părţile de proiect să fie pre-tehnice şi că, în vederea organizării licitaţiei 
pentru constructor, toate piesele de proiect vor trebui detaliate şi completate. Este, de 
asemenea, înţeles că toate piesele scrise şi desenate vor fi consultate în primul rând de 
Client şi, deci, nu vor trebui redactate neapărat respectând cerinţele de detaliere / grafice 
pentru un proiect tehnic. 
Este responsabilitatea Arhitectului să se asigure că detalierea ulterioară a proiectului să nu 
determine schimbări ale soluţiilor tehnice redactate la nivel schematic. Această misiune 
presupune şi încorporarea comentariiilor Clientului, altele decât cele care modifică tema 
detaliată de proiectare. 

G.5.3. Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar 
Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele 
proiectării, precum şi principalele etape de construcţie. Planificarea în timp, în această 
etapă. va fi doar revizuită, în conformitate cu ultimele decizii cu privire la soluţiile tehnice. 
În această etapă, desfăşurarea în timp poate include timpul necesar de aprovizionare a 
materialelor şi calculul implicaţiilor. 

G.5.4. Teme pentru specialişti - necesar 
Arhitectul va elabora temele de lucru pentru toţi specialiştii implicaţi în proiect. Temele de 
lucru vor fi redactate în urma discutării şi verificării propunerilor cu toţi specialiştii 
implicaţi. 

G.5.5. Coordonarea preliminară a proiectului - necesar 
În această etapă, se va face pre-coordonarea proiectelor de specialitate. Arhitectul va 
prelua schemele de structură de rezistenţă şi de instalaţii, va evalua compatibilitatea 
dintre diferitele sisteme, elementele de structură de rezistenţă şi va acorda toate acestea cu 
arhitectura dorită. În această etapă, nepotrivirile majore vor fi rezolvate, pe când anumite 
corecţii minore vor fi doar listate şi avute în vedere în etapa următoare. Este 
responsabilitatea Arhitectului să aleagă între acele nepotriviri care sunt necesare a fi 
soluţionate în această etapă şi altele care pot fi, din motive de rapiditate şi eficienţă, 
soluţionate în etapa ulterioară. 
Proiectul schematic va putea fi considerat finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de 
mai sus. Este decizia Arhitectului dacă se poate propune materialul Clientului şi dacă se 
poate avansa cu proiectul la etapa următoare. Avansarea la etapa următoare va fi aprobată 
de către Client. 

G.5.6. Calcularea fezabilităţii investiţiei sau DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie) - opțional 
Arhitectul va întocmi conţinutul cadru /livrabilele ce descriu fezabilitatea investiţiei. Cu 
privire la construcţia ce a fost proiectată în faza de concept, în vederea stabilirii 
fezabilităţii investiţiei, conform cu prevederile legii, arhitectul va trebui să elaboreze o 
documentaţie tehnico-economică specifică. Îndeplinirea acestei misiuni presupune, de 
asemenea, estimarea costurilor, planificarea desfăşurării în timp, solicitarea, urmărirea şi 
ridicarea de avize (dacă se convine, de comun acord, ca arhitectul să preia acest serviciu). 
Asumarea de către arhitect a îndeplinirii acestei misiuni şi stabilirea remuneraţiei aferente 
înseamnă automat angajarea lui în elaborarea celor menţionate mai sus şi a celorlalte 
livrabile necesare descrierii fezabilităţii investiţiei. 

G.5.7. Solicitarea, urmărirea şi ridicarea de avize şi acorduri - opțional 
În vederea fundamentării soluţiilor funcţionale, tehnologice, constructive şi economice, 
arhitectul poate să solicite, să urmărească şi să ridice avizele şi acordurile necesare, în 
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numele Clientului. Arhitectul va răspunde la eventualele solicitări de documentaţii 
suplimentare sau lămuriri suplimentare emise de autoritatea / instituţia emitentă a 
avizului respectiv (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în 
conformitate cu misiunile de bază). Elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea 
avizelor nu face obiectul acestei misiuni. 

G.5.8. Verificarea de încadrare în buget - opțional 
În completarea misiunii de proiectare schematică, arhitectul va încorpora în proiect acele 
ajustări datorate necesităţii reducerii costului de construcţie. Asemenea ajustări ale 
proiectului vor fi stabilite de arhitect împreună cu Clientul, pe baza unui material realizat 
sau nu de primul. Arhitectul va face orice modificare crede de cuviinţă (dar numai cu 
acordul Clientului), în vederea respectării bugetului stabilit iniţial. Clientul îşi va exprima 
dorinţele de ajustare a proiectului, dar numai în limita temei de proiectare agreate la faza 
de concept. 

G.5.9. Estimarea costului investiţiei - opțional 
În această etapă, se va face revizuirea calculului cantităţilor, precum şi a costurilor 
aferente. În această etapă, în cazul în care nu s-a făcut anterior, calculul cantităţilor va fi în 
sistem indici de calcul (norme de deviz). Marja de eroare recomandată este de ±15%. În 
urma recalculării costului estimat al construcţiei, după caz, se vor lua decizii de ajustare a 
proiectului, în vederea înscrierii în buget. Toate estimările se vor face apelând la sisteme 
de informare asupra costurilor, sau pe bază de oferte. În funcţie de mărime şi 
complexitate, arhitectul poate colabora cu specialişti în domeniu. 

G.6. Etapa proiect pentru autorizare 

G.6.1. Proiectarea pentru autorizare - necesar 
Arhitectul va realiza, pe baza proiectului definitiv şi în conformitate cu legea, în format 
tehnic adecvat, piesele scrise şi desenate ce vor constitui documentaţia pentru autorizaţia 
de construire. Este acceptat (şi în conformitate cu legea), ca documentaţia tehnică pentru 
autorizaţia de construire să reprezinte un extras din documentaţia tehnică pentru licitaţie 
şi construcţie. Această misiune include şi întocmirea pieselor scrise şi desenate, în vederea 
depunerii dosarului D.T.A.C. 

G.6.2. Estimarea costurilor de construcţie pentru taxare - necesar 
Estimarea costului lucrărilor de construcţie, în vederea calculării taxei de autorizaţie. 

G.6.3. Depunerea, urmărirea şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire - opțional 
Această misiune presupune depunerea tuturor documentaţiilor către autorităţile 
competente avizatoare, completarea dosarului cu documentaţiile lipsă semnalate de 
serviciile specializate de preluare a documentaţiilor (elementele lipsă vor fi puse la 
dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază), organizarea 
soluţionării solicitărilor de documentaţii suplimentare sau a lămuririlor suplimentare şi 
ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire, în numele Clientului. 

G.7. Etapa proiect pentru ofertare / evaluare 

G.7.1. Proiectarea tehnică - necesar 
Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea 
construirii, toate părţile scrise şi desenate necesare, în format tehnic specific comunicării 
pe şantier, cu scopul de a obţine din partea potenţialilor constructori oferte continând 
preţul de construire a proiectului. Proiectul va include memorii tehnice, caiete de sarcini, 
fişe tehnice, liste de cantităţi. Este acceptat că, pentru a putea construi, Arhitectul va 
furniza, în cadrul proiectului de execuţie, informaţii suplimentare.  
Proiectul pentru licitaţie va fi detaliat suficient de către Arhitect, astfel încât preţul dat de 
constructor să rămână ferm pe toată durata şantierului (cu excepţia eventualelor 
modificări de temă ulterioare sau a lucrărilor neprevăzute cauzate de terţe părţi sau de 
motive imprevizibile). 

G.7.2. Coordonarea tehnică a proiectelor - necesar 
Coordonarea finală a proiectelor de specialitate va consta în identificarea tuturor 
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situaţiilor de conflict între diferitele elemente de construcţie şi soluţionarea acestora, cu 
păstrarea conceptului şi soluţiilor schematice. 

G.7.3. Estimarea costurilor investiţiei - opțional 
În această etapă, se va revizui calculului cantităţilor, precum şi a costurilor aferente. 
Estimarea de cost va fi finală, cu o marjă de eroare recomandată de ± 10% şi va putea fi 
folosită drept referinţă în cadrul procesului de departajare a ofertelor pentru construcţie. 

G.7.4. Verificarea de încadrare în buget - opțional 
În această etapă, ajustarea proiectului datorită necesităţii reducerii costurilor se va face pe 
baza rezultatului licitaţiei, având în vedere diferenţele între bugetul agreat, estimările de 
pe parcurs şi rezultatul final dat de constructor. Arhitectul va face gratuit toate 
modificările la proiect necesare aducerii proiectului în parametrii agreaţi prin temă şi pe 
parcursul proiectării. 

G.7.5. Estimarea costurilor de operare - opțional 
În această etapă, se va revizui calculul costurilor de operare ale construcţiei. 

G.8. Etapa proiect pentru execuție 

G.8.1. Proiectarea de detaliu - necesar 
Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru evaluare/ofertare, 
toate detaliile necesare comunicării proiectului pe şantier. Este acceptat că, suplimentar 
faţă de proiectul de execuţie, pe parcursul şantierului, se vor lua decizii cu privire la: 
mostre de material, fişe tehnice, proiecte de fabricaţie etc. Detaliile cuprinse în proiectul 
pentru execuţie nu pot schimba preţul convenit cu antreprenorul general. Parte din 
proiectul pentru execuţie va fi reprezentată de documentaţia pe baza căreia a fost realizată 
evaluarea/selecţia ofertelor. 

G.8.2. Coordonarea de detaliu a proiectelor - necesar 
Coordonarea de detaliu a proiectelor presupune ajustări ale soluţiilor, dimensiunilor, 
specificaţiilor de orice fel, în marje care nu presupun modificarea preţurilor agreate între 
Client şi constructor. Misiunea de coordonare de detaliu presupune redactarea de 
documente suplimentare care să ajute la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor 
pe şantier – de exemplu: planuri de goluri, secţiuni de coordonare etc. 

G.9. Etapa de consultanță la selecția de oferte pentru construcție 

G.9.1. Organizarea documentaţiei de licitaţie - opțional 
Misiunea de organizare a documentaţiei pentru licitaţie presupune ordonarea tuturor 
documentelor considerate necesare (proiect, acte de proprietate, instrucţiuni, reguli etc), 
în aşa fel încât timpul de răspuns să fie cât mai mic (uşurinţa de a răspunde să fie cât mai 
mare), iar informaţiile să fie suficiente pentru ca antreprenorul general să poata oferi un 
preţ ferm. 

G.9.2. Realizarea listei scurte - opțional 
Arhitectul va trebui ca, pe baza unor criterii de competenţă, experienţă etc., să identifice şi 
să propună o listă de constructori care se pot califica pentru lucrarea în cauză. Lista scurtă 
va fi realizată pe baza unui dosar care trebuie să cuprindă obligatoriu justificarea alegerii 
făcute (punctaje etc). Pregătirea listei poate să presupună interviuri cu respectivele firme 
sau activităţi de precalificare. 

G.9.3. Managementul ofertării - opțional 
Misiunea constă, în primul rând, în administrarea activităţii de obţinere a ofertelor, de 
răspuns la întrebări de clarificare, de primire şi înregistrare a ofertelor. Pe parcursul 
ofertării, arhitectul poate recomanda comunicări către ofertanţi cu privire la ajustarea 
termenilor de răspuns, pe baza monitorizării statusului fiecăruia (amânări, renunţări la 
pachete de lucrări etc). 

G.9.4. Recomandarea ofertei potrivite - opțional 
Recomandarea ofertei potrivite se va face obligatoriu pe baza unui studiu comparativ. 
Sfatul arhitectului, în anumite condiţii, poate să presupună achiziţionarea de servicii de la 
mai multe dintre firmele care au ofertat. 
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G.9.5. Contractarea constructorului - opțional 
Misiunea arhitectului este de a oferi asistenţă tehnică cu privirea la negocierea şi 
semnarea contractului de antrepriză. În marea majoritatea a cazurilor, va fi nevoie şi de 
implicarea unui avocat sau a unei case de avocatură. Arhitectul va fi responsabil de 
anexele tehnice la contract şi de corespondenţa acestora cu proiectul. Se recomandă 
anexarea proiectului la contractul de construcţie. 

G.10. Etapa de asistență la execuție 

G.10.1. Participarea la fazele determinante - necesar 
Conform legii, la fazele determinante ale lucrării (convenite anterior începerii 
construcţiei), Arhitectul va participa la recepţia lucrărilor pe şantier. Vizitele se vor 
concentra pe obiectul fiecărei faze determinante şi a protocoalelor de validare a acesteia şi 
nu pot fi considerate precum vizitele de verificare prin sondaj. 

G.10.2. Supravegherea şantierului - necesar 
Misiunea Arhitectului de a inspecta şantierul va fi ajustată de la caz la caz, în funcţie de 
capabilităţile pe care le au fiecare Client şi constructor. Incidenţa vizitelor şi perioada 
maximă pe parcursul căreia ele sunt efectuate se stabilesc a priori. Inspecţiile pe şantier 
pot fi şi cu ocazia şedinţei de comandament, periodic, cu privire la verificări prin sondaj, 
sau se pot materializa prin prezenţa zilnică a Arhitectului pe şantier, cu scopul de a asigura 
înţelegerea şi buna execuţie a proiectului. 
În mod uzual, şedinţele de comandament sunt săptămânale, iar la şantierele de 
complexitate mică şi medie, concomitent cu vizita săptămânală, se pot efectua şi verificări 
prin sondaj. În urma verificărilor, Arhitectul va emite un raport prin care va evidenţia 
conformitatea sau neconformitatea lucrărilor verificate.  
Soluţionarea greşelilor de execuţie, a schimbărilor faţă de proiectul de execuţie şi a altor 
abateri de la prevederile proiectului va face obiectul altei misiuni. În cadrul şedinţelor de 
comandament, Arhitectul va avea un rol de prevenire activ, va încerca preîntâmpinarea 
greşelilor de execuţie, va semnala elementele de dificultate sporită ale proiectului, va oferi 
clarificări la proiect. 

G.10.3. Project management - necesar 
Misiunea de project management este, în principal, legată de activitatea de şantier. Este 
un efort continuu, compus, în principal, din următoarele activităţi : instruirea 
antreprenorului general cu privire la preluarea amplasamentului, instruirea Clientului cu 
privire la alte servicii ce trebuie aprovizionate pentru etapa de execuţie în raport cu 
îndatoririle legale ale acestuia (planul de securitate a muncii, măsuratori şi verificări topo, 
documentar fotografic, studii diverse etc), analizarea cererilor de plată emise de către 
constructor şi emiterea de “bun de plată” în raport cu acestea, efectuarea de vizite 
periodice pe şantier sau prezenţa permanentă pe şantier, după caz, pentru a se asigura 
buna desfăşurare a lucrărilor (inclusiv verificări tehnice urmate de rapoarte de 
conformitate/neconformitate), organizarea, în numele Clientului, a întâlnirilor cu 
autorităţile cu privire la faze determinante, recepţia lucrărilor cu autorităţile, realizarea 
cărţii construcţiei – inclusiv calculul final al valorii de investiţie pentru regularizare, 
ţinerea evidenţei dispoziţiilor de şantier, managementul programului de desfăşurare în 
timp detaliat (verificarea activităţilor constructorului, cum ar fi comenzile de materiale, 
echipamente şi dotări). 

G.10.4. Punerea în funcţiune / darea în folosinţă - necesar 
Punerea în funcţiune presupune livrarea clădirii Clientului. Arhitectul va trebui să 
alcătuiască manualul de folosire a clădirii, să anexeze la acesta toate documentaţiile 
tehnice ale tuturor echipamentelor ce vor presupune operare, să organizeze testarea 
tuturor sistemelor şi să instruiască Clientul cu privire la operarea acestora. În cadrul 
acestei misiuni, se vor efectua pe şantier toate inspecţiile care se impun, inspecţii cu 
privire la calitatea executării lucrărilor, precum şi teste ale funcţionării echipamentelor. 
Tot în cadrul acestei misiuni, Arhitectul va participa la toate inspecţiile terţilor, în vederea 
punerii în funcţiune a clădirii (furnizorii de echipamente, brigada de pompieri etc). 
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G.10.5. Recepţia la terminarea lucrărilor - necesar 
Recepţia la terminarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale. 
Această misiune nu implică recepţia lucrărilor în vederea punerii în funcţiune/dării în 
folosinţă. 

G.10.6. Asistenţa tehnică - opțional 
Pe baza verificărilor în şantier sau pe baza solicitărilor Clientului sau constructorului, 
arhitectul va oferi asistenţă tehnică pe parcursul şantierului. Asistenţa tehnică se referă, în 
general, la lucrări ce nu pot fi prevăzute din faza de proiectare şi, din această cauză, nici nu 
pot fi evaluate decât în sistem “estimare orară”, estimare ce, în mod uzual, se ajustează pe 
măsură ce şantierul evoluează. Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea 
proiectului la dimensiunile din realitate, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile, 
modificarea proiectului pentru a micşora costurile de execuţie, soluţii de remediere a 
greşelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele 
specificate în proiect, a desenelor de fabricaţie sau a modificărilor / adaptărilor 
proiectului, propuse de către constructor, proiecte post execuţie. 

G.10.7. Proiecte de fabricaţie - opțional 
Proiectele de fabricaţie (desenele de uzinare), sunt documentaţii ce detaliează modul 
tehnologic de realizare a unei părţi a construcţiei. Proiectele de fabricaţie rezolvă 
considerente precum: optimizarea folosirii materialelor, desene pentru personalul ce va 
pune în operă materialul (îl va debita, îl va prelucra în atelier etc). Proiectele de fabricaţie 
sunt elaborate, de regulă, pe baza releveului situaţiei existente şi, din această cauză, de 
regulă, se vor comanda şi realiza pe măsură ce evoluează lucrările de construcţie. 
Proiectele de fabricaţie vor fi elaborate având la bază proiectul de execuţie şi nu presupun 
soluţii suplimentare. Exemple de lucrări ce necesită de obicei aceste proiecte de fabricaţie 
sunt faţadele cortină, confecţiile metalice. Nu trebuie confundat proiectul de fabricaţie cu 
detaliile de execuţie. 

G.10.8. Reevaluare costuri de execuţie - opțional 
Această misiune este una de management şi nu poate fi derulată decât în conjuncţie cu 
misiunea de asistenţă tehnică. În principal, se referă la licitarea de soluţii alternative la 
proiect, dar poate presupune şi căutarea şi identificarea potenţialelor direcţii de studiu. 

G.11. Etapa de urmărire a comportării în timp a construcției 

G.11.1. Supravegherea în timp a construcţiei - opțional 
Supravegherea în timp se va face pe baza proiectului executat de către architect în etapa de 
proiectare şi, după caz, a proiectului Postexecutie. Această misiune va consta în verificarea 
comportării construcţiei în timp şi în emiterea de rapoarte cu privire la rezultatele 
verificărilor, precum şi în ceea ce priveşte recomandări de intervenţii, având în vedere 
deteriorarea anumitor elemente de construcţie sau chiar o performanţă sub parametri a 
clădirii. 

G.11.2. Acordul proiectantului iniţial - opțional 
Misiunea de a da un acord din partea proiectantului iniţial se poate impune fie datorită 
prevederilor legii sau având în vedere dorinţa Clientului şi faptul că se presupune că 
proiectantul iniţial are cele mai bune cunoştinţe despre clădirea în cauză. Acordul trebuie 
să menţioneze criteriile de evaluare şi, de asemenea, în cazul în care este necesar, 
recomandările cu privire la modificarea proiectului de intervenţie. Acordul proiectantului 
iniţial nu va ţine loc de proiect, expertiză tehnică sau verificare, conform legii. Acordul 
proiectantului iniţial nu va fi condiţionat de estetica intervenţiei propuse. 

G.12. Mediatizare și marketing 

G.12.1. Susţinerea proiectului - opțional 
Susţinerea proiectului în faţa unor terţe părţi, altele decât foruri de avizare conform legii – 
investitori, media etc. Este vorba despre organizarea întâlnirilor, pregătirea de materiale 
specifice, precum şi feedback în urma prezentărilor în cauză. 

G.12.2. Materiale marketing - opțional 
Misiunea implică adaptări ale planurilor în conformitate cu cerinţele utilizatorului final 
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sau conform cu parametrii de comercializare, precum şi măsurarea suprafeţelor în vederea 
comunicării acestora către potenţiali clienţi. De asemenea, anumite investiţii sau dorinţa 
anumitor clienţi presupune elaborarea de prezentări speciale (vizualizări 3D de mare 
definiţie, filme, broşuri de prezentare, planuri pentru comercializare cu grafică sugestivă 
etc). Prezentările speciale nu sunt incluse în misiunile obligatorii şi pot fi realizate la 
cerere, în oricare etapă de proiectare şi de mai multe ori pe parcursul proiectului.  
Ele nu trebuie confundate cu prezentările pe care arhitectul le construieşte pentru a-şi 
comunica soluţiile proiectate. Aceste prezentări sunt incluse în misiunile obligatorii, 
tehnica lor este la alegerea arhitectului în funcţie de stilul acestuia, sunt proprietatea 
arhitectului şi nu pot fi folosite în scop de comercializare decât cu acordul acestuia. 

H. Lista specialiștilor, studiilor și verificărilor 

H.1. Specialiști implicați 

H.1.1. Structura de rezistenţă
 ____________________________________________________________ 

H.1.2. Proiecte pentru instalaţii interioare: 
 Instalaţii electrice de curenţi tari şi curenţi slabi

 ___________________________________________                                
 Instalaţii termice şi de ventilaţie

 __________________________________________________             
 Instalaţii sanitare

 _______________________________________________________ 
 Instalații de distribuție interioară a gazelor naturale

 ___________________________________                                                     
H.1.3. Proiecte pentru instalaţii exterioare: 

 Instalaţii de distribuție a utilităţilor
 __________________________________________________              

 Instalaţii de iluminat exterior
 _______________________________________________________ 

 Instalaţii de irigaţii
 _______________________________________________________ 

H.1.4. Proiect de sistematizare verticală
 _________________________________________________________        

H.2. Studii necesare 

H.2.1. Studiu geotehnic
 ____________________________________________________________ 

H.2.2. Ridicare topografică
 ____________________________________________________________ 

H.3. Verficări proiect 

H.3.1. În conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea în construcții, Clientul 
comandă și plătește verificarea proiectelor la exigențele minime, stabilite cf.legii: 
 A: Rezistență mecanică şi stabilitate

 _______________________________________________________ 
 B: Securitate la incendiu 

 _______________________________________________________ 
 C: Igienă, sănătate și mediu înconjurător

 _______________________________________________________ 
 D: Siguranță şi accesibilitate în exploatare

 _______________________________________________________ 
 E: Protecție împotriva zgomotului

 _______________________________________________________ 
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 F: Economie de energie şi izolare termică
 _______________________________________________________ 

 G: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
 _______________________________________________________ 

I. Lista documentelor puse la dispoziție de către Client 

I.1. Documente privind imobilul 

I.1.1. Acte de proprietate (extras CF la zi, copie act notarial de dobândire) 
I.1.2. Studiile de teren: Planuri topo/cadastrale si studiu geotehnic. 
I.1.3. Certificatul de Urbanism 

I.2. Documente privind investiția 

I.2.1. Elemente de tema (extrase publicatii, fotografii-sugestie) 
___________________________ 
___________________________ 

J. Predarea proiectului 

J.1. Procedura de predare 

J.1.1. Arhitectul va înmâna Clientului Proiectul pe etape, de fiecare dată cu confirmare scrisă de 
primire, conform termenelor stabilite. 

J.1.2. Arhitectul este obligat să predea Clientului Proiectul sau orice parte a acestuia care 
reprezintă un livrabil separat pe bază de proces-verbal de predare – primire însoțit de lista 
lucrărilor componente și de declarația scrisă a Arhitectului că sunt realizate conform 
prevederilor contractuale. 

J.1.3. În cazul în care nu este livrată lucrarea completă menționată la alin. anterior, Arhitectul 
are obligația să completeze în cel mai scurt timp documentația, sub sancțiunea opririi de 
la plată a onorariului pentru documentația transmisă. 

J.1.4. Procesul-verbal de predare – primire semnat de Client reprezintă pentru Arhitect 
confirmarea predării proiectului, dar nu și dovada verificării dacă proiectul este complet și 
corespunde din punct de vedere al calității. 

J.1.5. Procesul-verbal de predare – primire semnat de Client  constituie pentru Arhitect baza 
pentru emiterea facturii parțiale pentru partea Proiectului predată.  

J.1.6. Locul predării Proiectului este sediul Clientului, în afară de cazul în care Părțile stabilesc 
altfel.  

J.1.7. Dacă Părțile nu stabilesc altfel, Proiectul va fi transmis Clientului sub formă îndosariată, 
în următoarele cantități13: 
 proiectul de concept  —  1 (un) exemplar 
 proiectul tehnic —  2 (două) exemplare 
 documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire —  2 (două) 

exemplare 
 detalii de execuție —  1 (un) exemplar 
 alte lucrări                  — ___ exemplare conform hotărârii Părților. 

J.2. Termenele de predare  

J.2.1. Părțile răspund integral pentru realizarea la termen a obligațiilor care constituie Obiectul 
Contractului, cu excepțiile de la cap. E.6. 

J.2.2. Termenele privind realizarea livrabilelor Contractului sunt : 
 proiectul de concept  —  xx (xxxxxxxxxxxxxxx) zile de la definitivarea soluției 

(confirmarea soluției de catre Client) 

 

 

13 Cantitățile indicate sunt recomandate și pot fi negociate, de preferință contra unei sume suplimentare. 
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 proiectul tehnic —  xx (xxxxxxxxxxxxxx) zile de la confirmarea proiectului de concept 
 documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire —  xx 

(xxxxxxxxxxxxxxx) zile de la confirmarea proiectului de concept 
 detalii de execuție  —  pe parcursul lucrărilor de execuție, într-un ritm suficient 

pentru a crea front de lucru pe șantier. 
 alte lucrări                  —  conform hotărârii Părților. 

J.2.3. În cazul în care apar împrejurări obiective care împiedică Părțile să respecte termenele 
stabilite acestea sunt obligate să se notifice reciproc în scris, în cel mai scurt timp, cu 
indicarea motivului și a întârzierii estimate.  

J.2.4. În absența notificării menționate mai sus referitoare la lucrările de proiectare, cu 7 (șapte) 
zile înainte de termenul de predare, Clientul poate asuma că termenul de predare va fi 
respectat. În cazul în care Arhitectul întârzie, Clientul are dreptul să calculeze penalități.  

J.2.5. Schimbarea termenelor de realizare rezultată din întârzieri în lucrările de proiectare va fi 
notificată Clientului de fiecare dată în termen de 7 (șapte) zile. 

J.2.6. Realizarea lucrărilor de proiectare se prelungește în mod automat cu o perioadă care nu 
depinde de Arhitect, dacă se prelungesc procedurile de obținere a acordurilor, avize, 
decizii oficiale, sau alte activităţi necesare pentru realizarea Contractului, precum şi în caz 
de modificări la reglementările existente în domeniul  construcţiilor. Arhitectul nu  
răspunde pentru aceste întârzieri. Acest lucru nu-l va scuti pe Arhitect de obligaţia de a 
notifica Clientului întârzierea apărută, în conformitate cu prevederea de la alin. J.2.3. 

J.2.7. În cazul întârzierilor despre care este vorba în alin. anterior, Arhitectul își majorează 
onorariul conform formulei:   
                      Plata suplimentară  =  0,5 x F x (De/D)14   
unde 
 F  =  Onorariul inițial pentru etapa de decontare aferentă, cf. Anexei 1 

De =  nr. zile de prelungire 
D  =  durata inițială a contractului în zile. 

 Prevederile al J.2.7 nu se aplică în cazul Suspendării contractului – Partea L – după 
trecerea a peste 30 zile de la data suspendării. 

K. Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor contractuale 

K.1.1. Părțile stabilesc, că prejudiciile generate ca urmare a nerealizării sau realizării 
necorespunzătoare a prevederilor contractuale sunt sancționate cu penalizări cu excepția 
prevederilor art. K.1.4. 

K.1.2. Clientul va plăti penalizări Arhitectului pentru rezilierea Contractului din motive ce îi sunt 
imputabilede Clientului, în cuantum de 15 % (cincisprezece procente)15 din Onorariu. Plata 
penalizării de mai sus nu îl scutește pe Client de achitarea Onorariului pentru lucrările 
efectiv executate de Arhitect, pe baza stării de realizare (procentuală) a lucrărilor în raport 
cu Onorariul Contractual.  

K.1.3. Clientul va plăti Arhitectului penalități pentru nelivrarea la timp a unei părți din 
Documentația necesară pentru realizarea Obiectului Contractului la care s-a obligat prin 
prezentul Contract, în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea Onorariului 
Brut pentru fiecare zi, socotind de la data furnizării lucrărilor sau documentelor. 

K.1.4. Dacă Clientul întârzie cu realizarea plăților mai mult de două luni, Arhitectul poate rezilia 
în parte sau total contractul. În acest caz se aplică prevederile de la art. K.1.2.  

 

 

14 Se recomandă valoarea de 0,5 din onorariul convenit, raportată la raportul dintre întarziere și timpul inițial 

preconizat, întrucât această situație poate bloca disponibilitatea Arhitectului pentru alte proiecte. Valoare de 0,5 

(jumătate) reprezintă cuantumul echitabil în care părțile își împart riscul. 

15 Cuantumul penalizării pentru rezilierea din motive personale poate fi, desigur negociat. Valoarea propusă este 

recomandată din experiențele anterioare. 
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K.1.5. Arhitectul va plăti penalități Clientului dacă reziliază Contractul din motive ce îi sunt 
imputabile Arhitectului, în cuantum de   15 % (cincisprezece procente)16 din Onorariu. 

K.1.6. Pentru întârziere în predarea diferitelor părți ale Obiectului Contractului, Arhitectul va 
datora Clientului penalități în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea 
Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului pentru fiecare zi de întârziere, 
socotind de la data termenului stabilit contractual. Penalitățile cumulate nu pot depăși 5% 
din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului. 

K.1.7. Arhitectul va plăti penalități Clientului pentru întârzierea în înlăturarea deficiențelor 
diferitelor părți ale proiectului, în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea 
Onorariului pentru etapa dată a proiectului, pentru fiecare zi de întârziere socotind de la 
data  stabilită de comun acord ca termen pentru înlăturarea deficiențelor. Penalitățile 
cumulate nu pot depăși 5% din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a 
proiectului. 

K.1.8. Dacă daunele suportate depășesc valoarea penalităților partea îndreptățită poate solicita 
penalități suplimentare. Dacă Arhitectul este cel obligat la plata penalităților, acestea se 
vor percepe din asigurarea de răspundere profesională17 a Arhitectului, în cadrul asigurării 
pentru buna execuție a contractului. 

K.1.9. Părțile pot renunța în mod amiabil la perceperea de penalități. 

L. Încetarea contractului 

L.1. Încetarea de drept 

L.1.1. Contractul încetează de drept odata cu indeplinirea sarcinilor de catre ambele parti, 
conform prezentului contract. 

L.2. Rezilierea amiabilă 

L.2.1. Părțile pot în orice moment să rezilieze Contractul pe cale amiabilă.  
L.2.2. În cazul descris la alin. anterior, Arhitectului i se cuvine Onorariul pentru etapele de 

proiectare livrate și acceptate de către Client înainte de rezilierea Contractului.  
L.2.3. Onorariul pentru lucrările de proiectare nefinalizate va fi calculat procentual cu stadiul de 

realizare a acestor lucrări. 

L.3. Suspendarea contractului 

L.3.1. Arhitectul poate suspenda prestațiile care rezultă din obiectul contractului, pe baza 
notificării Clientului cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans, cu informaţii despre suspendarea 
intenționată şi motivele acesteia, în special în cazul în care Clientul este în întârziere cu 
plata onorariului sau cu alte sume, sau dacă Clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite 
prin prezentul contract. 

L.3.2. După îndepărtarea cauzelor de suspendare de către Client Arhitectul își reia obligațiile în 
maxim 7 (şapte) zile . 

L.3.3. În cazurile justificate (pentru motive importante), Clientul va avea dreptul de a suspenda 
contractul, cu condiţia ca anunţul de suspendare să îi fie comunicat Arhitectului cu cel 
puţin 7 (şapte) zile în avans. 

L.3.4. În caz de suspendare a contractului pentru o perioadă mai mare de 30 (treizeci) zile 
Arhitectul va prezenta Clientului în termen de 15 (cincisprezece) zile o listă a lucrărilor 
efectuate şi a cheltuielilor suportate în legătură cu contractul și calculul onorariului 
cuvenit. 

 

 

16 Cuantumul penalizării pentru rezilierea din motive personale trebuie să fie echivalent, pentru păstrarea 

echilibrului contractual. 

17 Se recomandă completarea asigurării obligatorii acoperită de OAR în baza cotizației, pentru creșterea plafonului 

de acoperire a daunelor în funcție de amploarea proiectelor și încărcarea biroului. 



[antet] 

pag. 23 din 23 
 

L.3.5. Obligaţiile Clientului descrise la art. L.3.2 vor fi îndeplinite nu mai târziu de 14 zile de la 
primirea procesului verbal de predare-primire și a facturii. 

L.3.6. Oprirea realizării Contractului pentru o perioadă mai mare de 90 de zile sau nerealizarea 
de către Client a  plăților către Arhitect la termenul dat poate fi motiv pentru rezilierea de 
către Arhitect a contractului. 

L.3.7. În cazul reînceperii contractului, Arhitectul nu este obligat să înceapă lucrările decât după 
plata sumelor cuvenite pentru munca deja efectuată. 

L.3.8. Partea in culpa, careia i se datoreaza rezilierea, va fi obligata, ca pe langa penalitatile de 
intarziere prevazute in prezentul contract, sa achite si o despagubire de 20% din valoarea 
transei aferenta fazei sau etapei ce urma a fi executata. 

M. Forța majoră 

M.1.1. Forta majoră exonerează de raspundere partea care o invocă, cu condiția notificării 
situației de forță majoră în termen de 5 zile de la apariția acesteia. 

N. Rezolvarea litigiilor 

N.1.1. Litigiile de orice natură, decurgând din prezentul contract, vor fi soluționate pe cale 
amiabilă. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiile pot fi soluționate 
prin intermediul organelor profesiei constituite potrivit Legii 184/2001, respectiv prin 
intermediul comisiilor disciplinare constituite la nivelul Ordinului Arhitecților din 
România sau de către instanțele de judecată pe raza de competență a cărora își are sediul 
Arhitectul (localitate sediu/punct de lucru). 

O. Dispoziții finale 

O.1.1. Toate modificarile si completarile la prezentul contract necesita pentru valabilitate forma 
scrisa, semnată de ambele părți. Această cerință poate fi înlăturată doar printr-un act 
scris. 

O.1.2. Titlurile capitolelor și dispoziţiilor specifice ale prezentului contract nu vor afecta 
interpretarea lor. 

O.1.3. Daca una sau mai multe dispozitii ale prezentului contract nu ar fi valabile, aceasta nu va 
afecta celelalte dispozitii contractuale. Dispozitiile nevalabile vor fi inlocuite cu acele 
dispozitii, care se apropie cel mai mult de sensul si in continutul lor de dispozitiile 
nevalabile, in special in ceea ce priveste efectele economice fata de parti. Aceeasi 
prevedere se aplica si in cazul lipsei unor dispozitii din contract. 

 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………………., în …………………………….., în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
 
 

Client 

........................... 

prin 

.......................... 

Arhitect 

........................... 

prin 

.......................... 
 

 


