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PARC DN3C
CONCURS DE SOLUTII

Constanta

Anexa 2.3.2 Descriere servicii contractate si termene

Faza 1.A. - Anteproiect — documentatie definitivare concept (ANTP) :

In urma concursului de solutii si a aprofundarii solutiei castigatoare cu toate implicatiile ei
tehnice sau bugetare, echipa de proiectare va propune autoritatii contractante, pe baza temei
de proiectate agreate prin concurs, o solutie definitiva. Cu toate ca etapa este una incipienta
din punct de vedere tehnic, este obligatia arhitectului si a echipei sale sa se asigure ca
propunerile lor sunt fezabile din punct de vedere tehnic si economic si ca dezvoltarea
proiectului nu va atrage dupa sine modificari importante datorate imposibilitatii aplicarii solutiilor
propuse.

In aceastéa faza vor fi decelate toate informatiile din studiile preliminare care vor fundamenta
permisivitatile si interdictiile interventiilor preconizate pe teritoriul de amplasament, in
conformitate cu solutia de amenajare adoptata, contribuind la elaborarea formei sale definitive.

In aceasta faza, proiectul va trata unitar intregul parc, astfel incat probabila implementare in
faze succesive sa nu afecteze integritatea ansamblului rezultat.

Faza 1.B. - Studiul de Fezabilitate (SF) :

Pentru aceasta faza de proiectare se vor respecta livrabilele enumerate in HG nr. 907 /
29.11.2016 (actualizata 2022) privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Aceasta etapa include studiile de teren si expertizele tehnice cuprinse in continutul cadru al SF.

n etapa aceasta arhitectul are misiunea realizarii unui Proiect Definitiv, prin care se da o forma
finala solutiilor pentru toate componentele obiectivului. Chiar dacéa proiectul va avea in vedere
implementarea acestuia in doua sau mai multe etape, aceastd faza de proiectare este
obligatoriu sa fie facuta integrat si unitar pentru intreaga investitie. Aceasta strategie va asigura
coerenta intregii investitii.

Scopul etapei SF este de a stabili toate componentele constructiilor si amenajarilor propuse si
de a le valida cu toti cei implicati in procesul de proiectare (autoritatea contractanta, echipa de
proiectare, autoritati, dupa caz, verificatori etc). De asemenea documentatia trebuie sa contina
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toate specificatiile si precizarile referitoare la solutiile tehnice si materialele propuse pentru
realizarea amenajarii in asa fel incat sa permita o evaluare cat mai completa si mai corecta a
costurilor investitiei.
Referitor la implementarea in faze succesive a proiectului:
- echipa de proiectare va trebui sa adapteze revizia documentatiei tehnico-economice la
momentul Tnceperii derularii fiecarei faze (o singura data);
- autoritatea contractanta va suporta costurile taxelor suplimentare pentru avize;
- autoritatea contractanta va suporta costurile unor reproiectari in eventualitatea unor
schimbari ale temei de proiectare, fara existenta unei vointe exprese a proiectantului in
acest sens.

Parte din Studiul de Fezabilitate si/sau Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, sunt
estimate drept necesare:

Documentatie topografica — necesara intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de
construire scara minima 1:500 - conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr.
700/09.07.2014, cu modificarile si completarile ulterioare si altor prevederi legale incidente
(realizat deja; posibile detalieri in funtie de necesitatile proiectului).

Studiu Geotehnic — conform ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’,
indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-2014 (actualizare conform
necesitatilor proiectului).

Studiu peisagistic — conform prevederilor Anexei nr. 4 din HG nr. 907 / 29.11.2016 (actualizata
2022), care contine descrierea punctelor forte si a problemelor specifice sitului si care inglobeaza
recomandari referitoare la modalitati de punere in valoare si la solutiile tehnice ce trebuie avute
in vedere la elaborarea documentatiei.

Studiu hidrologic — conform prevederilor Anexei nr. 4 din HG nr. 907 / 29.11.2016 (actualizata
2022), care implica realizarea de masuratori, calcule de debite pentru resursele de apa in regim
natural, de scenarii referitoare la formarea si propagarea scurgerii de apa, etc.

Studiu hidrogeologic — conform prevederilor Anexei nr. 4 din HG nr. 907 / 29.11.2016
(actualizata 2022), care include date geomorfologice, date geologice si hidrologia zonei si care
stabileste caracteristicile surselor de apa, conditiile de captare a apelor subterane in conditii de
siguranta si fara impact negativ asupra mediului, dimensionarea zonelor de protectie sanitara,
etc.

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor — echipa de proiectare are obligatia
de a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine in numele Primariei
Municipiului Constanta toate avizele si acordurile necesare la faza SF. Contravaloarea lor va
fi suportata de catre Autoritatea contractanta, inclusiv eventualele actualizari ale acestora. De
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asemenea, prestatorul va verifica si implementa conditiile impuse prin certificatul de urbanism
obtinut de catre acesta.

Faza 2.A. — Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie (DTAC),
inclusiv Documentatia tehnica de organizare a executiei (DTOE) — FAZA 1

Pentru aceasta faza de proiectare se vor respecta conform continutului-cadru din Legea nr. 50
din 29 iulie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si din Ordinul Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Locuintei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare. Aceasta etapa va include Documentatia tehnica de
organizare a executiei (DTOE).

Arhitectul va realiza, pe baza proiectului definitiv (faza SF) si in conformitate cu legea, in format
tehnic adecvat, piesele scrise si desenate ce vor constitui documentatia pentru autorizatia de
construire — FAZA 1. Este acceptat (si in conformitate cu prevederile legale) ca documentatia
tehnica pentru autorizatia de construire sa reprezinte un extras din documentatia tehnica pentru
licitatie si constructie. In acest scop vor fi necesare:

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor - Proiectantul are obligatia de a intocmi
documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine in numele Priméarei Municipiului Constanta
toate avizele si acordurile necesare la faza DTAC. Contravaloarea lor va fi suportata de catre
autoritatea contractantd. De asemenea, proiectantul va verifica si implementa conditiile impuse
prin certificatul de urbanism obtinut de catre acesta.

Faza 2.B. — Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie (DTAC),
inclusiv Documentatia tehnica de organizare a executiei (DTOE) — FAZA 2

Aceasta faza de proiectare se va realiza in mod similar si echivalent cu autorizarea primei faze,
fiind posibila autorizarea concomitenta a celor 2 zone distincte.

Daca, la solicitarea Autoritatii contractante, autorizarea celei de a 2-a faze va fi decalata corelat
cu momentul implementarii propriu-zise se va realiza o actualizare a documentatiei tehnico-
economice (SF), asumata de catre proiectant in acelasi cost al contractului; aceasta revizie va
actualiza proiectul fata de legislatia valabila la momentul respectiv, precum si fata de costurile
estimative.

Faza 3.A. - Documentatie tehnica si Detalii de executie (DT + DDE) — FAZA 1
Echipa de proiectare va elabora completarea documentatiei tehnice pentru FAZA 1:

Proiect tehnic de executie constructii si amenajari exterioare — reprezentand documentatia
tehnico-economica (piese scrise si desenate) elaborata in conditiile legii, care dezvolta
documentatia tehnica — D.T., cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire,
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precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, anexe la autorizatia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii — FAZA 1, pe baza caruia se executa lucrarile
de constructii autorizate. Se va elabora conform cadrului continut prevazut in Hotararea
Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizatd 2022) privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 10,
normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare la data elaborarii;

Proiect tehnic pentru amenajarea spatiului verde — care include documentatia necesara
sistematizarea verticald, pentru trasarea suprafetelor minerale / pavate, subtraversari, pentru
realizarea sistemelor de iluminat / drenaj / irigatie / ape precum si planurile de plantare;
Proiect tehnic amenajare interioara — pentru pavilioane, cu detaliile aferente, inclusiv cu fise
la aparatura si echipamente, proiecte si fise pentru piesele de mobilier;

Proiect design afisaj informatii (signaletica) — pentru o buna orientare in parc si catre zonele

functionale importante ale acestuia;
Detalii de executie — ca parte componenta a proiectului tehnic de executie, care respecta

prevederile acestuia si detaliazad solutiile de alcatuire, specificatii materiale, texturi gi culori,
tehnologii de asamblare, executare, montare si alte asemenea operatii privind parti/elemente de
constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de
executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investitii.

Faza 3.B. - Documentatie tehnica si Detalii de executie (DT + DDE) — FAZA 2
Echipa de proiectare va elabora completarea documentatiei tehnice pentru FAZA 2, intr-un mod

cu totul similar documentatiei pentru FAZA 1. Aceste faze pot fi realizate concomitent sau decalat
in acord cu decizia Autoritatii Contractante privitoare la etapele de implementare a proiectului.

Faza 3.C. - Documentatie mentenanta parc

Echipa de proiectare va elabora un plan de gestionare a parcului, ulterior definitivarii proiectelor
tehnice, astfel Incat eventuala deteriorare a unor finisaje, elemente constructive sau detalii
proiectate sa nu afecteze integritatea morala si folosirea acestei amenajari pe o duratd mare de
timp. Parte din principiile unei amenajari sustenabile ar trebui sa fie previzionarea durabilitati in
timp a solutiilor proiectate.

In aceasta faza ar trebui predate urmatoarele prescriptii de utilizare si mentenanta a pietei:

Plan de gestionare a spatiului verde — astfel incat sa se asigure instalarea adecvata si evolutia
optima a plantatiilor si a celorlalte elemente constructive;
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Plan scenarii luminotehnice — astfel incat sa fie descrise diferitele tipuri de folosiri ale corpurilor
de iluminat prevazute prin proiect;

Plan gestiune ape pluviale instantanee — astfel incat sa fie asigurata protectia panzelor freatice;
Plan aprovizionare — care sa indice felul si momentele in care parcul poate fi traversat pentru
aprovizionarea curenta a diferitelor zone functionale;

Plan mentenanta utilitati urbane — care sa indice modalitatea prin care utilitatile urbane si
bransamentele la acestea vor putea fi vizitate, intretinute sau modificate, cu afectarea minima a
configuratiei si finisajelor propuse prin proiect;

Plan gestiune gunoi — care sa indice modalitatea optima de preluare a deseurilor, precum si
masurile pentru sortarea si colectarea acestora,;

Plan securitate la incendiu — care sa indice modalitatile de folosire ale viitoarei amenajari in
conditii speciale (incendiu, acces ambulanta, aprovizionare etc.);

Plan de sanatate si securitate in munca — conform Hotararii de Guvern nr. 300 din 2 martie
2006;

Programul de control al calitatii ca si componenta a proiectului prin care sunt stabilite etapele
de verificare pe domenii si categorii de lucrari in acord cu reglementarile tehnice specifice,
inclusiv fazele determinante, necesare asigurarii realizarii cerintelor specificate; in conformitate
cu Ord. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1.370 din 25 iulie 2014

pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie
determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002.

Daca cele 2 faze de implementare vor implica decalari ale fazelor de proiectare aferente, se va
prevedea elaborarea unei singure documentatii integrate, ulterior Documentatiei Tehnice si de
Executie — FAZA 1, documentatie care sa fie adaptata ulterior definitivarii FAZEI 2.

Faza 4.A. — Asistenta tehnica pentru executie - FAZA 1

Etapa de asistenta tehnica a executiei se refera la tot ceea ce este necesar, din punct de vedere
al proiectarii si al consultantei, in vederea edificarii constructiei in timpul, la pretul si parametrii
de calitate stabiliti prin proiect pentru FAZA 1.

In cadrul asistentei tehnice echipa de proiectare trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea
functionala a tuturor detaliilor de executie, doar daca acestea sunt in acord cu proiectul imaginat
de catre acesta.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor conform
prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare constand, in principal, in:

Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de proiecte;
Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati,
executanti, autoritatea contractanta, etc. la solutiile tehnice proiectate;

Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de executie;
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Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in
functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului de vedere asupra modului
de realizare a lucrarilor;

Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor,
in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora, inclusiv
depunerea acestora la emitentul autorizatiei de construire conform prevederilor art. 67 alin. (4)
din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si elaborarea documentatiei
tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, in cazul
in care modificarile impun reautorizarea lucrarilor;

Avizareal/verificarealjustificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei
lucrarilor;

Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform prevederilor legale.

Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica prin raspunsuri la
solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati.

Instructiuni de urmarire curentd a constructiilor — conform Ordinul Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind
activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta si
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004.

Documentatie ,,As-Build” compusa din minim urmatoarele piese - memoriul descriptiv privind
eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea situatiei initiale, a modificarilor realizate
si a justificarii acestora, piese desenate cu includerea modificarilor realizate (prin dispozitii de
santier, s.a.). Daca modificarile survenite o impun, proiectantul trebuie sa actualizeze de
asemenea documentatjile aferente Fazei 3.C. (Documentatie mentenanta parc).

Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea contractului de
achizitie publica si se incheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor de constructii.

Faza 4.B. — Asistenta tehnica pentru executie — FAZA 2

Etapa de asistenta tehnica a executiei se refera la tot ceea ce este necesar, din punct de vedere
al proiectarii si al consultantei, in vederea edificarii constructiei in timpul, la pretul si parametrii
de calitate stabiliti prin proiect pentru FAZA 2, in mod similar cu FAZA 1.

NU VOR FACE OBIECTUL OFERTEI FINANCIARE:

Studiu de Trafic — se va considera studiul pus la dispozitie drept relevant pentru amenajarea
parcului; nu vor fi incluse in contract eventuale adaptari necesare pentru prevederea accesului
carosabil sau a transportului public;

Proiectare Retele de Utilitati Urbane — nu vor fi incluse proiectarea unor devieri sau adaptari
ale infrastructurilor urbane majore, precum trasee electrice, conducte gaze sau canalizare.
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Studii arheologice — daca acest fel de studii vor fi necesare acestea vor fi suportate de catre
autoritatea contractanta, cu sprijinul logistic al proiectantului pentru eventuale coordonari sau
schimburi necesare de informatji.

Documentatia tehnico-economica va fi intocmita cu respectarea prevederilor legislatiei romane
in vigoare privind obiectivele de investitii din fonduri publice. Prin solutiile tehnice propuse se
vor asigura cerinte maxime de calitate a lucrarilor, potrivit legislatiei in vigoare.

TERMENELE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR:

Nr.
crt.

1.A.

1.B.

2.A.

2.B.

3.A.

3.B.

3.C.

4.A.

4.B.

Denumire servicii

Amenajare Parc DN3C Constanta

Anteproiect — documentatie definitivare
concept (ANTP), in acord cu solutia
castigatoare concurs de solutii

Studiu de Fezabilitate si/sau
Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventii (SF )

Documentatie pentru autorizarea
executarii lucrarilor (DTAC + DTOE) —
FAZA 1

Documentatie pentru autorizarea
executarii lucrarilor (DTAC + DTOE) —
FAZA 2

Documentatie tehnica de executie
(DT + DDE) — FAZA 1

Documentatie tehnica de executie
(DT + DDE) — FAZA 2

Documentatie mentenanta parc
Adaptare doc. Mentenanta (faza 2)

Asistenta tehnica pentru executie
—-FAZA 1

Asistenta tehnica pentru executie
— FAZA 2

Durata maxima
pentru realizarea
documentatiilor

(zile calendaristice)

30

120

90

90

90

90

60
30

Documente
necesare
preliminar
fazei

SEMNARE
CONTRACT

APROBARE
ANTP

APROBARE
INDICATORI
TEH-EC SF

APROBARE

INDICATORI
TEH-EC SF
(REVIZIE)

ELIBERARE
DTAC FAZA 1

ELIBERARE
DTAC FAZA 2

DT+DE FAZA 1
DT+DE FAZA 2

ORDIN
INCEPERE
LUCRARI

ORDIN
INCEPERE
LUCRARI

Alte
documentatii
necesare

STUDII CONEXE
DEFINITIVE

APROBARE PUZ
DN3C CORELAT
CU SOLUTIE
CONCURS

LICITATIE
SELECTARE
CONSTRUCTOR

LICITATIE
SELECTARE
CONSTRUCTOR
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Precizari (a se vedea documentul 2.3.1 si Anexa 2.1 - Regulament pentru precizari suplimentare):

1 | Documentatiile contractate in urma concursului vor fi elaborate in conformitate cu prevederile HG nr. 907 / 29.11.2016
(actualizata 2022) privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

2 | Documentatiile se vor preda verificate la toate exigentele necesare. Proiectantul se obligé sé predea documentatiile de
proiectare cu viza / stampila verificatorului de proiect la toate cerintele, conform exigentelor proiectului (se va include valoarea
in propunerea financiara care se oferteaza).

3 Proiectantul se obligéd sa asigure asistenta tehnica pe toatéa durata de implementare a proiectului pana la receptia finald, pentru
fiecare dintre fazele lucrarii.

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR - SIMULARE

L L L L L L L L L L1 L1 L1 L1 L1 L1
5 6 7 8 9 0 1 2 3 L14 5 6 L17

PUZ DN3C

ANTP I

STUDII

SF

DTAC.1 [ ] .
DT+DE.1

ASISTENTA 1

DTAC.2 -

DT+DE.2
ASISTENTA 2

MENTENANT
A

APAPTARE

in grafic au fost prevazute urmétoarele puncte critice:

1 — semnare contract si ordin de incepere a lucrarilor

2 — aprobare faza Anteproiect si ordin de incepere a lucrarilor faza SF

3 — aprobare indicativi tehnico-economici, corelat cu existenta PUZ DN3C aprobat
4 — aprobare DTAC faza 1

5 — procedura selectare constructor faza 1 (licitatie)
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6 — ordin Tncepere proiectare faza 2, posibil ulterior fata de ordinul aferent fazei 1
7 — aprobare DTAC faza 2
8 - procedura selectare constructor faza 1 (licitatie)

9 — incheiere contract (receptia tuturor lucrarilor si documentatiilor)
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