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1. METODOLOGIE DE CALCUL 

1.1. ESTIMAREA COSTURILOR DE EXECUȚIE 

Pentru a estima plafonul maxim aferent costurilor de execuție este necesar un studiu 

comparativ pentru investiții similare. Dat fiind caracterul unic al ansamblului propus, 

șansa de a identifica investiții cu un mixaj funcțional similar era redusă, motiv pentru 

care studiul comparativ a fost realizat ținând cont de cele două obiective de investiții 

care fac obiectul concursului:  

 

OBIECTIV DE INVESTIȚII 1: CLĂDIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ȘI PARCARE 

PIAȚA CIBIN. AMENAJARE URBANĂ SPAȚII PUBLICE DIN ZONA ADIACENTĂ 

PIEȚEI CIBIN.  

Ansamblul construit propus în cadrul concursului va include următoarelor funcțiuni: 

parcare supraterană, piață agroalimentară, nod inter-modal și funcțiuni conexe (spații 

de expoziție, spații de alimentație publică, spații de birouri).  Acest ansamblu 

construit va fi însoțit și de o serie de propuneri de amenajare a spațiilor publice. 

Secțiunea privind amenajarea spațiilor publice din zona adiacentă Pieței Cibin 

include atât spațiile publice rezultate în interiorul ansamblului construit, cât și străzile 

limitrofe pieței, respectiv străzile Malului, Cibinului și Piața Cibin și Turnului 

(porțiunea dintre strada Malului și strada Piața Cibin, inclusiv parcarea din fața 

Siemens).  

 

Costurile de execuție aferente acestui obiectiv s-au estimat în baza unui studiu 

comparativ pentru fiecare dintre funcțiunile menționate anterior. Costul de execuție 

estimat reprezintă suma costurilor de execuție estimate pentru fiecare funcțiune care 

intră în componența ansamblului construit, ponderate în raport cu suprafețele alocate 

acestor funcțiuni.   

 

 

OBIECTIV DE INVESTIȚII 2: AMENAJARE URBANĂ SPAȚII PUBLICE – ZONA DE 

LEGĂTURĂ A PIEȚEI CIBIN CU CENTRUL ISTORIC  

Cel de al doilea obiectiv de investiții include spațiile publice care asigură legătura 

dintre Piața Cibin și Centrul Istoric: strada Turnului (porțiunea dintre strada Piața 

Cibin și strada Târgu Vinului), strada Măsarilor, strada Moș Ion Roată și piațeta din 

fața Teatrului Gong.  
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Costurile de execuție aferente acestui obiectiv s-au estimat în baza unui studiu 

comparativ, care include proiecte similare implementate în municipiul Cluj-Napoca. 

Costul de execuție estimat reprezintă suma costurilor de execuție estimate pentru 

fiecare spațiu public ce intră în concurs, ponderate în raport cu suprafețele aferente 

acestor spații.  

 

1.2. ESTIMAREA VALORII DE PROIECTARE  

Estimarea valorii de proiectare s-a făcut prin raportare procentuală la costurile de 

execuție estimate. Procentele alocate fiecărei tipologii funcționale s-au stabilit în 

baza onorariilor de referință aprobate de Conferința Națională a Ordinului Arhitecților 

din România din 30-31 mai 2005.  

 

1.3. CONSIDERENTE PRIVIND CONVERSIA VALORILOR DE INVESTIȚIE  

În procesul de analiză a unor investiții similare au fost selectate doar proiecte care au 

indicatori tehnico-economici aprobați prin hotărâri ale consiliilor locale. Valorile luate 

în calcul reprezintă contravaloarea C+M. Acestea sunt exprimate în lei și nu includ 

TVA. Pentru a avea un indicator care să permită compararea proiectelor, 

contravaloarea C+M s-a raportat la suprafața construită desfășurată aferentă fiecărui 

proiect.  

 

Dat fiind faptul că acest demers de analiza a unor investiții similare include proiecte 

realizate în ani diferiți, s-au parcurs următorii pași pentru a asigura o comparație 

corectă:  

 

1. Costul de execuție / mp exprimate în lei, aferent anului în care au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici ai fiecărui proiect, a fost actualizat cu media anuala 

a indicelui de cost în construcții (ICC).  Pentru a obține media anuală, s-au 

prelucrat datele publicate de către Institutului Național de Statistică pentru 

indicatorul CNS107C - Indici de cost in construcții - an de baza 2015, disponibile 

online aici:  http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table. 

Mediile anuale folosite pentru actualizare costurilor de execuție sunt detaliate 

mai jos, acestea având drept an de referință anul 2015. 

  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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An ICC An ICC An ICC 

2005 61,78% 2011 100,19% 2016 100,98% 

2006 68,39% 2012 106,61% 2017 108,01% 

2007 74,39% 2013 103,01% 2018 124,11% 

2008 86,90% 2014 102,04% 2019 134,54% 

2009 89,46% 2015 100,00% 2020 136,06% 

2010 91,93% 2016 100,19% 2021 152,54% 

    2022 169,60%* 

Tabel 1 Media anuala a indicelui de cost în construcții (ICC) 
Sursa datelor: INS, baza de date Tempo Online, indicator CNS107C, iunie 2022. Date prelucrate de autori.  

* Datele aferente anului 2022, reprezintă media aferentă primului trimestru (ianuarie – martie 2022).  

 

Formula folosită pentru actualizarea costului de execuție / mp este următoarea  

CE(2022) = CE(n) x ICC (2022) / ICC(n)  

 

unde: 

 

CE(2022) reprezintă costul de execuție / mp actualizat la nivelul anului 2022, 

exprimat în lei/mp; 

CE(n) reprezintă costul de execuție / mp aferent anului în care s-au 

aprobat indicatorii tehnico-economici, exprimat în lei/mp; 

ICC (2022) reprezintă valoarea indicelui de cost în construcții aferent primului 

trimestru al anului 2022; 

ICC (n) reprezintă valoarea indicelui de cost în construcții aferent anului în 

care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, 

 

2. Costul de execuție / mp estimat pentru obiectivele aferente concursului 

reprezintă media aritmetică a indicatorilor menționați la punctul 1, rezultați în 

urma actualizării.   

 

3. Costurile de execuție estimate sau valorile de proiectare au fost convertite 

ulterior actualizării utilizând valoarea medie a cursului de schimb leu-euro pentru 

Q1 2022 publicat de Eurostat: 1 euro = 4,9465 lei. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ERT_BIL_EUR_Q/default/table?l

ang=en&category=ert.ert_bil.ert_bil_eur 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ERT_BIL_EUR_Q/default/table?lang=en&category=ert.ert_bil.ert_bil_eur
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ERT_BIL_EUR_Q/default/table?lang=en&category=ert.ert_bil.ert_bil_eur
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2. OBIECTIV DE INVESTIȚII 1 

2.1. SUPRAFEȚE CONSTRUITE DESFĂȘURATE ESTIMATE  

Estimarea suprafeței construite desfășurate s-a realizat prin abordarea punctuală a 

fiecărei funcțiuni propuse și detalierea acesteia în raport cu cerințelor programului de 

arhitectură aferent. Suprafețele construite estimate astfel au fost rotunjite în sus, 

pentru a asigura un grad mai ridicat de flexibilitate în abordarea temei de către 

concurenți. Valorile obținute sunt detaliate în Tabel 2:  

 
 

Funcțiune  

Suprafață construită desfășurată (mp) 

Estimată Rotunjită 

1 Parcare supraterană (325 locuri) 

și nod intermodal  

9.888 10.000 

2 Piață agroalimentară  6.741 7.000 

3 Funcțiuni conexe 2.800 3.000 

 Total I Ansamblu construit  19.429 20.000 

    

 Amenajare urbană  12.450 12.500 

Tabel 2 Estimare suprafață construită desfășurată și suprafață amenajare urbană 

 

În ceea ce privește parcarea supraterană s-a realizat o verificare a estimărilor de 

suprafață cu investiții similare, ținând cont de raportul dintre suprafața construită 

desfășurată și numărul locurilor de parcare. Valorile de referință ale acestui indicator 

sunt detaliate în Tabel 3, pentru o serie de proiecte realizate în diverse state 

europene: 

 

Proiect 

SCD 

(mp) 

Locuri 

(nr) 

SCD/loc  

(mp) 

1 
Danemarca I Aalborg 

Parking facility I4 Østre Havn 
11.625 390 29,81 

2 
Danemarca I Aalborg 

Parking house (G2) Østre Havn 
15.200 590 25,76 

3 
Franța I Strasbourg I  

Danube vert car park 
6.960 340 20,47 

4 
Portugalia I Guimarães 

Caldeiroa car parking 
15.000 500 30,00 

5 Olanda I Amsterdam I Parkeergarage A1 7.500 245 30,61 

 valoare medie   27,33 

Tabel 3 Raportul dintre suprafața construită desfășurată și numărul de locuri de parcare 
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În cazul de față, raportul dintre suprafața construită estimată (10.000 mp) și numărul 

minim de locuri de parcare solicitat concurenților (325 locuri) este de 30,76 mp. 

După cum se poate observa și din tabelul de mai sus, valorile proiectelor deja 

finalizate converg spre 27,50 mp / loc de parcare. Considerăm justificată asigurarea 

unei flexibilități de 10% în raport cu această medie în faza de concurs, asigurând 

concurenților oportunitatea de a optimiza aceste estimări prin soluțiile propuse.   

 

2.2. ANSAMBLU CONSTRUIT 

2.2.1. PARCARE SUPRATERANĂ ȘI NOD INTER-MODAL 

Estimarea costurilor de execuție aferente parcării supraterane s-a făcut prin 

raportarea la o suită de proiecte similare deja implementate în România. Pentru 

comparație, s-au folosit și un set de valori medii de investiție pentru parcări 

supraterane din State Unite ale Americii și Marea Britanie. Acestea sunt detaliate în 

Tabel 4 și Tabel 5, prezentate mai jos.  

 

Proiectele selectate includ parcări supraterane din Oradea, Cluj-Napoca, Popești 

Leordeni și București, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați în 

perioada 2019-2020. După cum se poate observa, costurile medii de execuție 

aferente unor parcări supraterane, actualizate cu indicele de cost în construcții, 

converg spre o valoare de 702 euro / mp, fără TVA. Drept urmare, s-a luat în calcul 

un cost de execuție estimat pentru realizarea parcării supraterane și a nodului 

intermodal de 700 euro/mp fără TVA, respectiv 7.000.000 euro, fără TVA.  

 

Conform datelor publicate pe site-uri de specialitate din Statele Unite ale Americii și 

Marea Britanie, valoarea medie de investiție pentru realizarea unei parcări 

supraterane, actualizată cu indicele de cost în construcții, se situează în jurul sumei 

de 885 euro/mp. Astfel, un cost de execuție de 700 euro/mp se situează la 80% din 

această valoare medie, fapt justificabil prin diferențele de costuri operaționale dintre 

cele două zone economice și includerea anumitor taxe.  

 

 
  



 

 
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

 
 
Pagina 9 

 

 

Date generale Costuri de execuție  

An 
aprobare 

SF 

Suprafață 
(mp) 

Valoare inițială  
(conform SF) 

Conversie ICC 

C+M 
lei, fără TVA 

lei/mp lei/mp euro/mp 

1 

Oradea I Construire 
clădire parcaje 
supraetajate pe str. 
Brașovului 

2019 11.781 15.192.351 1.290 1.626 329 

2 

Oradea I Construire 
clădire parcaje 
multietajate, Oradea, 
zona str. Academiei 
– George Barițiu 

2019 8.355 14.311.737 1.713 2.159 437 

3 

Cluj-Napoca I 
Proiectare și 
execuție parking 
Hasdeu, str. 
Păstorului nr. 67-69 

2019 11.389 23.658.996 2.077 2.619 529 

4 
Cluj-Napoca I 
Parking, aleea 
Azuga 

2019 9.857 24.972.200 2.533 3.194 646 

5 
Cluj-Napoca I 
Parking, str. 
Trotuşului nr. 5 

2019 9.487 24.307.800 2.562 3.230 653 

6 
Popești - Leordeni I 
Amenajare parc și 
parcare supraterana 

2019 6.235 17.111.920 2.744 3.460 699 

7 

Sibiu I Amenajare 
parcare 
supraetajată, 
Hipodrom 

2019 9.756 28.199.867 2.891 3.644 737 

8 
București I Parcare 
etajată P+2E, Calea 
Rahovei nr. 327 

2021 4.800 19.758.727 4.116 4.577 925 

9 

București I Parcare 
etajata P+3E cu 
zona de piata 
volanta, șoseaua 
Alexandriei 22-24 

2021 11.064 49.892.449 4.509 5.014 1.014 

10 

București I 
Amenajare parcare 
supraetajata P+2E 
strada Barca nr. 2 

2021 3.672 17.234.969 4.694 5.218 1.055 

 Valori medii  2.913 3.474 702 

Tabel 4 Parcare supraterană. Costuri de execuție aferente unor proiecte similare 

 

Notă: Costurile de execuție inițiale sunt cele publicate de către autoritățile 

contractante în documentațiile încărcate în SEAP sau cele care apar în hotărârile de 

consiliul local aferente proiectelor. Pentru a avea același punct de referință, respectiv 

un set de indicatori tehnico-economici aprobați, din care se poate extrage valoarea 

C+M, nu s-au luat în calcul valorile de atribuire a contractelor de proiectare și 

execuție, chiar dacă ele se regăsesc în SEAP pentru parte din proiectele incluse în 

analiză.  
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Zonă an 

Valoare de investiție (euro / mp) 

inițială actualizată cu ICC 

minim maxim minim maxim 

1 SUA 2020 471 754 587 940 

2 Marea Britanie 2018 647 826 884 1.129 

 valoare medie    735 1.034 

Tabel 5 Parcare supraterană. Valori medii de investiție aferente unor proiecte similare în SUA 
și Marea Britanie 

 
 

2.2.2. PIAȚA AGROALIMENTARĂ ȘI FUNCȚIUNI CONEXE 

Estimarea costurilor de execuție aferente pieței agroalimentare s-a făcut prin 

raportarea la o suită de indicatori tehnico-economici aprobați de către autoritățile 

locale din România. S-au selectat proiecte care vizează construcția unor piețe 

agroalimentare închise în Constanța, Arad sau București.   

 

După cum se poate observa din analiza prezentată în Tabel 6, costurile medii de 

execuție aferente unor piețe agroalimentare, actualizate cu indicele de cost în 

construcții, converg spre o valoare de 806 euro/mp, fără TVA. Astfel, costul de 

execuție estimat pentru realizarea pieței agroalimentare este de 800 euro/mp fără 

TVA, respectiv 5.600.000 euro, fără TVA.  

 

 

Date generale Costuri de execuție 

An 
aprobare 

SF 

Suprafață 
(mp) 

Valoare inițială  
(conform SF) 

Conversie ICC 

C+M 
lei, fără TVA 

lei/mp lei/mp euro/mp 

1 București I 
Construire complex 
comercial 
multifuncțional Piață 
Agroalimentară 
Mureș 

2012 23.425 48.475.806 2.069 3.292 666 

2 Constanța I 
Reamenajare piață 
agroalimentară 
TicTac 

2021 505 1.424.370 2.821 3.136 634 

3 Arad I Amenajare 
Hală și copertine in 
Piața Obor, prin 
relocarea celor din 
Piața Catedralei și a 
zonei adiacente 

2022 2.128 9.114.192 4.283 4.283 866 

4 București I 
Construire imobil 
zona Bobocica 

2021 911 4.285.754 4.704 5.231 1.057 

 Valori medii  3.469 3.985 806 

Tabel 6 Piață agroalimentară. Costuri de execuție aferente unor proiecte similare  
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Pentru estimarea costurilor de execuție pentru suprafața construită aferentă 

funcțiunilor conexe s-a luat în calcul aceeași valoare de referință, costul dotării și 

amenajării interioare a spațiilor respective urmând să revină operatorilor economici 

care își vor desfășura activitatea acolo. Astfel, estimarea s-a făcut folosind o valoare 

medie de 800 euro/mp, fără TVA, corespunzând unui cost de execuție de 2.400.000 

euro, fără TVA. 

 

2.2.3.  ANSAMBLU CONSTRUIT. COSTURI DE EXECUȚIE ESTIMATE 

Ținând cont de costurile de execuție detaliate în subcapitolele anterioare, costul de 

execuție estimat pentru ansamblul construit aferent concursului este de 15.000.000 

euro, fără TVA, detaliată în Tabel 7. Media ponderată a acestor valori este de 750 

euro/mp construit, fără TVA.  

 

 
Funcțiune  

SCD Cost de execuție 

mp euro euro/mp 

1 
Parcare supraterană (325 locuri) 

și nod intermodal 
10.000 7.000.000 700 

2 Piață agroalimentară  7.000 5.600.000 800 

3 Funcțiuni conexe 3.000 2.400.000 800 

 Ansamblu construit 20.000 15.000.000 750 

Tabel 7 Ansamblu construit. Cost de execuție estimat 

 

2.3. AMENAJARE URBANĂ SPAȚII PUBLICE ADIACENTE PIEȚEI CIBIN 

Estimarea costurilor de execuție aferente amenajării urbane a spațiilor publice din 

zona adiacentă Pieței Cibin s-a făcut prin raportarea la o suită de indicatori tehnico-

economici aprobați de către autoritățile locale din România pentru proiecte cu un 

nivel similar de complexitate. S-au selectat proiecte care vizează reamenajarea 

spațiilor publice din zona centrală, situate în Cluj-Napoca, Reșița și Oradea. 

Suprafața desfășurată aferentă spațiilor publice adiacente Pieței Cibin luată în calcul 

a fost de 12.500 mp.  

 

După cum se poate observa din analiza prezentată în Tabel 8Tabel 6, valorile medii 

pentru costurile de execuție aferente proiectelor de reamenajare a spațiilor publice 

din zonele urbane centrale, actualizate cu indicele de cost în construcții, converg 

spre o valoare de 274 euro/mp, fără TVA. Costul de execuție pentru reamenajarea 



 

 
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

 
 
Pagina 12 

 

spațiilor publice adiacente pieței luat în calcul în cadrul concursului este de 260 

euro/mp fără TVA, respectiv 3.250.000 euro, fără TVA. 

 

 

Date generale Costuri de execuție 

An 
aprobare 

SF 

Suprafață 
(mp) 

Valoare inițială  
(conform SF) 

Conversie ICC 

C+M 
lei, fără TVA 

lei/mp lei/mp euro/mp 

1 

Cluj-Napoca I 
Creșterea si 
îmbunătățirea 
spațiului pietonal in 
zona urbana - 
modernizarea 
străzilor Regele 
Ferdinand, Emil 
Zola, Sextil 
Pușcariu, Tipografiei 
si a scuarului CEC 

2018 13.252 11.597.845 875 1.196 242 

2 

Cluj-Napoca I 
Revitalizarea 
culoarului de 
mobilitate 
nemotorizată aferent 
Someșului, 
modernizarea și 
extinderea 
infrastructurii 
pietonale și ciclistice 
pe malurile râului 
zona 3 – platoul Sălii 
Sporturilor 

2018 14.742 13.695.056 929 1.269 257 

3 

Reșița I Reabilitare 
șase străzi de 
legătura intre B-dul 
Revoluția din 
Decembrie si B-dul 
A.I.Cuza si 
modernizare 
pietonala in zona 
dalei urbane 
centrale 

2018 27.790 26.751.723 963 1.315 266 

4 
Oradea I 
Pietonalizare zona 
Libertății 

2018 6.195 5.986.876 966 1.321 267 

5 

Cluj-Napoca I 
Lucrări de 
amenajare urbană 
strada Mihail 
Kogălniceanu, 
strada Universității și 
străzile adiacente 

2019 25.000 27.150.519 1.086 1.665 337 

 Valori medii  2.893 1.353 274 

Tabel 8 Amenajare spații publice. Costuri de execuție aferente unor proiecte similare  
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2.4. OBIECTIV DE INVESTIȚII 1. COSTURI DE EXECUȚIE ESTIMATE 

Costurile de execuție estimate pentru Obiectivul 1 sunt de 18.250.000 euro, fără 
TVA.  
 
 

 
Funcțiune  

SCD Costuri de execuție 

mp euro euro/mp 

1 Ansamblu construit  20.000 15.000.000 750 

2 Amenajare urbană   12.500 3.250.000 260 

 Total - 18.250.000 - 

Tabel 9 Obiectiv de investiții 1. Costuri de execuție estimate 
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3. OBIECTIV DE INVESTIȚII 2 

Estimarea costurilor de execuție aferente modernizării spațiilor publice de legătură a 

Pieței Cibin cu Centrul Istoric s-a făcut prin raportarea la o suită de indicatori tehnico-

economici aprobați de către autoritățile locale din România pentru proiecte cu un 

nivel similar de complexitate. S-au selectat proiecte care vizează modernizarea unor 

străzi, implementate în municipiul Cluj-Napoca. Suprafața desfășurată aferentă 

spațiilor publice din zona de legătură a Pieței Cibin cu Centrul Istoric luată în calcul a 

fost de 15.000 mp. 

 

După cum se poate observa din analiza prezentată în Tabel 10Tabel 6, valorile 

medii pentru costurile de execuție aferente proiectelor de modernizare străzilor din 

zonele urbane centrale, actualizate cu indicele de cost în construcții, converg spre o 

valoare de 184 euro/mp, fără TVA. Astfel, costul de execuție estimat pentru 

obiectivul de investiții 2 este de 180 euro/mp fără TVA, respectiv 2.700.000 euro, 

fără TVA. 

 

 

Date generale Costuri de execuție 

An 
aprobare 

SF 

Suprafață 
(mp) 

Valoare inițială  
(conform SF) 

Conversie ICC 

C+M 
lei, fără TVA 

lei/mp lei/mp euro/mp 

1 

Cluj-Napoca I 
Modernizare strada 
Cardinal Iuliu Hossu 
din Cluj-Napoca 

2020 15.687 8.394.925 535 667 135 

2 

Cluj-Napoca I 
Creșterea si 
îmbunătățirea 
spațiului pietonal in 
zona urbana: 
reabilitare si 
extindere zona 
pietonala Piața 
Lucian Blaga, strada 
Republicii (primul 
tronson), strada 
Napoca, strada 
Petru Maior si strada 
Emil Isac si 
amenajare piste de 
biciclete 

2018 20.350 14.966.201 735 1.005 203 

3 

Cluj-Napoca I 
Amenajare 
coridoare pietonale: 
Strada Molnar 
Piuariu 

2018 4.000 3.172.923 793 1.084 219 

 Valori medii  688 919 184 

Tabel 10 Modernizare străzi centrale. Costuri de execuție aferente unor proiecte similare 
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4. COSTURI DE EXECUȚIE ESTIMATE. TOTAL  

Costurile de execuție estimate pentru obiectivele asumate prin concurs sunt detaliate 

în Tabel 11. Acestea se ridică la suma de 20.950.000 euro, fără TVA, din care 

18.250.000 euro, fără TVA, reprezintă costurile de execuție aferente regenerării 

Pieței Cibin. 

 
 

 

Costuri de execuție 

(fără TVA) 

euro lei 

Obiectiv de investiții 1  18.250.000 90.273.625 

Obiectiv de investiții 2  2.700.000 13.355.550 

Total   20.950.000 103.629.175 

Tabel 11 Costuri de execuție estimate 

 
 

Aceste estimări au caracter indicativ. Valoarea totală de investiție se va stabili în 

urma realizării studiului de fezabilitate.   
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5. VALOARE DE PROIECTARE ESTIMATĂ 

Estimarea valorii de proiectare s-a făcut diferențiat, în funcție de tipul de servicii 

prestate și complexitatea procesului de proiectare, prin raportarea procentuală la 

costurile de execuție aferente lucrărilor contractate. Acestora li s-au adăugat 

costurile aferente realizării Planului Urbanistic de Zonă Construită Protejată și 

costurile estimative ale cercetării arheologice preventive.   

 

 
 

 

Costuri de 

execuție 

Valoare de proiectare 

(fără TVA) 

euro % CE euro lei 

1 Obiectiv  

de investiții 1 18.250.000 3,50% 639.500 3.163.287 

 Parcare supraterană 

și nod intermodal 7.000.000 3,75% 262.500 1.298.456 

 Piață agroalimentară  5.600.000 3,75% 210.000 1.038.765 

 Funcțiuni conexe 2.400.000 4,25% 102.000 504.543 

 Amenajare urbană  3.250.000 2,00% 65.000 321.523 

      

2 Obiectiv  

de investiții 2 2.700.000 1,50% 40.500 200.333 

      

3 PUZCP   60.000 296.790 

4 Cercetare 

arheologică 

preventivă 

  15.000 74.198 

      

 Sinteză 20.950.000 3,60% 755.000 3.734.608 

Tabel 12 Valoare de proiectare estimată 
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6. FOND DE PREMIERE PROPUS  

Fondul de premiere propus este detaliat în Tabel 13. Pentru a asigura atractivitatea 

concursului pe plan internațional, s-a avut în vedere ca valoarea premiului III să 

acopere costurile necesare participării la concurs, în cadrul unui birou de arhitectură 

internațional. Valoarea premiului II se calculează prin dublarea valorii premiului III, 

considerând excedentul valoric drept o recunoaștere a meritelor pentru poziția 

dobândită. 

 

 

  Valoare propusă (fără TVA) 

Pondere euro lei 

Premiul I 100% 755.000 3.734.608 

Premiul II 3,05% 23.000 113.770 

Premiul III 1,52% 11.500 56.885 

Total  789.500 3.905.263 

Tabel 13 Fond de premiere propus 

 

 

 

   

Consilieri Profesionali 

arh. Andreea Tănase 
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